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LEGENDA 
 ADR Európska dohoda o cestnej preprave nebezpečných vecí 
BECEP Bezpečnosť cestnej premá vky 
D Diaľnice 
DIS Dopravno – informačný systém 
DP Dokumentácia pre ponuku 
DRS Dokumentácia realizácie stavby 
DSP Dokumentácia pre stavebné povolenie 
DSZ Dokumentácia pre stavebný zámer 
DÚR Dokumentácia pre územné rozhodnutie 
EIA Posudzovanie vplyvu na životné prostredie (Environmental impact assessment) 
ETC Elektronický výber mýta 
EÚ Európska únia 
HGP Hydrogeologický prieskum 
HMG Harmonogram 
IDS Inteligentný dopravný systém 
IRSD Integrovaný riadiaci systém dopravy 
KF Kohézny fond 
ĽJP Ľavý jazdný pruh 
MDVRR SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 
MF SR Ministerstvo  financií Slovenskej republiky 
MPV Majetkovoprávne vysporiadanie  
MÚK  Mimoúrovňová križovatka 
MŽP SR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
NDS Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
oIGHP Orientačný inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum 
PD Projektová dokumentácia 
PHS Protihluková stena 
PIM Prioritný infraštruktúrny majetok 
PJP Pravý jazdný pruh 
PZ SR Policajný zbor Slovenskej republiky 
RC (R) Rýchlostné cesty (cesty pre motorové vozidlá) 
SP Stavebné povolenie 
SSC Slovenská správa ciest 
SSÚD Stredisko správy a údržby diaľnic 
SSÚR Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 
SŠČ Stredisko špecializovaných činností 
ŠF Štrukturálny fond 
ŠR Štátny rozpočet 
TDZ Trvalé dopravné značenia 
TP Technický predpis 
ÚR Územné rozhodnutie 
VDZ Vodorovné dopravné značenia 
VO Verejné obstarávanie 
ZoD Zmluva o dielo 
ZDZ Zvislé dopravné značenia 
ŽP Životné prostredie 
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1. CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. vznikla 1. februára 2005. Zakladateľom spoločnosti je štát, v mene ktorého 
koná MDVRR SR. 

1.1. PREDMET ČINNOSTI 

NDS podniká v rozsahu predmetov činnosti zapísaných v obchodnom registri a na základe osobitých predpisov - 
zákona č. 639/2004 Z. z. o NDS a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
(Cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Hlavnými činnosťami NDS sú najmä: 

• súčinnosť pri tvorbe strategicko-koncepčných dokumentov rozvoja diaľničnej siete, 
• komplexné zabezpečovanie predinvestičnej a investičnej prípravy a výstavby,  
• inžinierska činnosť v stavebníctve,  
• výkon a zabezpečenie údržby a realizácie opráv diaľničnej siete a jej súčastí, 
• zmluvný výkon údržby ciest pre iných správcov a vlastníkov, 
• zabezpečenie správy majetku spoločnosti, 
• zabezpečenie spoplatnenia zákonom definovanej siete a ďalšie. 

1.2. ZÁKLADNÉ IMANIE A VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA  

Spoločnosť je v majetkovej účasti štátu, ktorý vlastní 100% jej akcií. Akcionárske práva v mene štátu vykonáva 
jediný akcionár - MDVRR SR. 

Základné imanie spoločnosti bolo od jej vzniku postupne zvyšované nepeňažnými vkladmi akcionára až na 
súčasnú hodnotu, ktorá ku 31.12.2014 predstavuje hodnotu 3 144 579 271 €, pričom jeho štruktúra je 
nasledovná: 

• 1 kus kmeňovej akcie s menovitou hodnotou 2 988 310 098 €, akcia znie na meno má podobu 
zaknihovaného cenného papiera, 

• 1 kus kmeňovej akcie s menovitou hodnotou 150 772 243 €, akcia znie na meno má podobu 
zaknihovaného cenného papiera, 

• 165 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou 33 194 € za jednu akciu, akcie znejú na meno 
a majú podobu zaknihovaného cenného papiera, 

• 6 kusov kmeňovej akcie s menovitou hodnotou 3 320 € za jednu akciu, akcie znejú na meno a majú 
podobu zaknihovaného cenného papiera. 

V zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o cenných papieroch) sú akcie spoločnosti evidované ako zaknihované cenné papiere znejúce 
na meno v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a. s. Akcie spoločnosti nie sú obchodovateľné na burze 
cenných papierov a spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií. 

Spoločnosť nadobudla majetok a záväzky ku dňu jej vzniku vo forme nepeňažného vkladu Slovenskej republiky. 
Jeho súčasťou je aj PIM, ktorý tvoria diaľnice, rýchlostné cesty a cesty podľa schváleného plánu rozvoja diaľnic a 
rýchlostných ciest vo vlastníctve štátu, vymedzené osobitným predpisom. 

Hodnota nepeňažného vkladu do spoločnosti bola peňažným vyjadrením súčtu hodnoty vkladu do jej 
základného imania a hodnoty rezervného fondu vytvoreného dňom jej vzniku. Hodnota nepeňažného vkladu 
bola určená znaleckým posudkom vyhotoveným Výskumným ústavom riadenia hodnoty a súdneho inžinierstva, 
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a.s. Bratislava ako všeobecná hodnota vkladaného majetku ku dňu vzniku spoločnosti k 1. februáru 2005 vo 
výške 3 320 344 552,82 €. 

Súčasťou nepeňažného vkladu je PIM, ktorý bol špecifikovaný rozhodnutím ministra dopravy, pôšt a 
telekomunikácií Slovenskej republiky číslo 3 zo 14. januára 2005 o špecifikácií PIM za účelom založenia akciovej 
spoločnosti NDS. 

Zákonná definícia a obmedzenie nakladania s PIM sú definované v § 2 zákona o NDS v platnom znení, kde sa 
uvádza, že PIM sú diaľnice, cesty pre motorové vozidlá a cesty podľa schváleného plánu rozvoja diaľnic a ciest 
vymedzené osobitným predpisom (ďalej len "diaľnice"), pozemky pod diaľnicami vo vlastníctve diaľničnej 
spoločnosti vrátane súčastí diaľnic a pozemkov pod nimi vo vlastníctve diaľničnej spoločnosti. 

Na PIM nie je možné zriadiť záložné právo, ani ho inak použiť na zabezpečenie záväzkov diaľničnej spoločnosti, 
inej obchodnej spoločnosti alebo tretej osoby, nemožno ho predať, darovať či inak previesť do vlastníctva iných 
právnických osôb a fyzických osôb okrem štátu. PIM nepodlieha výkonu rozhodnutia, exekúcii a nie je ani 
súčasťou konkurznej podstaty podľa osobitných predpisov. Ďalej PIM nemožno prenechať ani do výpožičky, ani 
na ňom zriaďovať a prevádzkovať iné stavby ako stavby slúžiace účastníkom cestnej premávky. PIM je možné 
dať do prenájmu, najviac na dobu 30 rokov a to po odsúhlasení MDVRR SR. 

Osobitnú evidenciu o PIM obsahujúcu zoznam vecí s uvedením identifikačných údajov a odkaz na účtovný zápis 
v účtovníctve spoločnosti vedie MDVRR SR a na účely vedenia tejto osobitnej evidencie je NDS povinná 
poskytovať potrebné údaje. 

Zostatková hodnota PIM k 31.12.2014 bola vo výške 1 598 897 tis. €. Pohyby v PIM v roku 2014 sú uvedené 
v prílohe č. 2. 

1.3. ORGÁNY SPOLOČNOSTI  

Najvyšším orgánom spoločnosti je Valné zhromaždenie spoločnosti, ktorým je MDVRR SR. MDVRR SR  je 
súčasne jediným akcionárom spoločnosti. Valné zhromaždenie volí a odvoláva členov predstavenstva. 
Predstavenstvo riadi spoločnosť v záujme jediného akcionára. Kontrolnú činnosť vykonáva Dozorná rada 
spoločnosti. 

1.3.1. VALNÉ ZHROMAŽDENIE 

NDS má len jediného akcionára, ktorý vykonáva pôsobnosť Valného zhromaždenia a môže ho kedykoľvek 
zvolať. 

Do pôsobnosti Valného zhromaždenia spoločnosti patrí najmä: 

• zmena stanov spoločnosti, 
• rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné 

imanie podľa ustanovenia § 210 Obchodného zákonníka a vydanie dlhopisov, 
• voľba a odvolanie členov predstavenstva, vrátane určenia predsedu predstavenstva, ktorý vykonáva aj 

funkciu generálneho riaditeľa, určenie podpredsedu a potvrdenie, alebo odvolanie kooptovaného 
člena predstavenstva, 

• voľba a odvolanie členov Dozornej rady spoločnosti, 
• schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, 

rozhodovanie o rozdelení zisku, alebo úhrade strát a určení výšky a spôsobu vyplatenia tantiém 
a dividend, 

• schvaľovanie audítora, 
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• schvaľovanie výročnej správy, 
• rozhodovanie o použití rezervného a iných fondov spoločnosti, 
• schvaľovanie predaja nehnuteľného majetku nad 165 000 € účtovnej hodnoty, 
• schvaľovanie kúpy nehnuteľného majetku mimo predmetu podnikania nad 165 000 € účtovnej 

hodnoty, 
• schvaľovanie úkonov predstavenstva spoločnosti, 
• ostatné činnosti vyplývajúce zo stanov spoločnosti. 

1.3.2. DOZORNÁ RADA 

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti, ktorý dohliada na výkon pôsobnosti 
predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti. Dozorná rada pozostáva zo 6 členov – z predsedu 
a ostatných členov Dozornej rady. V zmysle príslušných ustanovení stanov spoločnosti, minimálne jednu tretinu  
a maximálne polovicu členov Dozornej rady volia zamestnanci. Zvyšných členov Dozornej rady volí a odvoláva 
Valné zhromaždenie spoločnosti. 

V roku 2014 nedošlo ku žiadnym zmenám v počte a zložení členov Dozornej rady. K 31. decembru 2014 
vykonávala svoju činnosť Dozorná rada v nasledovnom zložení: 

Predseda Dozornej rady: Ing. Igor Choma. 

Členovia: Mgr. Kornélia Šrámková, Ing. Branislav Kušík, JUDr. Jana Ježíková, Oľga Valachová, Róbert Werškov. 

1.3.3. PREDSTAVENSTVO 

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi všetku jej činnosť, koná v jej mene a zastupuje 
ju pri právnych úkonoch. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú 
všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti vyhradené do pôsobnosti Valného 
zhromaždenia, Dozornej rady alebo generálneho riaditeľa. 

Predstavenstvo pozostáva z 5 členov – predsedu, ktorý je súčasne generálnym riaditeľom spoločnosti, 
podpredsedu a ostatných členov predstavenstva. 

V roku 2014 došlo k zmene vo funkcii podpredsedu a člena predstavenstva. Jediný akcionár rozhodol o odvolaní 
podpredsedu a člena predstavenstva Ing. Viktórie Chomovej s účinnosťou ku dňu 30. apríla 2014 a rovnako 
rozhodol o vymenovaní nového podpredsedu a člena predstavenstva Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA 
s účinnosťou ku dňu 21. mája 2014. 

K 31. decembru 2014 vykonávalo svoju činnosť predstavenstvo v nasledovnom zložení: 

 

Ing. Milan Gajdoš 
• predseda predstavenstva 
• generálny riaditeľ 
• reprezentuje a zastupuje spoločnosť navonok 
• riadi spoločnosť v zmysle záujmov jediného akcionára, ktorým je 

štát  
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Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA  
• podpredseda predstavenstva 
• investičný riaditeľ 
• riadi oblasť prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest  

 

 

Ing. Milan Rác 
• člen predstavenstva 
• riaditeľ úseku spoplatnenia a informačných technológií 
• riadi oblasť spoplatnenia a informačných technológií 

 

 

Ing. Štefan Török 
• člen predstavenstva 
• prevádzkový riaditeľ 
• riadi oblasť správy, prevádzky a údržby diaľnic a rýchlostných ciest 

 

Ing. Daniel Mako 
• člen predstavenstva 
• finančný riaditeľ 
• riadi oblasť financií a ekonomiky spoločnosti, cenotvorbu 

a úverovú politiku spoločnosti 



   
  

 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA 2014  9 

Organizačná štruktúra platná k 31.12.2014 
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2. VYHODNOTENIE INVESTIČNEJ ČINNOSTI 

Ťažiskom prípravy stavieb podľa Podnikateľského plánu 2014 sa stali štúdie realizovateľnosti, ktoré sú 
nevyhnutným predpokladom k úspešnému zaradeniu projektu do financovania Operačného programu 
Integrovanej infraštruktúry 2014 – 2020 a zabezpečenie jednotlivých míľnikov prípravy v procese EIA, štátnej 
expertízy, územného rozhodnutia, MPV a stavebného povolenia. K naplneniu týchto míľnikov sa zabezpečovali 
jednotlivé stupne projektových dokumentácií. 

Na stavbách prebiehalo majetkovoprávne vysporiadanie k stavebným povoleniam aj ku kolaudáciám. 

V oblasti geodetických činností sa vykonávali geodetické práce v oblasti inžinierskej geodézie, zabezpečovala sa 
geodetická dokumentácia potrebná k MPV stavbou dotknutých pozemkov a k vydaniu SP,  podklady k žiadosti o 
vydanie rozhodnutí o vyňatí pôdy z poľnohospodárskej pôdy a z lesných pozemkov, zápisy porealizačných 
geometrických plánov. 

V roku 2014 prebiehala výstavba na rozostavaných stavbách s dôrazom na dodržiavanie HMG a plnenia 
investičného plánu. Boli uzavreté ZoD na výstavbu ďalších úsekov D a RC. 

2.1. PRÍPRAVA DIAĽNIC 

Názov stavby Aktuálny stav 

D1 BA, Viedenská cesta – Prístavný most, 
prepojenie diaľnice s Einsteinovou ul. 

NDS požiadala o vydanie územného rozhodnutia 
4/2015. 

D1 Bratislava – Trnava – križovatka Triblavina Zmluva na stavebné práce bola podpísaná 4/2015. 

D1 Bratislava – Senec – rozšírenie na 6-pruh Vypracováva sa DSP. 

D1 Bratislava - Senec, križovatka Senec, 0-etapa Zmluva na stavebné práce bola podpísaná 4/2015. 

D1 Senec - Blatné, križovatka Blatné 
Dokumentácia na ponuku bola dodaná 4/2015. NDS 
požiadala o vydanie stavebného povolenia 3/2015. 

D1 Blatné – Trnava – rozšírenie na 6-pruh Vypracováva sa DSP. 

D1  Diaľničný privádzač Nová Polhora Zmluva na stavebné práce bola podpísaná 4/2015. 

D1 Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina 

Dokumentácia k stavebnému povoleniu bola dodaná 
12/2015, zabezpečuje sa MPV k stavebnému 
povoleniu. Dokumentácia na ponuku bola dodaná 
4/2015 na pripomienkovanie. 

D1 Turany - Hubová 
12/2014 bol dodaný prieskum jaskynných útvarov  a 
monitoring veľkých šeliem. Vypracováva sa správa 
EIA. 

D1 Prešov, západ – Prešov, juh 
NDS požiadala o vydanie stavebného povolenia 
12/2014. 

D1 Budimír - Bidovce 
4/2015 bolo vydané právoplatné stavebné 
povolenie. 

Zelený most na diaľnici D2 – Moravský Svätý Ján Zmluva na stavebné práce bola podpísaná 4/2015. 



   
  

 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA 2014  12 

D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec NDS zabezpečuje MPV k stavebnému povoleniu. 

D4 Bratislava Jarovce - Ivanka Sever - Rača 
Dokumentácia pre územné rozhodnutie bola dodaná 
6/2014. 1/2015 bolo vydané právoplatné územné 
rozhodnutie. Vypracováva sa DSP. 

 

2.2. VÝSTAVBA DIAĽNIC 

Názov stavby Aktuálny stav 

D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka 
Zmluva na realizáciu stavebných prác bola podpísaná 
9.12.2013, dátum začatia prác bol 22.1.2014. 
Plánovaný termín ukončenia diela je v 1/2018. 

D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala 
Zmluva na realizáciu stavebných prác bola podpísaná 
dňa 11.6.2014, dátum začatia prác bol 27.6.2014. 
Plánovaný termín ukončenia diela je v 12/2019. 

D1 Dubná Skala – Turany Plánovaný termín uvedenia úseku do užívania je 
6/2015. 

D1 Hubová – Ivachnová 
Zmluva na realizáciu stavebných prác bola podpísaná 
7.11.2013, dátum začatia prác bol 20.12.2013. 
Plánovaný termín ukončenia diela je v 6/2017. 

D1 Jánovce - Jablonov, I. úsek Stavebné práce sa začali v júni 2011. Aktuálny termín 
ukončenia diela je v 11/2015. 

D1 Jánovce - Jablonov, II. úsek Stavebné práce sa začali v júni 2012. Aktuálny termín 
ukončenia diela je v 11/2015. 

D1 Fričovce - Svinia Stavebné práce sa začali v decembri 2011. Aktuálny 
termín ukončenia diela je v 11/2015. 

D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno Stavebné práce sa začali v júni 2014. Plánovaný 
termín ukončenia diela je v 6/2017. 

D3 Svrčinovec – Skalité Stavebné práce sa začali v októbri 2013. Plánovaný 
termín ukončenia diela je v 10/2016. 

 

2.3. PRÍPRAVA RÝCHLOSTNÝCH CIEST 

Názov stavby Aktuálny stav 

R1 Vlčkovce – Križovany nad Dudváhom – 
protihlukové opatrenia 

Zmluva na stavebné práce bola podpísaná 1/2015. 

R1 Sielnica - úprava križovatky 
NDS pripravila súťažné podklady na zhotoviteľa 
stavby s predpokladom vyhlásenia VO 5/2015. 

R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce Vypracováva sa DSP. 

R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou 
Bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie 
3/2014. Bolo vyhlásené VO na dokumentáciu na 
stavebné povolenie 5/2015. 
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R2 Šaca – Košické Olšany 
2/2015 bolo vydané právoplatné územné 
rozhodnutie. 

R4 Privádzač Košice VSS - Červený Rak, protihluková 
stena 

Zmluva na stavebné práce bola podpísaná 1/2015. 

R4 Prešov – severný obchvat 
10/2014 bola dodaná dokumentácia na stavebné 
povolenie. Dokumentácia pre zmenu územného 
rozhodnutia bola dodaná 1/2015. 

R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz 

1/2015 bolo vydané právoplatné územné 
rozhodnutie.  Bolo vyhlásené VO na dokumentáciu 
na stavebné povolenie s predpokladom ukončenia 
5/2015. 

R7 Bratislava – Dunajská Lužná 
6/2014 bolo vydané právoplatné územné 
rozhodnutie. Dokumentácia na stavebné povolenie 
bola dodaná 4/2015. 

R7 Dunajská Lužná – Holice 
11/2014 bolo vydané vyjadrenie MZP SR k 8a, 
zabezpečuje sa MPV k stavebnému povoleniu. 

 

2.4. VÝSTAVBA RÝCHLOSTNÝCH CIEST 

Názov stavby Aktuálny stav 

R1 Stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty Nová 
Baňa 

Stavba bola zahájená v septembri 2012. V roku 2014 
pokračovali stavebné práce na kľúčových stavebných 
objektoch. Stavebné práce boli ukončené v júni 
2014. Stavba bola daná do užívania 2.12.2014. 

R2 Ruskovce –  Pravotice 
Zmluva na stavebné práce bola podpísaná 
30.12.2013, dátum začatia prác bol 28.1.2014. 
Plánovaný termín ukončenia diela je v 5/2016. 

R2 Zvolen východ – Pstruša 
Zmluva na stavebné práce bola podpísaná 3.7.2014, 
dátum začatia prác bol 1.8.2014. Plánovaný termín 
ukončenia diela je v 10/2016. 

R2 Pstruša – Kriváň 

Zmluva na stavebné práce bola podpísaná 
12.11.2013, dátum začatia prác bol 20.12.2013. 
Plánovaný termín uvedenia úseku do užívania je v 
12/2015. 

R2 Žiar nad Hronom – obchvat 

V roku 2014 prebiehali stavebné práce a taktiež 
prebehlo odovzdávanie ukončených stavebných 
objektov jednotlivým správcom. Stavba bola 
odovzdaná do predčasného užívania 15.12.2014. 

  

2.5. ŠTÚDIE REALIZOVATEĽNOSTI 

V priebehu roka 2014 bola dodaná štúdia realizovateľnosti, spracovaná pre tieto úseky D a RC: 
• D1 Bidovce – št. hr. SK/UA 
• D3 Žilina , Strážov – št. hr. SK/PL 
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• R2 Križovatka D1 – Nováky 
• R2 Kriváň – Tornaľa 
• R2 Včeláre – Košické Oľšany 
• R4 št. hr. SK/PL – Kapušany 
• R7 Bratislava, Prievoz – Nové Zámky 

Na základe VO z roku 2014 budú v roku 2015 dodané štúdie realizovateľnosti pre uvedené ťahy: 
• D1, R2, R4 Prešov – Košice – Bidovce 
• D2 Lamač – št. hr. SR/ČR, skapacitnenie 
• R1 Banská Bystrica - Ružomberok 
• R2 Tornaľa - Včeláre 
• R3 Zvolen –Šahy 
• R3 Tvrdošín – Križovatka D1 
• R3 Martin – Šášovské Podhradie 
• R6 št. hranica SR/ČR – Púchov 
• R7 Nové Zámky – Lučenec 

Stavby vo výstavbe v roku 2014 

Ťah Úsek Profil Dĺžka v km 

D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka plný 11,32 

D1 Lietavská Lúčka  - Višňové – Dubná Skala plný 13,51 

D1 Dubná Skala - Turany plný 16,49 

D1 Hubová – Ivachnová plný 15,28 

D1 Jánovce – Jablonov I. úsek plný 9,00 

D1 Jánovce – Jablonov II. úsek plný 9,54 

D1 Studenec – Beharovce, križovatka Beharovce * - - 

D1 Fričovce – Svinia plný 11,22 

D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno plný  4,25 

D3 Svrčinovec – Skalité - št. hr. SR/PR polprofil 15,41 

R1 Nová Baňa – SSÚR** - - 

R2 Ruskovce – Pravotice polprofil 9,56 

R2 Zvolen východ – Pstruša plný 7,85 

R2 Pstruša - Kriváň plný 10,38 

R2 Žiar nad Hronom - obchvat*** polprofil 5,76 

SPOLU   139,57 

*stavba bola odovzdaná do užívania 9.5.2014 
**stavba bola odovzdaná do užívania 2.12.2014 
***stavba bola odovzdaná do užívania 15.12.2014 
 
Začiatok výstavby v roku 2014 

Dátum Ťah Úsek Profil Dĺžka v km 

12/2013 D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka* plný 11,32 

6/2014 D1 Lietavská Lúčka  – Višňové – Dubná Skala plný 13,51 

6/2014 D3 Žilina (Strážov) –  Žilina (Brodno) plný 4,25 
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12/2013 R2 Ruskovce – Pravotice* polprofil 9,56 

8/2014 R2 Zvolen východ – Pstruša plný 7,85 

SPOLU 46,49 

*zmluva podpísaná 12/2013, dátum začatia prác 1/2014 

Uvedenie do prevádzky v roku 2014 

Dátum Ťah Úsek Profil Dĺžka v km 

5/2014 D1 Studenec – Beharovce, križovatka Beharovce - - 

12/2014 R1 SSÚR Nová Baňa - - 

12/2014 R2 Žiar nad Hronom – obchvat  polprofil 5,76 

SPOLU 5,76  

Pozn: dĺžky km podľa realizácie stavby  

Predpokladaný začiatok výstavby v roku 2015 

Ťah Úsek Profil Dĺžka v km 

D1 
Bratislava, Viedenská – Prístavný most, napojenie s 
Eisteinovou 

- - 

D1 Bratislava – Trnava, križovatka Triblavina - - 

D1 Bratislava – Senec, križovatka Senec, 0. etapa - - 

D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné - - 

D1  Dubná Skala – Turany, vysunuté SSÚD Žilina - - 

D1  Prešov západ – Prešov juh plný 7,87 

D1 Diaľničný privádzač Nová Polhora - - 

D1 Budimír – Bidovce plný 14,40 

D2 Zelený most, Moravský sv. Ján - - 

D3 Čadca Bukov – Svrčinovec plný 5,67 

R1 
Protihluková stena Vlčkovce – Križovany nad 
Dudváhom 

- - 

R1 Sielnica – úprava križovatky - - 

R4 
Privádzač Košice VSS – Červený Rak – protihluková 
stena 

- - 

SPOLU 27,94 

 
V roku 2015 bude vo výstavbe historicky najväčší počet tunelov v pôsobnosti NDS. 
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2.6. KONTROLA KVALITY NA DIAĽNIČNÝCH STAVBÁCH PRI INVESTÍCIÁCH, OPRAVÁCH 
A REKONŠTRUKCIÁCH 

Dôležitou súčasťou procesu výstavby D a RC, ale aj ich opráv a stavebnej údržby je v zmysle zavedeného 
systému riadenia kvality aj činnosť laboratória NDS. 

V laboratóriu NDS sa vykonávajú normové štandardné skúšobné postupy. 

Kontrola bola zameraná na overovanie zabudovaných materiálov, odsúhlasovanie STV (skúška typu výrobku), 
výrobno-kontrolné skúšky počas realizácie prác, ako napríklad kontrola miery zhutnenia jednotlivých vrstiev, 
kontrolná činnosť pri pokládke cementovej stabilizácie, kontrola kvality asfaltových zmesí, kontrola kvality 
čerstvej betónovej zmesi a dosiahnutia pevnosti betónu v tlaku a iné. 

V roku 2014 boli vykonávané skúšky stavebných materiálov a zmesí: 

Stavebné materiály, zmesí Nevyhovujúce Vyhovujúce Celkový 
súčet 

Nevyhovujúce 
(%) 

Vyhovujúce 
(%) 

Betóny 12 29 41 29% 71% 

Kamenivo 3 20 23 13% 87% 

Podkladné vrstvy 0 3 3 0% 100% 

Zeminy 4 18 22 18% 82% 

Asfaltové zmesi 72 812 884 8% 92% 

SPOLU 91 882 973 9% 91% 

 
Laboratórium v rámci rozvoja svojej činnosti okrem bežných aktivít v roku 2014 realizovalo aj osadenie a 
zavedenie do rutinnej prevádzky prístrojov:  

• granulátor asfaltovej zmesi, automatický prístroj na stanovenie bodu mäknutia krúžkom a guľôčkou,  
hydraulický zdvihák, sušiareň s ventiláciou Memmert UF 450 a termostat Q-cell Basic,  laboratórne 
sitá, abrazívne gule a prístroj KD 20.3; 

• medzilaboratórne porovnávacie skúšky, ktoré boli zamerané na posúdenie fyzikálnomechanických 
vlastností asfaltových zmesí a vstupné materiály kamenivo (posudzovali sa niektoré vybrané vlastnosti 
asfaltovej zmesi) a vhodnosť kameniva (posudzovali sa – objemová hmotnosť, vyjazďovanie koľají 
(odolnosť zmesí voči trvalým deformáciám), extrakcia, medzerovitosť). 

2.7. FINANČNÉ INVESTIČNÉ UKAZOVATELE 

Vývoj celkových investícií Národnej diaľničnej spoločnosti v rokoch 2005 až 2014 (v tis. €) 
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Celkové výdaje finančných prostriedkov v roku 2014 na zabezpečenie prípravy a výstavby D a RC a ostatných 
investícií predstavovali sumu 515 878 tis. € v nasledujúcom členení:  

• Projektová príprava výstavby D a RC (vrátane MPV), 
• Stavebné práce, 
• Ostatné investičné výdavky. 

 

  

Projektová 
príprava  

111 323 tis. € 

Stavebné práce  
387 859 tis. € 

Ostatné 
výdavky  

16 696 tis. € 
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3. VYHODNOTENIE SPRÁVY, OPRÁV A ÚDRŽBY 
MAJETKU 

Pracovné činnosti v rámci prevádzkového úseku sú zabezpečované organizačnými zložkami na Ústredí NDS v 
Bratislave, ako aj pracoviskami správy a údržby D a RC na celom území SR pozdĺž ťahov D a RC: 

• Stredisko správy a údržby diaľnic 1 Malacky,  
• Stredisko správy a údržby diaľnic 2 Bratislava, 
• Stredisko správy a údržby diaľnic 3 Trnava, 
• Stredisko správy a údržby diaľnic 4 Trenčín, 
• Stredisko správy a údržby diaľnic 5 Považská Bystrica, 
• Stredisko správy a údržby diaľnic 6 Martin, 
• Stredisko správy a údržby diaľnic 8 Liptovský Mikuláš,  
• Stredisko správy a údržby diaľnic 9 Mengusovce, 
• Stredisko správy a údržby diaľnic 10 Beharovce,  
• Stredisko správy a údržby diaľnic 11 Prešov, 
• Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 1 Galanta,  
• Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 2 Nová Baňa, 
• Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 3 Zvolen, 
• Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 4 Košice, 
• Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 6 Čadca, 
• Stredisko špecializovaných činností 1 Čadca. 

3.1. SPRÁVA MAJETKU 

Všetky vybudované úseky D a RC a ich súčasti, ako sú mosty, tunely, odpočívadlá, inžinierske siete a pod. sú po 
kolaudácii zaraďované do dlhodobého majetku NDS.  K 31.12.2014 boli v majetkovej správe NDS nasledujúce 
úseky cestnej infraštruktúry: 
  
Ťah D1 

Stredisko Úsek Dĺžka 
(km) 

Vybraná cesta  I. triedy 
podľa programu 

Dĺžka 
(km) 

SSÚD Bratislava Ba, Viedenská cesta - Senec 26,697   
SSÚD Trnava Senec - Horná Streda 64,605   
SSÚD Trenčín Horná Streda - Ilava 53,741   
SSÚD Považská 
Bystrica Ilava - Hričovské Podhradie 42,002   

SSÚD L. Mikuláš Ivachnová - Važec 45,085   

SSÚD Mengusovce 
Važec – Mengusovce 12,225   
Mengusovce – Jánovce  25,850   

SSÚD Beharovce 

Jablonov – Beharovce  
(1/2 Jablonov – Studenec, 5,2 km) 
(1/2 Beharovce – Fričovce, 7,776 
km) 

21,452 Cesta I/18 
(1/2  Jablonov – Studenec) 2,550 

SSÚD Prešov 
Prešov – Budimír 19,343   
Privádzač Prešov -vysielač 2,18   
Svinia – Prešov Západ 7,075   
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SPOLU  320,255  2,550 
Ťah D2 

Stredisko Úsek 
Dĺžka 
(km) 

Vybraná cesta I. triedy 
podľa programu 

Dĺžka 
(km) 

SSÚD Malacky Štátna hranica ČR/SR - BA, Lamač 55,040   
SSÚD Bratislava BA, Lamač – štátna hranica SR/MR 25,459   

SPOLU  80,499  0,000 

 
Ťah D3 

Stredisko Úsek Dĺžka 
(km) 

Vybraná cesta  I. triedy 
podľa programu 

Dĺžka 
(km) 

SSÚR Čadca 1/2 Čadca, obchvat 4,852 

Cesta I/11 
Kysucký Lieskovec – 
Oščadnica 

       
9,261 

 
Cesta I/11 
Budatín – Žilina, Brodno 3,620 

SSÚD Považská 
Bystrica Hrič. Podhradie – Žilina, Strážov 8,479   

SPOLU  13,331  12,881 
 
Ťah D4 

Stredisko Úsek 
Dĺžka 
(km) 

Vybraná cesta  I. triedy 
podľa programu 

Dĺžka 
(km) 

SSÚD Malacky 1/2 D4xD2 križovatka Stupava, juh  3,025   
SSÚD 2 Bratislava BA, Jarovce – štátna hranica SR/A 2,766   

SPOLU  5,791  0,000 

 
Ťah R1 

Stredisko Úsek Dĺžka 
(km) 

Vybraná cesta  I. triedy  
podľa programu 

Dĺžka 
(km) 

SSÚR Galanta Trnava - Nitra 46,064   

SSÚR Nová Baňa 
Hronský Beňadik – Žarnovica 25,551 Cesta I/65 

Olichov - Hronský Beňadik 1,000 

Žarnovica – Šášovské Podhradie 17,590   

SSÚR Zvolen 

(I/50) 
Šášovské Podhradie- Budča 14,900   
R1(I/69, I/66, I/59) 
Budča - Banská Bystrica 23,000   

SPOLU  127,105  1,000 
 
Ťah R2 

Stredisko Úsek 
Dĺžka 
(km) 

Vybraná cesta  I. triedy  
podľa programu 

Dĺžka 
(km) 

SSÚR 2 Nová Baňa Žiar nad Hronom - obchvat 5,4   

SSÚR Zvolen 

1/2 Figa, obchvat  2,708 
Pustý Hrad - Zvolen 2,073 1/2 Tornaľa, obchvat 10,694 

Budča – Pustý Hrad 2,731 
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1/2 Ožďany, obchvat 5,153 

SSÚR Košice (I/50) Brzotín, obchvat 3,710 

Cesta I/50 Hrhov – 
Mokrance 

23,000 

Cesta I/50 Červený Rak 8,566 
Cesta I/50 Šaca - Košice 9,083 

SSÚD Trenčín  
 

Cesta I/50 štátna hranica 
ČR/SR - Drietoma 

9,483 

SPOLU  30,396  52,205 

 
Ťah R3 

Stredisko Úsek 
Dĺžka 
(km) 

Vybraná cesta  I. triedy  
podľa programu 

Dĺžka 
(km) 

SSÚD L. Mikuláš 

(I/59) 
1/2 Oravský podzámok – Horná 
Lehota 

5,800   

Trstená, obchvat 6,700   
SSÚR Zvolen Horná Štubňa, obchvat 4,320   

SPOLU  16,820  0,000 

 
Ťah R4 

Stredisko Úsek 
Dĺžka 
(km) 

Vybraná cesta  I. triedy 
podľa programu 

Dĺžka 
(km) 

SSÚR Košice Košice - Milhosť 14,175 

Cesta I/68 
Koniec diaľničného 
privádzača križovatka 
s cestou I/50 

9,259 

Cesta I/68 
Privádzač KE juh 

2,853 

SSÚD Prešov Svidník, obchvat 4,570   

SPOLU   18,745  12,112 

 
Ťah R5 

Stredisko Úsek 
Dĺžka 
(km) 

Vybraná cesta  I. triedy  
podľa programu 

Dĺžka 
(km) 

SSÚR Čadca 
  

R5, Cesta I/11 
Štátna hranica ČR/SR - 
Svrčinovec 

2,000 

SPOLU  0,000  2,000 

 
Ťah R6 

Stredisko Úsek 
Dĺžka 
(km) 

Vybraná cesta  I. triedy  
podľa programu 

Dĺžka 
(km) 

SSÚD  
Považská Bystrica 

Križovatka Beluša - Púchov 7,547  
 

SPOLU  7,547   



   
  

 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA 2014  21 

 
K 31. decembru 2014 mala NDS v správe celkovo 703,237 km diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy v 
nasledovnom členení: 

D/RC Typ 
Dĺžka  
(km) 

Diaľnice  419,876 

Rýchlostné cesty 
Rýchlostné cesty 200,613 
Ostatné vybrané cesty I. triedy 82,748 

SPOLU  703,237 

 
3.1.1. ŠKODOVÉ UDALOSTI 

V roku 2014 bolo spracovaných celkom 394 škodových udalostí, pri ktorých vznikla škoda na majetku NDS z 
titulu prevádzky motorových vozidiel. Nároky na náhradu škody z titulu zodpovednosti za škodu spôsobenú 
prevádzkou motorových vozidiel boli uplatnené priamo voči príslušným poisťovniam prevádzkovateľov 
motorových vozidiel, pričom celková hodnota uplatnených nárokov na náhradu škody predstavovala sumu 874 
tis. €. 
 
Z poistenia majetku bolo riešených 59 poistných udalostí týkajúcich sa škôd spôsobených na majetku  
prírodným živlami, neznámymi páchateľmi (krádeže, poškodenia majetku vandalmi) a neznámymi 
prevádzkovateľmi motorových vozidiel. Výška nárokov na náhradu škody uplatnených z poistenia majetku bola 
vo výške 226 tis. €. 

3.1.2. MAJETKOVÁ ZMLUVNÁ AGENDA 

Na základe dispozičného práva NDS nakladať s majetkom vo svojom vlastníctve, bolo v roku 2014 uzavretých 
celkovo 45 nových zmlúv, resp. dohôd. 

Typ zmluvy/dohody Počet 

Nájomná zmluva na PIM  2 

Nájomná zmluva na tzv. ostatný majetok 2 

Dohoda o urovnaní vzájomných práv a povinností 2 

Zmluva o zriadení vecného bremena (viažuceho sa na pozemky v tzv. ostatnom majetku) 1 

Dohoda o jednorazovej náhrade za zákonné vecné bremeno 2 

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 4 

Kúpna zmluva na predaj trvalého dopravného značenia NDS 9 

Kúpna zmluva na kúpu trvalého dopravného značenia  1 

Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva k dopravnému značeniu 2 

Zmluva o pripojení vodnej stavby k dažďovej kanalizácií  2 

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií 3 

Zmluva o odstraňovaní prekážok  5 

Zmluva o spolupráci 7 

Dohoda o poskytnutí podkladov 3 

SPOLU 45 

V rámci danej zmluvnej agendy bolo zároveň v priebehu roka 2014 uzavretých 21 dodatkov k príslušným 
zmluvám a dohodám. 
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3.1.3. NADROZMERNÁ PREPRAVA 

NDS ako vlastník svojej infraštruktúry posudzuje a povoľuje presun nadmernej a nadrozmernej prepravy po D a 
RC. Na základe vydaných zvláštnych užívaní diaľnic MDVRR SR jednotlivým prepravcom nadmernej a 
nadrozmernej dopravy na území SR, NDS vydala v roku 2014 prepravcom 2 086 povolení. V roku 2014 bol 
zavedený na webstránke NDS nový systém pre zadávanie a posudzovanie žiadostí o nadmerné a nadrozmerné 
prepravy, ktorý prispel k výraznému zrýchleniu posudzovania žiadostí.  

3.1.4. ĎALŠIE ČINNOSTI SPADAJÚCE POD SPRÁVU MAJETKU 

Najvýznamnejšou prevádzkovou investíciou v roku 2014 v rámci IRSD bola rekonštrukcia Operátorského 
pracoviska SSÚD2 Bratislava na Domkárskej ulici s dôrazom na výmenu videosteny a jej controllera, ktoré tak v 
súčasnosti spĺňajú najmodernejšie požiadavky a štandardy na poli ergonómie obsluhy, ako aj ekológie a 
ekonomickej prevádzky týchto zariadení (úspora prevádzkových nákladov, ako napr. spotreba energie, výmena 
spotrebného materiálu a pod. sa počas životnosti novej videosteny odhaduje na niekoľko desiatok tisíc €). 

V rámci skvalitňovania poskytovaných služieb motoristickej verejnosti boli v roku 2014 vysúťažené a podpísané 
rámcové dohody na dodávku a montáž meteozariadení. Na základe týchto rámcových dohôd bolo v roku 2014 
nakúpených a nainštalovaných 6 pevných meteozariadení (z toho 3 na solárnu energiu) a jedna mobilná 
meteostanica inštalovaná na automobil, slúžiaca na kontrolu vykonávania zimnej údržby vozoviek. NDS má 
aktuálne v správe 136 pevných meteozariadení a jednu mobilnú meteostanicu. 

V rámci prevádzkových investícií bola na úseku cesty I/18 v Čadci (tzv. križovatka TESCO) doplnená kamera, 
ktorá výrazným spôsobom napomôže pri monitorovaní dopravnej situácie v mieste jej inštalácie, keďže sa jedná 
o enormne zaťaženú križovatku s vysokým množstvom kongescií.  

V súvislosti so zvyšovaním štandardu poskytovaných služieb našim užívateľom D a RC bola pripravená 
a zrealizovaná obchodná verejná súťaž na prenájom diaľničných odpočívadiel na D1 a D2 za účelom:  

• prevádzky objektu služieb – D1 ľavostranné odpočívadlo Beckov 
• prevádzky objektu služieb – D1 pravostranné odpočívadlo Beckov 
• prevádzky objektu služieb – D1 pravostranné odpočívadlo Predmier 
• prevádzky objektu služieb – D1 ľavostranné odpočívadlo Predmier 
• prevádzky objektu služieb – D2 hraničný prechod Čunovo 
• výstavby a nepretržitej prevádzky čerpacej stanice pohonných hmôt – D1 ľavostranné odpočívadlo 

Považská Bystrica, 

Aj v roku 2014 NDS využívala zazmluvnené služby Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), ktorý 
na základe údajov z meteozariadení v správe NDS vyrába predpovede do systému BORRMA WEB pre konkrétne 
úseky diaľnic, čo prispieva k zvýšeniu efektivity využívania zariadení IRSD a je prínosom pre skvalitnenie zimnej 
údržby a zvýšenia bezpečnosti premávky na D a RC. 

V roku 2014 bolo prostredníctvom MDVRR SR na diaľniciach zabezpečených 15 uzávierok. 

U zhotoviteľov D a RC si NDS uplatňovala reklamácie a odstraňovanie chýb diela v záručných lehotách v zmysle 
jednotlivých zmlúv o dielo, a to v počte: 

• 57 na diaľniciach,  
• 30 na rýchlostných cestách. 
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3.2. DOPRAVNÉ ZNAČENIE A BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA 

Významné akcie v roku 2014: 

• realizácia TDZ na odpočívadle Zeleneč – PJP na základe PD: „Diaľnica D1 Bratislava – Trnava, 
odpočívadlo Zeleneč – obojstranné, projekt organizácie dopravy počas opravy a obnova VDZ“, 

• realizácia TDZ na diaľnici D2 pred tunelom Sitina z oboch smerov na základe PD: „Dopravné značenie  
na D1, D2, D4 hl. m. Bratislava“, 

• realizácia TDZ na diaľnici D2 hraničný priechod Brodské na základe PD: „Zmena TDZ na hr. priechode  
na diaľnici D2 SR/ČR – Brodské, 

• realizácia TDZ na základe PD: „Aktualizácia TDZ na diaľnici D2 v km 23,000 – 25,600 v smere do 
Bratislavy, vrátane odpočívadla Malacky, 

• realizácia TDZ na základe schválenej PD: „TDZ pre označenie kategórie cestných tunelov v zmysle ADR - 
tunel Sitina“, 

• realizácia TDZ na základe schválenej PD: „TDZ pre označenie kategórie cestných tunelov v zmysle ADR - 
tunel Bôrik“, 

• realizácia TDZ na základe schválenej PD: „TDZ pre označenie kategórie cestných tunelov v zmysle  ADR 
- tunel Branisko“, 

• realizácia TDZ na základe schválenej PD: „TDZ pre označenie kategórie cestných tunelov v zmysle ADR, 
2. tunel Horelica“, 

• doplnenie TDZ na ceste I/11 pred tunelom a za tunelom Horelica na základe schválenej PD: "Opatrenia 
na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na št. ceste I/11 v správe SSÚR 6 Čadca", 

• z dôvodu zjednotenia staničenia súčasných a pripravovaných stavieb NDS v roku 2014 zrealizovala 
osadenie nových kilometrovníkov na diaľnici D1 v úseku Spišské Podhradie – Prešov. Taktiež sa v rámci 
aktualizácie dopravného značenia realizovalo nové prestaničenie úseku diaľnice D1 v úseku Horná 
Streda – Chocholná,  

• pri príležitosti otvorenia novej čerpacej stanice na odpočívadle Hrádok, vľavo na diaľnici D1 sa 
zaktualizovalo na obidvoch stranách pred obidvoma odpočívadlami zvislé dopravné značenie II 18a, II 
18b, II 18c., 

• na základne podnetu z Krajského dopravného inšpektorátu Bratislava a s cieľom zamedziť náhodne sa 
vyskytujúcej jazde vodičov v protismere na diaľnici sa na základe určenej projektovej dokumentácie 
dopravného značenia zrealizovalo doplnenie dopravného značenia B2-zákaz vjazdu všetkých vozidiel a 
dopravných zariadení Z10-Varovná tabuľa s textom „Ste v protismere“ v Bratislavskom kraji. Jednalo sa 
predovšetkým o križovatky a výjazdy z odpočívadiel na úsekoch diaľnice D1 a D2, 

• v záujme skvalitnenia služieb a lepšej informovanosti vodičov sa na 50-tich odpočívadlách NDS 
pristúpilo k realizácií osadenia korporátnych infotabúľ v schválenom korporátnom dizajne v celkovom 
počte 230 ks, 

• z dôvodu odstránenia kolízneho miesta na rýchlostnej ceste R1 sa na základe určenej projektovej 
dokumentácie pristúpilo k uzatvoreniu núdzovej odstavnej plochy na rýchlostnej ceste R1 v km cca. 
153,834 v smere do Banskej Bystrice. Táto plocha je prístupná len pre potreby strediska SSÚR Zvolen 
alebo zložkám polície, 

• rozhodnutím ministra č. 59/2014 bolo potvrdené Rozhodnutie ministerstva o zrušení pripojenia: 
 - miestnej komunikácie sídliska Radvaň na rýchlostnú cestu R1 v intraviláne mesta Banská Bystrica 
v km cca. 161,050, 
- Zvolenskej cesty na rýchlostnú cestu R1 v km 158,550. 

• na základe vyššie uvedeného sa uvedené napojenia na rýchlostnú cestu R1 dňa 14.júna 2014 uzatvorili 
natrvalo – betónovými zvodidlami, 
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• s cieľom zabezpečiť dostatočný odstup medzi vozidlami pri vjazde do tunela Branisko sa na základe 
schválenej PD osadili zvislé dopravné značky „bezpečná vzdialenosť“, ktoré vodičom podávajú 
informáciu, aby si od predchádzajúceho vozidla ponechali dostatočný odstup,  

• v mesiaci október sa pristúpilo k realizácií nového pilotného projektu osadenia smerových stĺpikov 
a nadstavcov v rôznom farebnom vyhotovení. Pilotnému projektu predchádzalo vypracovanie štúdie 
osadenia smerových stĺpikov. Osadenie smerových stĺpikov a zvodidlových odrážačov sa zrealizovalo 
na diaľnici D1 Zamarovce – Nemšová km cca. 130,500 – 133,000, D1 odpočívadlo Hrádok – križovatka 
Lúka km cca. 95,500 – 99,000, diaľnica D2 križovatka Jarovce – št. hranica SR/MR - Rajka, km cca. 
70,500 – 74,750, diaľnica D4 križovatka Jarovce – št. hranica SR/RR - Jarovce/Kittsee, km cca. 1,000 – 
1,500,  

• realizácia na základe schválenej PD “Diaľnica D1 v Bratislave – opatrenia na zvýšenie bezpečnosti a 
plynulosti dopravy na Prístavnom moste„ v smere od Bajkalskej ul. úprava zvislého dopravného 
značenia, 

• úprava zvislého dopravného značenia Rýchlostnej cesty R3 Trstená - obchvat, vetva A, B smer hranica 
PR/SR - Tvrdošín v rámci zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky, 

• vypracovanie PD a realizácia dopravného značenia pod názvom „Realizácia trvalého dopravného 
značenia na zvýšenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky - diaľnica D1 na území hl. m. SR 
Bratislavy – rozšírenie na 6-pruh“: 
- ÚSEK KRIŽOVATKA PRIEVOZ - KRIŽOVATKA RUŽINOV, ĽJP, PJP, 
- ÚSEK KRIŽOVATKA ZLATÉ PIESKY - KRIŽOVATKA LETISKO, ĽJP. 

• v rámci PD bolo zrealizovaných 8 ks blikačov nad DZ IP 30 /výjazd vozidiel údržby/ s kompletnou 
dodávkou technológie, kabeláže, napájania, montážou návestidiel /žlté - Ø 300mm/ a vyhotovenie 
indukčných slučiek zarezaním do vozovky pre zaistenie bezpečného výjazdu vozidiel údržby NDS a.s. 
z Parkovej ul. na D1 a Domkárskej ul. na D1 pri rozšírení na 6 pruh. 

Realizácia bezpečnostných zariadení, tlmičov nárazov:  

- v počte 33 ks na diaľnici D1, D2 a D4 v Bratislave v správe SSÚD 2 Bratislava, 
- v počte 2 ks na diaľnici D1 v križovatke Letisko v Bratislave v správe SSÚD 2 Bratislava, 
- v počte 6 ks na rýchlostnej ceste R1 v úseku Hronský Beňadik - Žiar n./Hronom v správe SSÚR 2 Nová 

Baňa, 
- v počte 13 ks na rýchlostnej ceste R1 v úseku Budča - B. Bystrica v správe SSÚR 3, 
- v počte 10 ks na diaľnici D1 v úseku Trnava – H. Streda v správe SSÚD 3 Trnava,  
- v počte 26 ks na diaľnici D1 v úseku H. Streda - Ilava v správe SSÚD 4 Trenčín, 
- v počte 1 ks na odpočívadle Hrádok (ĽJP) v správe SSÚD 4 Trenčín,  
- s počtom 10 ks na diaľnici D1 v úseku Ilava - Sverepec v správe SSÚD 5 P. Bystrica, 
- s počtom 2 ks na odpočívadle Predmier (D1-ĽJP, PJP) v správe SSÚD 5 P. Bystrica, 
- s počtom 2 ks na odpočívadle Malacky a v križovatke Lamač. 

Realizácia retroreflexných dopravných gombíkov: 
 

- v počte 2 170 ks v úseku diaľnice D1, D2 a D4 v správe SSÚD 2 Bratislava, 
- v počte 7 491 ks zelených na rýchlostnej ceste R1 v úseku Tekovské Nemce - Žiar n./Hronom v správe 

SSÚR 2 Žarnovica,  
- v počte 1 789 ks na diaľnici D1 v úseku Ivachnová - L. Mikuláš v správe SSÚD 8 L. Mikuláš, 
- v počte 144 ks na rýchlostnej ceste R3 na vetve B (Zjazdová vetva) v správe SSÚD 8 L. Mikuláš, 
- v počte 594 v správe SSÚR 6 Čadca, 
- v počte 578 ks na diaľnici D1 v tuneli Branisko v rámci plánovanej uzávierky tunela Branisko v správe 

SSÚD 10 Behárovce. 
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Realizácia dopravných  bezpečnostných zariadení, energeticky absorpčných koncoviek: 
 

- v počte 10 ks na rýchlostnej ceste R1 v úseku Trnava – Nitra v správe SSÚR 1 Galanta, 
- v počte 4 ks na štátnej ceste I/11 v správe SSÚR 6 Čadca, 
- v počte 7 ks na diaľnici D2 v úseku Lamač – hranica SR/ČR v správe SSÚD 1 Malacky.  

 

Stavebné práce v rámci zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky na rýchlostnej ceste R3 na zjazdovej 
vetve v smere do Tvrdošína (vetva B, DDZ-1.Etapa) a výjazdovej vetve (vetva A,DDZ-2.etapa) v úseku 
Tvrdošín - Trstená v správe SSÚD 8 L. Mikuláš. 

Realizácia vodorovného dopravného značenia (VDZ, V4+V16)  dvojzložkovým materiálom: 
 

- VDZ, V4 + V16 s predznačením na rýchlostnej ceste R3 na zjazde (vetva B) v správe SSÚD 8 L. Mikuláš, 
- V15, Bezpečná vzdialenosť – 32 ks x 25 m, 100 m za DZ IP32) na diaľnici D1, PJP vo vzdialenosti 13 ks x 

25m k západnému portálu) a ĽJP vo vzdialenosti 13 ks x 25m k východnému portálu) pre SSÚD 10 
Beharovce, 

- V15, Bezpečná vzdialenosť – 74 ks) na diaľnici D2, PJP km 58,465-59,120, ĽJP km 60,935-60,519 pre 
SSÚD 2 Bratislava, 

- V15, Bezpečná vzdialenosť – 22 ks po 30 m) na štátnej ceste I/11, PJP km 414,816-415,260 a ĽJP km 
416,206-415,959 na ceste I/11A pred tunelom Horelica v rámci plánovanej uzávierky tunela pre SSÚR 6 
Čadca, 

- VDZ-Situácia č. 5, opatrenie č.4 - D1, ĽJP - zmena zaraďovania s predznačením na diaľnici D1 na 
prístavnom moste v križovatke Prievoz pre SSÚD 2 Bratislava, 

- s predznačením a s otryskaním existujúceho dopravného značenia na diaľnici D1, 6 - pruh v Bratislave 
v úseku Prievoz - Ružinov (ĽJP, PJP) a v úseku Zlaté Piesky - Letisko (ĽJP pre SSÚD 2 Bratislava, 

- s predznačením na odpočívadle Predmier (D1, PJP) pre SSÚD 5 P.Bystrica, 
- s predznačením na diaľnici D1, PJP na odpočívadle Velínok vrátane smerových šípok (9 x V9a) a 

symbolu E15 pre SSÚD 8 L. Mikuláš. 
- s predznačením na diaľnici D1 na odpočívadle Zeleneč (PJP) pre SSÚD 3 Trnava, 
- v rámci doplnenia a obnovy záchytných bezpečnostných zariadení - oceľových zvodidiel (ochrana pred 

pevnými prekážkami) sa na prevádzkovaných diaľniciach a rýchlostných cestách zrealizovalo v 
I.Q 7 700 m, v II.Q 5 568 m, III.Q 4 398 m v IV.Q 3 203 m. 

Vynaložené prostriedky v roku 2014 na realizované akcie prevádzky a údržby v oblasti dopravného značenia 

Predmet / Akcia 
Investičné 

náklady 
(v tis. €) 

Bežné 
Náklady 
(v tis. €) 

Oprava (obnova) haváriou poškodených tlmičov nárazov na D, RC - 109 
Snehové zábrany (kúpa + prenájom) D + RC - 174 
Prenájom toaliet D + RC - 107 
Realizácia výmeny ZDZ (opravy, zmeny a pod.) na D a RC - 53 
VDZ po opravách a údržbe + pravidelná obnova  101 2  361 
Zvýšenie bezpečnosti dopravy na D a RC (výmena a doplnenie zvodidiel) na D 
a RC (PD) 

1 318 - 

Bezpečnostné zariadenia na D a RC  (tlmiče nárazov, EA koncovky)  1 115 - 
Dopravné gombíky na D a RC pre zvýšenie bezpečnosti 276  28 
Zvýšenie kvality služieb na odpočívadlách – korporátne prvky (vegetácia, 
informačné body, mobiliár, koše, oplotenie detských ihrísk) 

20 100 

Monitoring zložiek životného prostredia - 43 
Doplnenie DZ na D a RC podľa PD (realizácia) 360 - 

Celkom 3 190 2  975 
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Ďalšie významné akcie v roku 2014: 

• v rámci realizácie bezpečnostného zariadenia -  „Zvýšenie bezpečnosti dopravy na D a RC (výmena a 
doplnenie zvodidiel)“ bola v I.Q 2014 odovzdaná PD na realizáciu na úseky D1 Ivachnová – Važec, D1 
Prešov – Budimír a D1 Trnava – križovatka Lúka, 

• v IV.Q 2014 boli podpísané ZoD (spolufinancované z OPD 2007-2013) na realizáciu stavieb „Zvýšenie 
bezpečnosti dopravy na D a RC (výmena a doplnenie zvodidiel)“ v celkovej sume 80,57 mil. € na úseky: 

 

Názov časti stavby Rok realizácie 
Celková dĺžka v 

km 
Plán na rok 2015 

D1 Trnava - križovatka Lúka 2015 - 2016 45,950 27,500 

D1 Ivachnová - Važec  2015 - 2017 45,102 20,300 

D1 Prešov - Budimír + privádzač  2015 21,468 21,468 

R1 Trnava - Nitra + privádzač 2015 44,767 44,767 

R1 Šašovské Podhradie - Zvolen 2015 16,800 16,800 

SPOLU 
 174,087 130,835 

 
• v rámci chýbajúceho oplotenia sa zrealizovalo v I.Q 7,5 km, II.Q 61 km, v III.Q 32,80 km,  

v IV.Q 23,05 km, 
• v III.Q 2014 boli podpísané Rámcové dohody na realizáciu, resp. doplnenie chýbajúceho oplotenia na 

úseky: 

Plánované úseky r. 2014-2015 Celková dĺžka 
(km) 

Zrealizované IV. 
Q 2014 (km) Plán na rok 2015 

D1 Ivachnová – Liptovský Mikuláš  29,00 6,0 26,00 

D2 BA – št. hranica SR/MR 13,50 0 13,50 

D2 križ. Lamač - križ. Lozorno 36,00 7,7 28,30 

D1 Prešov - Budimír 6,00 0 6,00 

R4 privádzač Košice 11,00 0 11,00 

R1 Trnava - Nitra a privádzač Nitra 52,00 9,35 42,65 
R1 Hronský Beňadik – B. Bystrica(obchvat 
Žarnovica) 15,30 0 15,30 

R3 Oravský Podzámok – Horná Lehota 3,00 0 3,0 

D4 št. hr. RR/SR – križovatka Jarovce 1,50 0 1,5 

CELKOM 167,3 23,05 147,25 

 

3.3. VOZOVKY A POZEMNO-STAVEBNÉ OBJEKTY 

V roku 2014 boli opravy vozoviek diaľnic vykonané v dĺžke viac ako 50 km jazdných pásov a opravy vozoviek RC 
v dĺžke takmer 20 km jazdných pásov. Údržba vozovky emulznými mikrokobercami, nátermi a tenkými 
asfaltovými kobercami bola vykonaná na diaľniciach v dĺžke viac ako 94 km jazdných pásov, na RC v dĺžke viac 
ako 13 km jazdných pásov. Údržba vozovky regeneračným postrekom bola na diaľniciach vykonaná v dĺžke viac 
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ako 58 km jazdných pásov a na RC v dĺžke 31 km jazdných pásov. Celkom boli v roku 2014 vykonané 
opravy/údržba vozoviek D a RC na ploche 1 813 818 m2. 

Prehľad nákladov a realizovaných výmer dodávateľských opráv, údržby vozoviek a pozemno-stavebných 
objektov v roku 2014 podľa príslušnosti k jednotlivým strediskám 

Stredisko 

Opravy vozoviek 
Údržba vozoviek (mikrokoberce, 

nátery, AKT, regeneračné 
postreky) 

Opravy 
PSO 

a iné BV 

Investičné 
výdavky 

náklady plocha dĺžka  náklady plocha dĺžka  náklady náklady 
v tis € m2 km v tis € m2 km v tis € v tis € 

SSÚD 1 
Malacky 

1 895 80 697 13,544 89 96 105 12,923 40 34 

SSÚD 2 
Bratislava 

495 30 203 4,700 51 8 436 2,220 66 90 

SSÚD 3 Trnava 805 63 058 10,640 320 47 690 12,550 61 407 

SSÚD 4 
Trenčín 

131 10 350 3,820 464 341 960 37,120 23 113 

SSÚD 5 
Považská 
Bystrica 

112 6 500 1,470 128 285 700 24,500 118 37 

SSÚD 8 
Liptovský 
Mikuláš 

947 57 396 9,583 198 38 485 3,580 70 279 

SSÚD 9 
Mengusovce 

0 0 0 407 62 465 13,308 0 80 

SSÚD 10 
Beharovce 

58 2 940 0,700 206 34 408 4,301 3 32 

SSÚD 11 
Prešov 

538 36 251 5,992 240 106 780 42,186 38 81 

SSÚR 1 
Galanta 

694 33 790 7,760 112 70 690 8,380 53 31 

SSÚR 2  
Nová Baňa 

0 0 0 77 247 000 26,000 9 33 

SSÚR 3 Zvolen 
 

20 488 3,944 
 

24 732 4,786 
 

 
SSÚR 4 Košice 405 81 729 8,290 166 25 966 3,527 36 56 
SSÚR 6 Čadca 1 317 0 0 203 0 0 0 60 
SŠČ Čadca 0 0 0 0 0 0 65 18 

SPOLU 7 397 423 402 70,443 2 661 1 390 417 195,381 583 1 350 

 
Významné investičné akcie v roku 2014: 
 
V oblasti investičných akcií boli na D a RC v r. 2014 zrealizované: 

• Sanácia zárubného-múru na D1 Dovalovec 
• Sanácia zosuvu svahu na diaľnici D1 (Batizovce) 
• Zosilnenie vozovky odpočívadla Zeleneč PJP 
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Zlepšenie v oblasti ochrany majetku NDS bolo zrealizované doplnením kamerových systémov a príslušenstva na 
SSÚD 4, SSÚD 5, SSÚD 10, SSÚR 6, HP Svrčinovec. Taktiež na estakáde v Považskej Bystrici bol systém ochrany 
doplnený o pohybové senzory, vonkajšiu sirénu, záložný zdroj. 

K zvyšovaniu úrovne odpočívadiel prispeli: 

• Vybudovanie verejného osvetlenia na odpočívadle Veľké Zálužie (R1) 
• Doplnenie verejného osvetlenia na odpočívadle Hrádok (D1) 
• Vybudovanie odlučovača ropných látok na odpočívadle Hrádok ĽJP (D1) 
• Stavebné úpravy spevnených plôch odpočívadla Predmier (D1) 

POZEMNOSTAVEBNÉ OBJEKTY 

Na základe potrieb cestujúcej verejnosti a v súvislosti so schváleným plánom pre zabezpečenie zvyšovania 
komfortu na D a RC boli v roku 2014 zahájené projekčné práce a realizácie stavebných úprav. 

Projekčné práce  

Predmet  / Akcia 
Investičné 

náklady 
(v tis. €) 

náklady  
v 2014 

(v tis. €) 

Plánované 
náklady  
v 2015 

(v tis. €) 

Rekonštrukcia HP Čunovo 59,30  59,30 
Úprava vnútorných a vonkajších priestorov na HP Jarovce 30,92 30,92  
Rekonštrukcia a výstavby spevnených plôch a stavebné úpravy,  
D2 - hraničný prechod Brodské I. Fáza 

39,99  39,99 

Rekonštrukcia diaľničného odpočívadla Sekule D2, pravá strana 23,62 23,62  

Spolu 153,83 54,54 99,29 

 

Stavebné úpravy   

Predmet  / Akcia 
Investičné 

náklady 
(v tis. €) 

náklady  
v 2014 

(v tis. €) 

Plánované 
náklady  
v 2015 

(v tis. €) 

Rekonštrukcia diaľničného odpočívadla Sekule D2, ľavá strana 649,17 45,46 603,71 

Spolu 649,17 45,45 603,71 

 
Korporátne toalety 
V roku 2014 NDS projekčne a územne pripravila odpočívadlá na osadenie typizovaných toaliet unifikovaného 
typu v korporátnom dizajne (Piešťany - ľavá strana, pravá strana, Voznica - pravá strana, Graniar - ľavá strana). 

3.4. MOSTY – PREHLIADKY, OPRAVY A STAVEBNÁ ÚDRŽBA 

V oblasti stavebnej údržby mostov bolo realizovaných 26 akcií. Na mostoch sa realizovali prevažne sanácie 
spodných stavieb, podhľadov mostov a betónových povrchov ríms, oprava krytov vozoviek, opravy a nátery 
oceľových súčastí mostov (zábradlie, zvodidlá), oprava odvodňovacích prvkov mostov. Zároveň boli realizované 
pravidelné geodetické merania pretvorenia nosných konštrukcií a pilierov mostov a ďalšie potrebné merania, 
stanovené v prevádzkovom poriadku mostov (napr. merania napätosti voľne vedených káblov, merania stavu 
napätosti konštrukcie pomocou tenzometrov zabudovaných priamo v betónovom priereze mostov a pod.).  
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Významné akcie v roku 2014 

Názov akcie Náklady v roku 2014 v tis € 

Oprava diaľničného mosta ev. č. D2-065 cez rieku Myjava  349,9 

Oprava diaľničného mosta ev.č.D1-216 cez potok Ploštínka  217,2 
Výmena rímsy diaľničného mosta ev. č. D2-127 nad D2, Bratislava 125,0   
Oprava mosta ev.č.50-302 Červený rak, Košice 58,9 
Výmena asfaltových mostných záverov za mechanické 964,1 
Oprava a výmena mostných záverov typu 3W 1 390,7 
Zabezpečenie stavebnej údržby na mostoch     514,0 

Náklady spolu 3 619,80 

 
Mostné závery 

Nakoľko v poslednom období dochádza k závažným poruchám mostných záverov na viacerých mostoch, 
zabezpečenie ich opráv alebo výmen je stále prioritou.  

Prehliadky mostov  

V roku 2014 bolo zrealizovaných spolu 126 hlavných prehliadok mostov. Do HMG prehliadok na rok 2014 už 
boli zaradené aj mostné objekty s rozpätím menším ako 10 m v zmysle revízie TP „Prehliadky, údržba a opravy 
cestných komunikácií, časť Mosty“, na ktorých sa doposiaľ hlavné prehliadky nevykonávali. Hlavné prehliadky 
sú vykonávané poverenými pracovníkmi, ktorí získali oprávnenie na ich výkon od MDVRR SR. Ich výsledky sú 
spracovávané pomocou softwaru „IS – MOSTY – informačný systém správy mostných objektov“ do jednotných 
formulárov. Tieto obsahujú základné údaje o mostnom objekte, popis konštrukcie mosta, podrobný popis 
porúch jednotlivých konštrukčných častí mosta a opatrenia na ich odstránenie s určením zodpovednosti za 
plnenie jednotlivých úloh. Poruchy sú hodnotené podľa „Katalógu porúch mostných objektov“. Na základe 
ohodnotenia všetkých porúch je následne stanovené výsledné hodnotenie jednotlivých prvkov mosta, ktoré 
tvorí základ pre stanovenie poradia naliehavosti mostov na opravy na nasledujúce obdobie pomocou indexovej 
metódy. 

Technické predpisy 

V roku 2014 prešli revíziou dva predpisy, týkajúce sa mostnej problematiky. Išlo o TP „Základné ochranné 
opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludných prúdov na mostné objekty pozemných komunikácií “ a aktualizáciu 
VL4 „Vzorové listy mostov“. Taktiež bola vypracovaná rozborová úloha „Analýza súčasného stavu legislatívy a 
návrh možností na vytvorenie databázy schválených hydroizolačných systémov pre mosty“. 

Aktuálny počet mostov na diaľniciach a rýchlostných cestách 

Stredisko SSÚD Počet mostov Dĺžka mostov v m 

Malacky 29 1 135,8 
Bratislava 62 11 003,2 
Trnava 29 648,4 
Trenčín 53 4 982,1 
Považská Bystrica 63 9 550,7 
Liptovský Mikuláš 65 9 343,6 
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Mengusovce 30 1 761,2 
Beharovce 32 2 930,3 
Prešov 30 2 809,1 

Spolu SSÚD 393 44 164,4 

 

Stredisko SSÚR Počet mostov Dĺžka mostov v m 

Galanta 36 4 121,9 
Nová Baňa 47 2 480,6 
Zvolen 77 5 402,9 
Košice 41 2 290,0 
Čadca 25 2 179,4 

Spolu SSÚR 226 16 474,8 

 

Celkom SSÚD, SSÚR 619 60 639,2 

 

Stavebný stav mostov 
 

3.5. TUNELY V PREVÁDZKE  

Opravy stavebných objektov a technologického vybavenia tunelov (TVT), servis TVT a údržba tunelov boli v roku 
2014 zabezpečované a realizované v zmysle schváleného plánu činností. 

Plánované uzávierky tunelov v prevádzke (D1 - Tunel Branisko, D3 - Tunel Horelica, D2 - Tunel Sitina, D1 - Tunel 
Bôrik, podjazd Lúčivná) boli v roku 2014 realizované na jar (apríl – máj) a v jeseni (september – október), podľa 
schválených HMG plánovaných činností v rámci údržby tunelových objektov.  

3.5.1. TUNELY - STAVEBNÉ OBJEKTY  

Okrem iných pravidelných činností boli počas uzávierky vykonávané prehliadky tunelových rúr i všetkých 
stavebných objektov súvisiacich s prevádzkou tunelov so zameraním na poruchy stavebných konštrukcií. Hlavné 
prehliadky boli vykonané v tuneloch D1 - Tunel Bôrik a D2 - Tunel Sitina.  

V tuneli Bôrik, bola vykonaná v termíne 5.4.2014 mimoriadna prehliadka pred ukončením záručnej doby na 
stavebných objektoch, na základe ktorej boli reklamované vady v rámci záruky, ktoré boli z časti sanované 

I. výborný 
23% 

II. veľmi dobrý 
17% 

III. dobrý 
32% 

IV. uspokojivý 
22% 

V. zlý 
5% 
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počas jesennej uzávierky tunela. Komplexné odstránenie vád na stavebných objektoch prebehne počas jarnej 
uzávierky tunela v r. 2015.   

Poruchy zistené v tuneloch mimo režimu záručnej doby boli zosumarizované, posúdené a podľa naliehavosti 
zaradené na ďalšie riešenie. Po odsúhlasení materiálov a technologických postupov predložených zhotoviteľom 
na odstraňovanie porúch, bol pracovníkmi NDS vykonaný dohľad nad realizovanými sanačnými prácami v 
zmysle platných technických predpisov a súvisiacich noriem.  

Významné akcie v roku 2014: 

• Výmena 10 km pružnej zálievky v mieste cementovo-betónového krytu a obrubníkov resp. štrbinových 
žľabov v tuneli Branisko, 

• Realizácia sekundárnej ochrany štrbinových žľabov a obrubníkov tunela Branisko aplikáciou inhibítora 
korózie, 

• Realizácia výmeny nefunkčných tesnení v tuneli Branisko, v miestach (päta ostenia – chodník) a 
(chodník – štrbinový žľab) v dĺžke 1 550 m,  

• Sanácia trhlín v cementovo-betónovom kryte vozovky tunela Bôrik, 
• Realizácia doplnenia odvodňovacích žliabkov na odvedenie horninovej vody v únikových štôlňach v 

mieste západného portálu + vyčistenie žliabkov od usadených sedimentov v prevádzkovaných tuneloch  
v správe NDS, 

• Výmena 44 ks rámov a poklopov v čistiacich výklenkov tunela Sitina za kompozitné, 
• Zvýšenie parametrov drsnosti cementovo-betónového krytu vozovky ĽTR tunela Sitina tryskaním 

oceľovými guličkami, 
• Hydrofóbna impregnácia cementovo-betónového krytu vozovky ĽTR tunela Sitina, 
• TV - monitoring drenážneho odvodnenia tunela Sitina (12 000 m), Horelica I. etapa, 
• Vykonanie komplexnej diagnostiky betónu sekundárneho ostenia v tuneli Sitina, 
• Štúdia realizovateľnosti umiestnenia havarijnej nádrže tunela Sitina, 
• Meranie a vyhodnotenie drsnosti cementovo-betónového krytu vozovky v tuneli Sitina, Branisko, 
• Štúdia realizovateľnosti bezbariérového vstupu k NZ v tuneloch v prevádzke, 
• Meranie účinkov vibrácií v tuneli Branisko, 
• Zabezpečenie PD pre sanáciu netesností stavebnej časti vetracieho kanálu tunela Branisko. 

Predpokladaná realizácia prác 10/2015, 
• Zabezpečenie PD pre realizáciu výmeny poklopov za kompozitné v čistiacich výklenkoch tunela Horelica 

(realizácia v roku 2015), 
• Zabezpečenie PD pre vytvorenie odstavných plôch na zabezpečenie prístupu k portálovým objektom na 

ZP podjazdu Lučivná. Otváranie ponúk je v termíne 03/2015, realizácia prác bude zosúladená 
s plánovanou akciou odboru 40100, 

• Zabezpečenie a schválenie PD trvalého dopravného značenia pre označenie kategórie cestných tunelov 
v zmysle ADR a vyznačenie kategórií tunelov, 

• Zabezpečenie PD „Označenie núdzových zálivov tunelov v správe NDS“, realizácia počas jarných 
uzávierok tunelov v r. 2015, 

• Zabezpečenie procesov pre realizáciu sanačných prác kotvenej steny na západný portál tunela Horelica 
- predpoklad ukončenia prác 03/2015, 

• Zabezpečovanie geotechnických a geodetických meraní na základe komplexného vyhodnotenia 
dlhodobých sledovaní u všetkých prevádzkovaných tunelov a na priľahlých územiach v zmysle projektov 
dlhodobého sledovania u tunelov Horelica, Sitina a Bôrik, 

• Vyznačenie bezpečnostných odstupov pred tunelmi. 
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Prehľad vynaložených finančných prostriedkov pre stavebné objekty tunelov v r. 2014 

Údaje v tis. € 
Náklady na 

opravy a údržbu 

Náklady na 
projekty 
a štúdie 

Náklady na 
GTM tunelov 

Investičné 
akcie 

Náklady spolu 

Tunel Branisko 158,1 10 - 22,5 190,6 

Tunel Horelica - 3,0 1,5 - 4,5 

Tunel Sitina 80,0 38,4 4,4 - 122,8 

Tunel Bôrik - - 6,4 - 6,4 

Podjazd Lučivná - 4,4 - - 4,4 

Náklady celkom 328,7 

Poznámka: opravy stavebných objektov tunela Bôrik dobiehajú v rámci záručných lehôt.  
 
Opravy väčších rozsahov v tuneli Horelica neboli umožnené z dôvodu zamietnutia žiadosti o mimoriadnu úplnú 
7 dňovú uzávierku tunela cestným správnym orgánom v Žiline v dôsledku mimoriadne zlého stavebného stavu 
na moste obj.ev.č.11-208. 

Celkové náklady na stavebnú údržbu a opravy tunelov 
 

 
 

3.5.2. TUNELY – TECHNOLOGICKÉ VYBAVENIE A PREVÁDZKA 

Počas plánovaných jarných a jesenných uzávierok tunelov v prevádzke boli v roku 2014 vykonávané opravy a 
údržba technologického vybavenia tunelov a bežné prehliadky. V tuneli Bôrik bola v roku 2014 vykonaná 
mimoriadna prehliadka technologického vybavenia pred ukončením záručnej doby a reklamované vady boli 
odstránené. V prípade operatívnych potrieb pre zabezpečenie plynulej a bezpečnej prevádzky v tuneloch boli 
bezodkladne riešené potrebné opravy pre odstránenie porúch na technologickom vybavení v tuneloch.  

V zmysle uzavretých zmlúv boli údržba a opravy v tuneloch Branisko, Sitina, Horelica a podjazd Lúčivná 
vykonávané dodávateľsky na prevádzkových súboroch: rozvody vysokého napätia v tuneli, rozvody nízkeho 
napätia v tuneli, vetranie tunela, uzavretý televízny okruh, centrálny riadiaci systém, dopravné značenie 
a svetelná signalizácia v tuneli, zdroje zaisteného napájania v tuneli a iné. Údržba a opravy v tuneli Bôrik boli 
vykonávané v rámci záručného servisu.  

 

Tunel Branisko 
58% 

Tunel Horelica 
1% 

Tunel Sitina 
37% 

Tunel Bôrik 
2% 

Podjazd Lučivná 
1% 
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Významné akcie v roku 2014: 
• V tuneli Horelica boli zrealizované najmä opravy: GPS časového modulu, optických prepojení, výmena 

žiaroviek premenného dopravného značenia (PDZ) a úprava rozlíšenia vizualizácie centrálneho 
riadiaceho systému a iné, 

• V tuneli Horelica bola zrealizovaná výmena informatívnych dopravných značiek: II 1a Telefón 
núdzového volania), táto značka má svetelný zdroj na báze LED technológie a pre zvýraznenie zákruty 
na výjazde z tunela Horelica smerom do Čadce za cestným návestným rezom (CNR2) bola doplnená 
zostava funkčne viazaných svetiel (5ks, svetelný zdroj na báze LED technológie), 

• Pre tunel Horelica boli objednané a vypracované PD: Modernizácia Merania fyzikálnych veličín 
(realizácia v r. 2015), Modernizácia premenného dopravného značenia pre riadenie tunela Horelica, 
Modernizácia uzatvoreného televízneho okruhu, 

• V tuneli Sitina boli zrealizované najmä opravy: software v centrálnom riadiacom systéme a vizualizácia 
riadenia vodiaceho osvetlenia, vetrania tunela, meračov fyzikálnych veličín, dopravného značenia a 
kamerového dohľadu a iné,  

• Pre tunel Sitina boli zabezpečené: profylaktická prehliadka evakuačného rozhlasu, kontrola panikových 
kovaní a výmena padacích líšt a panikových kovaní na dverách únikových ciest, 

• V tuneli Sitina bola zrealizovaná výmena informatívnych prevádzkových značiek: IP11 Núdzová 
odstavná plocha a II 1a Telefón núdzového volania - svetelný zdroj na báze LED technológie, 

• V tuneli Branisko boli zrealizované opravy: uzavretého TV okruhu, EPS (elektrická požiarna 
signalizácia), rozvodne vysokého napätia a zdroja zaisteného napájania (UPS) a iné, 

• Pre tunel Branisko boli objednané a vypracované PD: Modernizácia Uzatvoreného TV okruhu, 
Modernizácia Merania fyzikálnych veličín, doplnenie evakuačného rozhlasu v núdzových odstavných 
plochách a portálových objektoch tunela, 

• Zvýšenie výkonu vetrania v podružných rozvodniach 2, 3 a 5 v tuneli Branisko, 
• Zabezpečenie zmluvy na dodávku aktívne svietiacich gombíkov pre potreby opráv, realizácia tunel 

Branisko, Horelica a Sitina 
• Zabezpečenie servisu technologického vybavenia podjazdu Lučivná, 
• V podjazde Lučivná bola zrealizovaná oprava dotykového panelu pre ovládanie osvetlenia, 
• V technologických miestnostiach podjazdu Lučivná bola zrealizovaná výmena mobilných 

klimatizačných jednotiek za stabilné klimatizačné zariadenia, 
• Príprava súťažných podkladov pre zabezpečenie výmeny meračov fyzikálnych veličín v tuneloch 

Horelica a Branisko, 
• V roku 2014 bolo úspešne ukončené verejné obstarávanie na výkon servisnej činnosti a opráv 

technologickej časti tunela Bôrik, podjazdu Lučivná a informačného systému diaľnice stavby: Diaľnica 
D1 Važec – Mengusovce – Jánovce, III. úsek, zmluva je účinná od 10.01.2015, 

• Príprava súťažných podkladov pre zmenu ovládania dverí únikovej štôlne tunela Branisko (realizácia r. 
2015), 

• Príprava podkladov pre servis a opravy technologického vybavenia tunela Branisko a Informačného 
systému diaľnic v správe a údržbe SSÚD 10, 

• Počas jesennej uzávierky tunela Bôrik boli zrealizované úpravy technologického vybavenia pre 
povolenie prepravy nebezpečných vecí  podľa ADR a zmenila sa kategória tunela z E na A. 
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Údaje v tis. € Servis Oprava 
Odborné 

prehliadky  
a revízie 

Investičné akcie 
(doplnenie 

technológie a pod.) 

Štúdie, 
expertízy 

 a posudky 

Náklady 
spolu 

Sitina 557 127 12 5 7 708 
Horelica 87 20 23 43 3 176 
Bôrik  

 
13 154 

 
167 

Branisko 518 64 51 47 1 681 
Podjazd Lučivná 7 3  7  17 

Náklady celkom 1 749 

Poznámka: údržba technologického vybavenia tunela Bôrik bola vykonávaná v rámci záruky. 

 
Celkové náklady na servis a opravy technológie tunelov 

 
Oblasť prevádzky tunelov – významné akcie v roku 2014: 

• Spolupráca pri organizovaní vzdelávania operátorov tunelov, 
• Organizovanie cvičenia záchranných zložiek a tunelového personálu podľa Nariadenia vlády SR č. 

344/2006 Z. z. v tuneloch Horelica a Sitina,  
• Zabezpečenie vykonania dymových skúšok požiarneho vetrania v tuneloch Horelica a Sitina v súlade s 

TP 12/2011 Vetranie cestných tunelov, 
• Zabezpečenie merania svetelno-technických parametrov osvetlenia v tuneloch Bôrik a Branisko, 
• Zabezpečenie TP 04/2014 - Prevádzka, údržba a opravy cestných komunikácií Tunely, Technologické 

vybavenie, 
• Zabezpečenie metodickej príručky MP 05/2014 Prehliadky technologického vybavenia tunelov 

v podmienkach NDS, 
• Doplnenie operatívnych kariet, 
• Realizácia aktualizácie prevádzkových stavov tunel Horelica. 

3.6. ÚRADNÉ MERANIE CELKOVEJ HMOTNOSTI A NÁPRAVOVÉHO ZAŤAŽENIA  

Úradné meranie celkovej hmotnosti a nápravového zaťaženia cestných vozidiel bolo vykonávané na základe § 8 
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov s cieľom 
zníženia nadmerného nekontrolovaného opotrebovávania cestnej a diaľničnej siete motorovými a ich 
prípojnými vozidlami a zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky. 

V roku 2014 bolo úradné meranie vykonávané na 4 strediskách NDS stacionárnymi dynamickými váhami s 
automatickou činnosťou na váženie cestných vozidiel za pohybu:  

Sitina 
40% 

Horelica 
10% 

Bôrik 
10% 

Branisko 
39% 

Lučivná 
1% 
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M
ie

st
o 

vá
že

ni
a 

SS
Ú

D/
 S

SÚ
R Počet zvážených vozidiel v r. 2014 (za jednotlivé mesiace) Celkový 

počet 
zváž. 

vozidiel 
(ks) 

Z toho 
preťaž. 
vozidiel 

(ks) 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Trenčín 0 98 0 146 48 84 109 0 31 144 180 148 988 16 
Prešov 31 26 35 37 59 68 19 0 8 24 8 41 356 2 
Malacky 184 93 175 258 184 279 255 282 167 160 122 130 2 289 90 
Bratislava 0 0 0 0 0 0 34 292 306 296 334 337 1 599 48 

SPOLU 215 217 210 441 291 431 417 574 512 624 644 656 5 232 156 

 

Všetky zistené preťažené vozidlá, ktorých ročný priemer dosiahol 2,98%, boli oznámené na územne príslušný 
cestný správny orgán, ktorý ich ďalej riešil v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 
v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 349/2009 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch 
vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických 
požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a 
jazdných súprav. 

Okrem úradného merania stabilnými vážiacimi zariadeniami s automatickou činnosťou vlastnými pracovníkmi 
zabezpečovala NDS v roku 2014 aj váženie prenosnými vážiacimi zariadeniami s neautomatickou činnosťou 
dodávateľským spôsobom na odpočívadlách a parkoviskách NDS za prítomnosti príslušníkov PZ SR:  

M
ie

st
o 

vá
že

ni
a 

 
(o

dp
oč

ív
ad

lo
) Počet zvážených vozidiel v roku 2014 Celkový 

počet 
zváž. 

vozidiel 
(ks) 

Z toho 
preťaž. 
vozidiel 

(ks) 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Banská 
Bystrica 

0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 10 2 

Budča 15 25 27 24 2 4 21 14 17 22 9 10 190 5 
Čemice 14 30 21 0 3 7 13 8 0 0 0 0 96 6 
Dechtáre 0 0 0 25 0 8 10 3 21 24 11 20 122 13 
Drienovec 16 25 12 15 25 24 22 15 3 11 17 12 197 9 
Kysucký 
Lieskovec 

7 10 7 28 0 3 15 18 18 9 27 5 147 20 

Piešťany 20 21 12 10 22 20 16 9 1 15 25 11 182 16 
Považská 
Bystrica 

15 4 27 29 12 11 0 21 33 16 22 23 213 7 

Štrba 10 15 14 16 18 14 26 12 15 11 11 0 162 23 
Veľké 
Zálužie 

8 16 25 13 29 27 8 12 17 9 9 17 190 2 

Voznica 14 19 7 4 0 5 17 12 6 0 8 9 101 7 
Zelený 
dvor 

12 31 13 13 4 10 9 16 11 9 11 8 147 13 

SPOLU 131 196 165 177 115 138 157 140 142 131 150 115 1 757 123 

 



   
  

 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA 2014  36 

3.7. ZIMNÁ A LETNÁ ÚDRŽBA  

Celková údržba na D a RC je v rámci NDS vykonávaná prostredníctvom 15 organizačných zložiek  – stredísk 
správy a údržby D a RC (SSÚD, SSÚR, SŠČ), ktoré vykonávajú zimnú a letnú údržbu 

Percentuálny podiel vynakladania finančných prostriedkov na jednotlivé činnosti údržby v priemere za všetky 
strediská v roku 2014: 

 
 

Zimná údržba je prioritne zameraná na zmierňovanie a odstraňovanie závad v zjazdnosti, ktoré sú spôsobené 
poveternostnými a klimatickými podmienkami. Zimnú údržbu vykonáva NDS na D, RC, privádzačoch, 
križovatkách, parkoviskách i na zostávajúcich plochách prislúchajúcich k spravovaným úsekom svojimi 
zamestnancami ako i vlastnou technikou.  

Úseky rýchlostných ciest, ktoré sú v majetkovej správe NDS, ale výkon zimnej údržby je zabezpečený 
dodávateľským spôsobom 

Stredisko Cesta Dodávateľ Počet km 

SSÚD Liptovský Mikuláš 
R3 Oravský Podzámok 

SC ŽSK – Dolný Kubín 
6,411 

R3 Trstená 9,400 
SSÚD Beharovce I/18 úsek Jablonov – Studenec SaÚC PSK Levoča 2,550 
SSÚD Prešov R4 obchvat Svidníka SaÚC PSK oblasť Svidník 5,778 

SSÚR Zvolen 

R2 (I/50) Ožďany obchvat 
Regionálna správa ciest BB – 
závod Rimavská Sobota a ŽSK – 
závod Martin 

5,181 
R2 (I/50) Tornaľa – obchvat 10,531 
R2 (I/50) Figa – obchvat 2,455 
R3 (I/65) Horná Štubňa 4,219 

SSÚR Košice (I/50) ½ profil – obchvat Brzotín SC KSK SaÚ Rožňava 3,285 

CELKOM   49,81 
 

Prostredníctvom SSÚD a SSÚR vykonávala NDS činnosti aj pre iných správcov na základe osobitných zmlúv, a v 
súlade so schválenými Operačnými plánmi.  

 

Zabezpečenie 
zjazdnosti v zimnom 

období 
14,63 % Vozovky 

3,99 % 

Dopravné značenie 
8,27 % 

Bezpečnostné 
zariadenia a vybavenia 

11,63 % 

Cestné teleso 
a odvodnenie 

9,81 % 

Mosty 
4,52 % 

Ostatné cestné objekty 
24,31 % 

Sadovníctvo   11,11 % 

Ostatné činnosti 
11,73 % 
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Dĺžky udržiavaných ciest pre vyššie uvedené organizácie 

Organizácia 
Dĺžka ciest v km 

Spolu km 
I. triedy II. triedy III. triedy 

SSC - IVSC 152,880 - - 152,880 

VÚC - 15,227 168,217 183,440 
CELKOM 336,320 

 
Súčasťou údržby je aj Dopravno–informačný systém (DIS), ktorého garantom funkčnosti je Centrálne 
operátorské pracovisko NDS, do ktorého sú vkladané údaje z jednotlivých SSÚD a SSÚR, týkajúce sa výkonov a 
činností zimnej a letnej údržby. DIS slúži na prenos aktuálnych dopravných informácii z D a RC, ako i 
operatívnych hlásení o zjazdnosti a počasí počas zimného obdobia. DIS je v prevádzke celoročne. V r. 2014 boli 
plne využívané možnosti v zobrazovaní aktuálnych informácií v rámci novej ikonografie hlásení na web stránke 
NDS.  

Centrálne operátorské pracovisko NDS zabezpečuje spravodajskú službu celoročne v nepretržitom režime. Sem 
spadá i koordinácia činností a vzájomnej spolupráce medzi strediskami, ale i spolupráca a výmena informácií s 
príslušnými zložkami PZ SR, záchrannej služby ako i priama komunikácia s motoristickou verejnosťou. V r. 2014 
bola zmluvne dohodnutá výmena spravodajských dopravných informácií s partnerom z Rakúska, čím sa 
nadviazalo na predchádzajúce zmluvy uzatvorené s partnermi z Maďarska a Českej republiky.  

3.8. PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY NA OPRAVU A ÚDRŽBU  

Celkové náklady na opravy a údržbu D a RC (priame náklady prevádzky) v rokoch 2005 – 2014 (tis. €). 

Rok Štátny rozpočet (v tis. €) Vlastné zdroje (v tis. €) Náklady spolu (v tis. €) 

2005 26 598 215 26 813 
2006 28 460   3 537 31 997 
2007 31 866   4 726 36 592 
2008 29 875   7 749 37 624 
2009 29 045 15 505 44 550 
2010 42 029 5 585 47 614 
2011 28 816 16 112 44 928 
2012 28 334 25 087 53 421 
2013 40 446 16 768 57 214 
2014 29 000 29 932 58 932 

 
Celkové náklady prevádzky v tis. € 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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4. VYHODNOTENIE AKTIVÍT NDS V RÁMCI BECEP 

NDS vyvíja aktivity v oblasti bezpečnosti cestnej premávky (BECEP) pod gesciou MDVRR SR a to v rámcoch 
vládnej Stratégie zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v SR pre roky 2011 až 2020.  

4.1. ZVÝŠENIE ÚROVNE BEZPEČNOSTI CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY  

NDS sa v tejto časti venuje nasledujúcim oblastiam: 
• Zvyšovaniu bezpečnosti cestných tunelov, 
• Súčinnosti pri cvičeniach záchranných zložiek v tuneloch, 
• Skvalitňovaniu dopravného značenia na cestnej sieti. 

 
4.1.1. REALIZÁCIA OPATRENÍ ZVYŠUJÚCICH BEZPEČNOSŤ TUNELOV  

Zrealizované projekty: 

• Výmena dopravných značiek II 1a Telefón núdzového volania v tuneloch D3 Horelica a D2 Sitina, 
• Výmena dopravných značiek IP 11 Núdzová odstavná plocha v tuneli D2 Sitina. 

Zabezpečenie projektových dokumentácií: 

• Označenie núdzových zálivov v tuneloch (plán realizácie II. kvartál 2015), 
• Označenie dvier únikových ciest a dvier SOS kabín, 
• Osadenie retroreflexných gombíkov v tuneli D1 Bôrik (plán realizácie II. kvartál 2015), 
• Vyznačenie bezpečných odstupov pred tunelmi. 

4.1.2. VYUŽÍVANIE PREMENLIVÝCH DOPRAVNÝCH ZNAČIEK  

Od roku 2013 využíva NDS na riadenie zimnej služby systém zberu meteorologických údajov s využitím 
krátkodobých predpovedí Slovenského hydrometeorologického ústavu. Rovnako chce NDS využiť tieto dáta na 
informovanie motoristov využívajúcich sieť diaľnic a rýchlostných ciest pomocou premenného dopravného 
značenia, ktoré bolo v roku 2014 inštalované v počte 2ks na D2 úsek Kúty – Malacky. V ďalších pripravovaných 
projektoch ISD sú tieto PDZ už navrhované (Modernizácia ISD D2/D4 BA – št. hr. SR/MR/RR, ktorého realizácia 
je plánovaná v r. 2015 - 2016). 

4.2. ZVÝŠENIE ÚROVNE BEZPEČNOSTI PROSTREDNÍCTVOM BEZPEČNEJŠÍCH VOZIDIEL A ZAVÁDZANÍM IDS  

NDS je partnerom pri príprave rozvojových stratégií v tejto oblasti a venuje sa predovšetkým: 
• Zvyšovaniu bezpečnosti zavádzaním inteligentných dopravných systémov (IDS). 

Súčasne sme  aplikovali technologické prvky na diaľničnej sieti: 
• 6 ks cestných meteorologických staníc, 1 ks mobilná meteorologická stanica, 
• Modernizácia videosteny na SSÚD 2 Bratislava.  

4.2.1. SPOLUPRÁCA S PRÍSLUŠNÝMI INŠTITÚCIAMI NA REALIZÁCII PROGRAMU PODPORY A ROZVOJA 
INTELIGENTNÝCH DOPRAVNÝCH SYSTÉMOV – NÁRODNÉHO SYSTÉMU DOPRAVNÝCH INFORMÁCIÍ  

NDS sa v roku 2014 zúčastňovala na príprave podkladov pre MDVRR SR prostredníctvom svojich zástupcov na 
pravidelných poradách ohľadom návrhu riešenia národného systému dopravných informácií.   
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5. ENVIRONMENTÁLNE AKTIVITY 

Environmentálna politika sa stala integrálnou súčasťou všetkých činností, ktoré dnes NDS vykonáva v dotyku so 
životným prostredím. Aktivity sú realizované v oblasti servisu, údržby a najmä zimnej služby na prevádzkovanej 
diaľničnej sieti. Významné aktivity sa realizujú v oblasti prípravy a výstavby, nakoľko nové projekty diaľničnej 
siete sa momentálne realizujú v hornatých územiach našej krajiny, z ktorých veľké časti patria medzi chránené 
územia európskeho významu. 

5.1. AKTIVITY V OBLASTI PREVÁDZKY A ÚDRŽBY DIAĽNIČNEJ SIETE 

V environmentálnej oblasti boli v roku 2014 vykonané tieto aktivity : 

• Pripojenie splaškovej kanalizácie SSÚD Malacky na mestskú kanalizáciu, 
• Vybudovanie mernej šachty na meranie znečistenia odpadových vôd – SSÚD 5 P. Bystrica, 
• Vybudovanie odlučovača ropných látok na odpočívadle Hrádok ĽJP (D1). 

Veľký dôraz na ochranu ŽP, predovšetkým pôdy a vodných tokov, sa kladie pri činnostiach v rámci údržby 
diaľničnej siete. Týka sa to najmä posypových výkonov v rámci zimnej údržby. NDS prísne sleduje a dodržiava 
preventívne opatrenia na ochranu ŽP pred prípadným znečistením pôdy a vôd a to selektívnym využívaním 
rôznych foriem posypového materiálu určeným v zmysle legislatívy pre jednotlivé oblasti Slovenska. 

Tunel Bôrik sa stal prvým slovenským diaľničným tunelom, cez ktorý je povolená preprava nebezpečných vecí. 
Vodiči cestnej nákladnej dopravy tak môžu od jesene 2014 využívať diaľnicu D1 v úseku medzi križovatkami 
Ivachnová a Jánovce bez obmedzenia. Nebudú tak prechádzať obývanými oblasťami. Ide o účinnú formu 
prevencie znečistenia ŽP, keďže trasa nákladných áut nebude zasahovať do obývaných oblastí, či chránených 
území. V prípade nehody vozidla prevážajúceho nebezpečné veci, nebudú bezprostredne ohrození obyvatelia a 
ich okolie.  

Rozhodujúcim preventívnym opatrením pre zabezpečenie ochrany ŽP je nielen výber vhodného posypového 
materiálu, ale aj rýchlosť odstránenia nepredvídaných udalostí, ako sú nehody, zosuvy, povodne a iné kalamity. 
V týchto prípadoch sa dôraz kladie na čo najrýchlejšie a najefektívnejšie odstránenie prekážok (rozbité autá, 
uhynutá zver, konáre stromov, zemina a voda) a znečistenia predovšetkým pohonnými látkami (nafta, benzín, 
oleje). 

Oplotenie je nevyhnutnou súčasťou bezpečnostných prvkov diaľnic, ktoré chránia motoristov a zver pred ich 
vzájomnými kolíziami. Na druhej strane tvorí oplotenie bariéru v migrácií živočíchov. Pre zachovanie 
biodiverzity územia je preto potrebné zabezpečiť prepojenie takto rozdelených častí a to prostredníctvom 
špeciálnych mostov – ekoduktov. 

Výstavba špeciálnych „mostov pre živočíchy“ predstavuje technicky i finančne náročné stavby, preto ich účel aj 
efektivita musia byť dostatočne zdôvodnené. Z tohto dôvodu si NDS dala vypracovať „Migračnú štúdiu,“ ktorá 
bude podkladom na dobudovanie ekoduktov na prevádzkovaných úsekoch. Rozsah spracovanej štúdie 
predstavuje takmer 700 km diaľnic, rýchlostných ciest a vybraných ciest I. triedy.  

Zachovanie biotopov tvoriacich okolie diaľnice a prevencia pred ich narušením vodou je predmetom tzv. 
monitoringu zosuvov pôdy. Výsledky týchto pozorovaní sa premietajú do návrhov stabilizačných opatrení. V 
roku 2014 NDS pokračovala v monitoringu na úsekoch: 
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• R4 Svidník, obchvat 
• R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie II. etapa 
• D1 Sverepec – Vrtižer 
• D1 Svinia – Prešov  

NDS v rámci starostlivosti o okolie diaľničnej siete je povinná zabezpečovať aj starostlivosť o zložky flóry. 
Priebežne a na základe dendrologického prieskumu má NDS povinnosť odstraňovať nevyhovujúce porasty 
a zabezpečiť ich náhradu v danom území. Súčasťou je aj sledovanie a regulovanie výskytu tzv. invazívnych 
rastlín. 

V snahe zlepšenia prostredia pre oddych vodičov na odpočívadlách NDS v roku 2014 doplnila mobiláre – na 
štyroch odpočívadlách, informačné body – na desiatich odpočívadlách, oplotenie detských ihrísk – na desiatich 
odpočívadlách, realizovala výsadbu trvaliek a drevín na piatich odpočívadlách. Pre zvýšenie čistoty na 
odpočívadlách NDS pristúpila k doplneniu košov s kapacitou 110 až 1 100 l na vybraných odpočívadlách zo 
súčasných 227 677 litrov sa tak kapacita zvýšila o cca 25%. 

5.2. AKTIVITY V OBLASTI PRÍPRAVY A VÝSTAVBY DIAĽNIČNÝCH PROJEKTOV 

Vo fázach prípravy je environmentálne hľadisko plne premietnuté do celého jedného procesu, ktorým je 
posudzovanie vplyvov budúcej stavby na ŽP. Významnou súčasťou tohto procesu je, na rozdiel od minulosti, 
veľmi intenzívna komunikácia s odbornými ochranárskymi komunitami a ďalšími partnermi, ktorá vyúsťuje do 
prijímania mnohých čiastkových, ale aj rozsiahlych a jedinečných zmierňujúcich opatrení pre územia, v ktorých 
sa pripravuje výstavba budúcich diaľnic. Na mimoriadne exponovaných projektoch NDS zaviedla unikátnu 
novinku - špeciálny „environmentálny stavebný dozor“. NDS ďalej vytvorila priestor pre celospoločenské 
otvorenie problematiky migrácie chránených veľkých dravcov na území našej krajiny (medveď, rys). Výsledkom 
je zabezpečenie rozsiahlej štúdie, ktorá zmapovaním územia Slovenska odhalí migračné trasy zvierat pre 
budúcu výstavbu biokoridorov na prevádzkovanej a pripravovanej diaľničnej sieti. 
 
Projekty prípravy a výstavby, v rámci ktorých sa v roku 2014 uskutočnil monitoring ŽP:  

 
• D1 Bratislava – Trnava, križovatka Triblavina 
• D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka 
• D1 Lietavská Lúčka – Višňové 
• D1 Višňové – Dubná Skala 
• D1 Dubná Skala – Turany 
• D1 Turany – Hubová 
• D1 Hubová  – Ivachnová  
• D1 Jánovce – Jablonov 
• D1 Jablonov – Studenec 
• D1 Fričovce – Svinia  
• D1 Budimír – Bidovce 
• D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno  
• D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec 
• D3 Svrčinovec – Skalité 
• R2 Žiar nad Hronom, obchvat 
• R2 Zvolen, východ – Pstruša 
• R2 Pstruša – Kriváň 
• R2 Ruskovce – Pravotice  
• R3 Tvrdošín – Nižná 
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Súčasťou rozsiahlej činnosti environmentálnych opatrení je monitorovanie jednotlivých zložiek ŽP v koridoroch  
D a RC pred výstavbou, počas nej, ako aj po sprevádzkovaní. Výsledky monitoringu potom vyúsťujú do návrhu 
opatrení, predovšetkým v oblasti zníženia hluku – teda do výstavby PHS a clôn.  
 
NDS zabezpečuje aj operatívny monitoring na základe podnetov verejnosti. V roku 2014 na základe zákonných 
opatrení NDS realizovala projekt vytvorenia tzv. Strategických hlukových máp prevádzkovanej siete D a RC, 
ktorých výsledkom boli tzv. Akčné plány. Tie určili prioritizáciu hlukom najviac zaťažených lokalít popri sieti D a 
RC, ktoré bude NDS v ďalšom období postupne systematicky odstraňovať. 
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6. VYHODNOTENIE SPOPLATNENIA SIETE  

Zvyšovanie kvality cestnej infraštruktúry, zabezpečenie jej rozvoja a zlepšovanie služieb na nej je cieľom 
spoplatnenia cestnej infraštruktúry. Rozsah spoplatnenia je v gescii MDVRR SR, zatiaľ čo výšku jednotlivých 
foriem spoplatnenia stanovuje priamo Vláda SR. Prostriedky získané zo spoplatnenia sú príjmom NDS. V 
súčasnosti sa na území Slovenska spoplatňujú osobné automobily do 3,5 tony formou časového spoplatnenia 
(diaľničné známky, spoplatnené sú D a RC) a nákladné automobily nad 3,5 tony formou výkonového 
spoplatnenia (elektronické mýto, spoplatnené sú diaľnice, rýchlostné cesty a vybrané úseky ciest I. triedy, od 
1.1.2014 nulovou sadzbou aj ostatné cesty I., II. a III. triedy). 

Celkové výnosy zo spoplatnenia v roku 2014 (v porovnaní s rokom 2013) v tis. € 

 
Čistý výnos zo spoplatnenia obsahuje celkové výnosy z predaja diaľničných známok a ETC po odrátaní nákladov 
na nezávislého znalca, nákladov na provízie predajcom diaľničných známok, nákladov na bankové poplatky, 
nákladov na prevádzku fleet kariet a celkových platieb resp. nárastu záväzkov voči poskytovateľovi systému 
elektronického mýta v roku 2014. 

6.1. ČASOVÉ SPOPLATNENIE FORMOU DIAĽNIČNÝCH ZNÁMOK 

Systém časového spoplatnenia formou priameho predaja diaľničných známok bol na Slovensku zavedený v roku 
1996. Časť tohto procesu si v súčasnosti realizuje NDS vlastnými kapacitami. Samotná výroba diaľničných 
známok je zabezpečovaná jej zmluvným partnerom.  

V roku 2014 bolo časovou formou spoplatnených celkovo 562 km D a RC. Časovou formou sa realizuje výber za 
používanie spoplatnenej infraštruktúry vozidlami do 3,5 tony a to v nasledujúcich parametroch:  

6.1.1. ŠTRUKTÚRA A CENA DIAĽNIČNÝCH ZNÁMOK A ZHODNOTENIE PREDAJA 

Typ diaľničnej 
známky 

Kategória 
Cena 

(€ s DPH) 
Predaj 

(v kusoch) 
Predaj 

(v tis. € bez DPH) 
Predaj 

(v tis. € s DPH) 

Ročná 
Do 3,5 t 

50 
794 639 33 110  39 732  

O1, O2 4 312 180  216 

Mesačná 
Do 3,5 t 

14 
368 458 4 299  5 158 

O1, O2 4 934 57  69 

10 dňová 
Do 3,5 t 

10 
2 177 169 18 143 21 772 

O1, O2 26 755 223 267  

SPOLU 
  

3 376 267 56 012  67 214  

Výnosy celkom Čistý výnos
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6.1.2. DISTRIBÚCIA A PREDAJ DIAĽNIČNÝCH ZNÁMOK 

Distribúciu a predaj diaľničných známok zabezpečoval aj v roku 2014 pre NDS jej zmluvný partner. Časť predaja 
si NDS realizovala vlastnými kapacitami a to Informačno – predajnými miestami na hraničných priechodoch 
diaľnice D2 s Maďarskom (Čunovo) a s Českou republikou (Brodské). 

6.1.3. ZHODNOTENIE PREDAJA DIAĽNIČNÝCH ZNÁMOK 

Vo finančnom vyjadrení bol predaj diaľničných známok v roku 2014 na úrovni 56 012 tis. € bez DPH, čo oproti 
roku 2013 predstavuje nárast o 7,5%. Celkový vyšší príjem bol dosiahnutý najmä zvýšeným predajom ročných 
diaľničných známok.  

Zvýšenie predaja bolo v roku 2014 dosiahnuté predovšetkým zvýšením kontrol koncových predajných miest. 
Svojou mierou prispeli aj ďalšie zlepšenia parametrov služby ako sú lepšie pokrytie územia predajnými 
miestami, plynulé zásobovanie koncových predajných miest diaľničnými známkami ako aj kontroly motoristov 
príslušníkmi polície.  

Porovnanie kumulovaného predaja diaľničných známok v roku 2013 a 2014 v tis. € bez DPH  
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Percentuálny podiel typov diaľničných známok na celkovom predaji v roku 2014 v kusoch 

 
 

Percentuálny podiel typov diaľničných známok na celkovom predaji v roku 2014 v tis. € 

 
  

6.2. VÝKONOVÉ SPOPLATNENIE FORMOU ELEKTRONICKÉHO VÝBERU MÝTA 

Systém elektronického výberu mýta zavedený na Slovensku v roku 2010 je založený na satelitnej technológii. 
Základným článkom systému sú palubné jednotky („OBU“). Pre NDS túto službu zabezpečuje zmluvný partner. 

V roku 2014 bolo elektronickým mýtom spoplatnených celkovo 17 736 km pozemných komunikácií, ktoré 
zahŕňali 396 km diaľnic, 238 km rýchlostných ciest, 3 625 km* ciest I. triedy, 3 637 km ciest II. triedy a 9 839 km 
ciest III. triedy, z čoho nulovou sadzbou bolo spoplatnených 1 990 km* ciest I. triedy a všetky úseky na cestách 
II. a III. triedy.  

V roku 2014 došlo k výrazným úpravám rozsahu a výšky spoplatnenia. Spoplatnili sa niektoré doposiaľ 
nespoplatnené cesty, predovšetkým však tie cesty I. triedy, ktoré mali vysoký podiel tranzitnej nákladnej 
dopravy. Ďalšou zmenou bolo zavedenie tzv. „tranzitných koridorov” v mestách a obciach. Do platnosti vstúpili 
aj úpravy sadzieb mýta, ktoré podporili ekologickejšie triedy nákladnej dopravy a zvýšili úroveň zamedzenia 
tranzitnej nákladnej doprave obchádzať diaľničnú sieť po paralelných cestách I. triedy. Významnou súčasťou 
zmien bolo zavedenie zliav zo sadzieb mýta v závislosti od počtu prejazdených km.  

 

* Pozn.: uvádzaná hodnota je vyššia oproti reálnym hodnotám z dôvodu kombinácií viacerých tranzitných koridorov v 
mestách a obciach  

Ročné do 3,5 t 
23,54% 

Ročné (O1 a O2) 
0,13% 

Mesačné do 3,5 t 
10,91% 

Mesačné (O1 a O2) 
0,15% 

10-dňové do 3,5 t 
64,48% 

10-dňové (O1 a O2) 
0,79% 

Ročné (do 3,5 t) 
59,11% 

Ročné (O1 a O2) 
0,32% 

Mesačné (do 3,5 t) 
7,67% 

Mesačné (O1 a O2) 
0,10% 

10-dňové (do 3,5 t) 
32,39% 

10-dňové (O1 a O2) 
0,40% 
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Sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov D a RC 

Kategória vozidla 
Emisná trieda 

EURO 0-II EURO III, IV 
EURO V, VI, 

EEV 

Nákladné vozidlá 

3,5 t – 12 t 0,103 0,093 0,080 

12 t a  viac 

2 nápravy 0,222 0,201 0,172 
3 nápravy 0,234 0,212 0,181 
4 nápravy 0,243 0,220 0,188 
5 náprav 0,234 0,212 0,181 

Autobusy 
3,5 t – 12 t 0,060 0,050 0,030 
12 t a viac 0,110 0,100 0,060 

Sadzby sú uvedené v €/km bez DPH 

 
Sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov ciest I. triedy, ktoré sú súbežné s diaľnicami a rýchlostnými 
cestami 

Kategória vozidla 

Emisná trieda 

EURO 0-II EURO III, IV 
EURO V, VI, 

EEV 

Nákladné vozidlá 

3,5 t – 12 t 0,103 0,093 0,080 

12 t a  viac 

2 nápravy 0,222 0,201 0,172 
3 nápravy 0,234 0,212 0,181 
4 nápravy 0,243 0,220 0,188 
5 náprav 0,234 0,212 0,181 

Autobusy 
3,5 t – 12 t 0,040 0,030 0,020 
12 t a viac 0,080 0,070 0,040 

Sadzby sú uvedené v €/km bez DPH 
 

Sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov ciest I. triedy, ktoré nie sú súbežné s diaľnicami a rýchlostnými 
cestami 

Kategória vozidla 
Emisná trieda 

EURO 0-II EURO III, IV 
EURO V, VI, 

EEV 

Nákladné vozidlá 

3,5 t – 12 t 0,080 0,072 0,062 

12 t a  viac 

2 nápravy 0,172 0,156 0,133 
3 nápravy 0,181 0,164 0,140 
4 nápravy 0,185 0,167 0,143 
5 náprav 0,181 0,164 0,140 

Autobusy 
3,5 t – 12 t 0,040 0,030 0,020 
12 t a viac 0,080 0,070 0,040 

Sadzby sú uvedené v €/km bez DPH 
 

 



   
  

 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA 2014  46 

Sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov ostatných ciest I. triedy a vymedzených úsekov ciest II. triedy 
a ciest III. triedy 

Kategória vozidla 
Emisná trieda 

EURO 0-II EURO III, IV 
EURO V, VI, 

EEV 

Nákladné vozidlá 

3,5 t – 12 t 0,000 0,000 0,000 

12 t a  viac 

2 nápravy 0,000 0,000 0,000 
3 nápravy 0,000 0,000 0,000 
4 nápravy 0,000 0,000 0,000 
5 náprav 0,000 0,000 0,000 

Autobusy 
3,5 t – 12 t 0,000 0,000 0,000 
12 t a viac 0,000 0,000 0,000 

Sadzby sú uvedené v €/km bez DPH 
 

6.2.1. FINANČNÉ ZHODNOTENIE VÝBERU MÝTA 

Výber z mýta dosiahol v roku 2014 celkovo 181 543 tis. €. Medziročne došlo k nárastu výberu mýta o 14,4%, čo 
bolo v prevažnej miere zapríčinené zavedením komplexných opatrení zameraných na zvýšenie bezpečnosti a 
výberu mýta. Najvýnosnejším mesiacom bol október, v ktorom sa vybralo 16 877 tis. €. V rámci roka možno 
pozorovať určité sezónne výkyvy, kde vplyv na výber mýta má ročné obdobie ako aj počet sviatkov v danom 
mesiaci.  

Výnosy z výberu mýta za rok 2014 po mesiacoch v tis. € 

 
6.2.2. KVALITATÍVNE ZHODNOTENIE VÝBERU MÝTA 

Výber mýta bol podľa nezávislého znalca dosiahnutý pri efektívnosti výberu mýta 99,534% v I. polroku 
a 99,451% v II. polroku. Efektívnosť výberu mýta je jedným z kľúčových parametrov preukazujúcich úroveň 
kvality poskytovanej služby. V oboch prípadoch bol tento ukazovateľ kvality prekročený, v I. polroku o 0,624% a  
v II. polroku o 0,541% (referenčná hodnota je 98,91%). 

6.2.3. VÝNOSY Z MÝTA PODĽA TYPOV CIEST 

Systém ETC v roku 2014 zahŕňal celkovo 2 270 km pozemných komunikácií spoplatnených nenulovou sadzbou, 
z toho 396 km diaľnic, 238 km rýchlostných ciest a 1 636 km ciest I. triedy. Z pohľadu výberu mýta sú 
najvýnosnejšími podľa očakávania diaľnice, na ktorých sa vybralo viac než 48% z celkového objemu mýta, 
pričom na 1 km sú výnosy z diaľnic viac než 2-krát vyššie ako na rýchlostných cestách a viac než 5-krát vyššie 
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ako na cestách I. triedy. Rozdiel medzi D, RC a cestami I. triedy vyplýva z rozdielnych dopravných intenzít, 
pričom pri cestách I. triedy zohrávajú dôležitú úlohu aj nižšie sadzby mýta (okrem ciest I. triedy súbežných s D a 
RC). Diaľnice a rýchlostné cesty preferujú vo vyššej miere zahraniční prevádzkovatelia vozidiel a to vzhľadom na 
fakt, že Slovenskom väčšinou tranzitujú.  

Kategória cesty Spoplatnená dĺžka (km) % podiel z celkových výnosov 

diaľnica 396 48,4% 
rýchlostná cesta 238 13,6% 

cesta I. triedy 1 636 38,0% 

 

6.2.4. VÝNOSY Z MÝTA PODĽA KRAJINY PÔVODU VOZIDIEL 

Na výbere mýta sa v roku 2014 najviac podieľali vozidlá registrované na Slovensku, v Poľsku, Česku a Maďarsku. 
Celkovo tvorí podiel vozidiel z okolitých krajín viac než 32% z tržieb z výberu mýta.  

Percentuálny podiel výnosov z mýta podľa krajiny pôvodu vozidiel  

 
Vozidlá slovenských prepravcov tvoria viac než 28% z celkového počtu vozidiel zaregistrovaných v mýtnom 
systéme, pričom na tržbách z výberu mýta sa v roku 2014 podieľali v objeme 57% z celkových tržieb. 

Štruktúra počtu vozidiel zaregistrovaných v mýtnom systéme  

 
Pozn.: Štruktúra vozidiel zaregistrovaných v mýtnom systéme sa v priebehu roka mení, v priemere však zostáva pomer 
medzi vozidlami slovenských a zahraničných prepravcov zachovaný. 
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6.2.5. VÝNOSY Z MÝTA PODĽA REŽIMU PLATBY 

Prevádzkovatelia vozidiel využívajúcich spoplatnenú cestnú infraštruktúru na Slovensku uprednostňovali v roku 
2014 vo veľkej miere režim predplatného mýta, tzv. „na kredit“. Tento stav je do veľkej miery ovplyvnený 
nasledujúcimi faktormi: 

• v mýtnom systéme je väčšina vozidiel zahraničných prepravcov (viac než 71%), ktoré Slovenskom v 
prevažnej miere tranzitujú, 

• v roku 2014 už vodiči nevyužívali tranzitný ticketing, 
• pri režime následného platenia mýta („na faktúru“) musia mať vozidlá na rozdiel od režimu 

predplatného mýta pevnú inštaláciu palubnej jednotky a prevádzkovatelia tiež musia poskytnúť 
garanciu v podobe bankovej záruky alebo finančnej zábezpeky na zabezpečenie budúcich pohľadávok 
NDS. 

Režim predplateného mýta využívali predovšetkým zahraniční prevádzkovatelia vozidiel, pričom v tomto režime 
zaplatili takmer 88% mýta. Slovenskí prevádzkovatelia vozidiel využívajú oba režimy (predplatného mýta a 
následného platenia mýta) zhruba v rovnakom pomere, pričom mierne prevládajú platby v režime 
predplateného mýta (53% z objemu vybraného mýta). 

Štruktúra výnosov z mýta podľa režimu platby 
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7. ĽUDSKÉ ZDROJE 

7.1. STAV ZAMESTNANOSTI 

Zamestnanosť je v NDS odzrkadlením potrieb vyplývajúcich najmä z Investičného plánu a Plánu údržby a 
prevádzky. Ku koncu kalendárneho roka 2014 pracovalo v spoločnosti 1 341 zamestnancov. Medziročné 
percento nárastu zamestnancov ostalo takmer zachované, fluktuácia sa v porovnaní s rokom 2013 zvýšila 
o 0,9%. Priemerná fluktuácia v roku 2014 bola na úrovni 6,9%. 

Evidenčný stav zamestnancov k 31.12.2014 (vývoj v rokoch 2009 – 2014) 

ROK 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet zamestnancov 1 192 1 261 1 302 1 274 1 307 1 341 
Medziročné % nárastu  5,86 5,78 3,25 -2,15 2,59 2,60 

 
7.1.1. ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV 

Z celkového počtu je 52% technicko – hospodárskych pracovníkov a 48% sú zamestnanci v robotníckych 
profesiách. Zatiaľ čo v THP sektore je pomer žien a mužov približne rovnaký, v robotníckych profesiách 
suverénne dominujú muži. 

Štruktúra podľa pohlavia a pracovných kategórií 

Zamestnanci 
Celkový 
počet 

TH 
Profesie 

% TH 
pracovníkov 

Robotnícke 
profesie 

% R 
pracovníkov 

Muži 965 364 27,2 601 44,8 
Ženy 376 333 24,8 43 3,2 

Celkový počet  1 341 697 52,0 644 48,0 

 
Vzdelanostná štruktúra zamestnancov spoločnosti je za posledné roky stabilizovaná v približnom tretinovom 
pomere medzi vysokoškolským (30%), úplným stredoškolským (32%) a stredoškolským (35%) vzdelaním, pričom 
podiel zamestnancov so stredným vzdelaním bez maturity a základným vzdelaním každoročne klesá. V roku 
2014 vzrástol počet zamestnancov s vysokoškolským a stredoškolským vzdelaním. 

Štruktúra podľa vzdelania 

 
Priemerný vek zamestnancov spoločnosti v roku 2014 bol 45 rokov. Počet päťdesiatnikov, štyridsiatnikov 
a tridsiatnikov je relatívne podobný. Najsilnejšie je zastúpená veková skupina od 51-60 (31%), nižšie vekové 
kategórie klesajú na 29% (41 - 50) a 25% (31 - 40).  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

32 31 29 22 20 17 15 

429 442 475 485 470 480 470 

362 393 408 407 398 412 423 
20 18 24 31 34 31 24 

283 308 
325 357 352 367 409 Vysokoškolské

Bakalárske

Úplné stredné

Stredné

Základné
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Štruktúra podľa veku 

 
7.1.2. VEDÚCI ZAMESTNANCI 

Ku koncu kalendárneho roka 2014 pracovalo v spoločnosti 161 zamestnancov (12% celkového počtu) vo 
vedúcich funkciách na všetkých stupňoch riadenia, pričom muži vo vedúcich pozíciách výrazne dominujú (63%).  

Počet vedúcich zamestnancov a ich podiel v rámci organizačnej štruktúry (stav k 31.12.2014) 

Úsek NDS 
Počet vedúcich 

pracovníkov 
Počet 

zamestnancov 

Percento  
vedúcich 

zamestnancov  
z počtu 

pracovníkov 
úseku 

Priemerný 
počet 

zamestnancov 
na jedného 
vedúceho 

pracovníka 

Úsek generálneho riaditeľa 28 142 20 5 
Úsek spoplatnenia a IT 8 27 30 3 
Úsek investičný 29 160 18 6 
Úsek prevádzkový 84 927 9 11 
Úsek finančný 12 85 14 7 

NDS 161 1 341 12 8 

 
Štruktúra vedúcich zamestnancov podľa pohlavia   

 
7.1.3. ZAMESTNANCI SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 

Spoločnosť zamestnávala v roku 2014 najviac zdravotne hendikepovaných ľudí za celé svoje obdobie. V 
porovnaní s rokom 2013 vzrástol ich počet o 10 osôb. Okrem priameho zamestnávania a vytvárania podmienok 
pre prácu hendikepovaných ľudí, NDS v roku 2014 podporila hendikepované prevádzky (tzv. chránené dielne) 
zákazkami v hodnote viac ako 29 tis. €.  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2 2 3 1 0 0 0 
186 183 181 183 166 152 160 
231 264 289 311 301 322 337 

354 364 374 392 385 380 384 

306 329 345 350 373 403 411 
47 50 69 65 49 50 49 nad 60

51-60

41-50

31-40

21-30

do 20

ženy 
37% 

muži 
63% 
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7.2. ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV 

Odmeňovanie, benefity a sociálnu politiku spoločnosti definujú Mzdový poriadok a Kolektívna zmluva. Obidva 
dokumenty určujú pracovné zaradenia zamestnancov, stanovujú parametre miezd, spôsoby ich úpravy, druhy a 
formy odmien, ako aj ostatné benefity zamestnancov NDS. 

7.3. BENEFITY PRE ZAMESTNANCOV 

Snahou spoločnosti je prostredníctvom zamestnaneckých výhod motivovať zamestnancov k podávaniu lepších 
výkonov a dosahovaniu výsledkov v práci. V rámci stabilizácie pracovnej sily a podpory pozitívneho vzťahu 
zamestnanca k spoločnosti sa javí ako jedným z rozhodujúcich benefitov príspevok zamestnávateľa na 
doplnkové dôchodkové sporenie, ktorý využíva takmer 90% zamestnancov. Motivujúcim je aj ocenenie 
zamestnancov spoločnosti formou nepeňažného príjmu – ročnou diaľničnou známkou. Pomerne významným 
prvkom je aj poskytnutie odmeny pri dosiahnutí pracovného jubilea v diferencovanej výške podľa počtu 
odpracovaných rokov v spoločnosti. V roku 2014 bola poskytnutá finančná odmena za odpracované roky v 
spoločnosti celkovo 101 zamestnancom. Vybrané benefity poskytuje spoločnosť aj zamestnancom na materskej 
a rodičovskej dovolenke. Zamestnanci mali možnosť počas roku využiť široké spektrum zamestnaneckých 
výhod:  

• peňažné 
o príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, 
o zvýšené príplatky a mzdové zvýhodnia za prácu nadčas, počas dní pracovného pokoja, počas 

sviatku a za nočnú prácu, 
o poskytovanie náhrad mzdy pri práceneschopnosti počas 10 dní vo výške 55% denného 

vymeriavacieho základu, 
o príspevok pri narodení dieťaťa, 
o príspevok pri dlhodobej pracovnej neschopnosti, 
o sociálne výpomoci na zlepšenie ťažkej životnej situácie, 
o zvýšené odstupné a odchodné v závislosti od dĺžky pracovného pomeru, 
o jednorazové odškodné pri pracovnom úraze, 
o odškodné pre pozostalých pri smrteľnom pracovnom úraze, 

• nepeňažné 
o 5 dní dovolenky v roku nad rámec Zákonníka práce pri pracovnom pomere uzatvorenom na 

neurčitý čas, 
o poskytovanie ďalšieho stravného lístka pri zmene dlhšej ako 11 hodín, 
o diaľničná známka, 
o výpožička dopravných prostriedkov, mechanizmov, strojov a prístrojov. 

V sociálnej oblasti získavajú zamestnanci formou peňažných a nepeňažných príjmov viaceré výhody, jednou z 
nich je aj príspevok na stravovacie poukážky. V zmysle kolektívnej zmluvy poskytuje spoločnosť svojim 
zamestnancom príspevok na stravu vo výške 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 
hodín podľa zákona a príspevok zo sociálneho fondu vo výške 0,37 € na jednu stravu.  

Spoločnosť ďalej ponúka svojim zamestnancom a ich rodinným príslušníkom rekreačné pobyty vo vlastnom 
školiacom stredisku v Liptovskom Jáne.  
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Čerpanie sociálneho fondu v roku 2014 (v súlade s Kolektívnou zmluvou) 
Sociálny fond Suma v tis. € 

Počiatočný stav k 1.1.2014 72 

Tvorba v roku 2014 182 

•         Príspevok na stravovanie zamestnancov 127 

•         Sociálna výpomoc 5 

Čerpanie v roku 2014 spolu 132 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zostatok k 31.12.2014 122 

 
7.4. VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV 

V NDS je udržiavaná štandardná úroveň starostlivosti o osobnostný rozvoj zamestnancov. Okrem povinných 
školení v súvislosti so zmenami legislatívy spoločnosť podporovala aj mnoho odborných školení, jazykové kurzy 
a školenia v oblasti rozvoja mäkkých a manažérskych zručností. 

Vedúci zamestnanci absolvovali v roku 2014 tréningy na riadenie výkonnosti, vedenie manažérskych 
rozhovorov a manažment zmeny. Spoločnosť v roku 2014 zabezpečovala e-learningové kurzy na rozvoj 
mäkkých zručností vedúcich zamestnancov. V rámci odborného vzdelávania sa zaviedli periodické 
preškoľovania mechanikov údržby tunela spolu s výcvikom na simulátore manuálneho riadenia prevádzky 
tunelov.  

Vzdelávacie aktivity boli realizované formou seminárov, konferencií, kurzov, workshopov a školení, ktoré 
spoločnosť zabezpečila z externého prostredia. 

7.5. OCENENIA ZAMESTNANCOV 

Siedmi zamestnanci NDS si v roku 2014 prevzali Ocenenia ministra dopravy výstavby a regionálneho rozvoja za 
trvalo preukazujúce mimoriadne schopnosti a dosahovanie pracovných výsledkov v oblasti cestného 
hospodárstva. 
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8. MARKETING, KOMUNIKÁCIA A SLUŽBY 
VEREJNOSTI 

Komunikácia s médiami 

O dianí v NDS sme informovali prostredníctvom webu www.ndsas.sk, alebo tlačových správ a stretnutí s 
novinármi. V roku 2014 sme vydali 218 tlačových správ, vybavili viac ako 560 novinárskych podnetov týkajúcich 
sa aktivít v oblasti prevádzky, prípravy, výstavby či spoplatnenia. V priebehu roka sme zrealizovali niekoľko 
seminárov s médiami. Veľký záujem bol o témy, ktoré priamo súviseli s bezpečnosťou na D a RC. Šlo najmä o 
opatrenia na skapacitnenie bratislavskej diaľnice D1, či informácie o zimnej údržbe. Veľkej pozornosti sa tešili aj 
témy z oblasti prípravy a výstavby jednotlivých úsekov D a RC. 

Komunikácia s klientmi 

Prostredníctvom elektronického konta otazka@ndsas.sk sme sa venovali aj otázkam a podnetom od občanov, 
ktorí potrebovali radu alebo pomoc. V roku 2014 sme takto vybavili takmer 1 100 podnetov. 

Komunikácia s partnermi 

V roku 2014 sme začali aktívne pôsobiť aj v oblasti komunikácie s našimi partnermi na stavbách. Dôvodom 
rozvoja bolo najmä zintenzívnenie investičnej činnosti a nárast počtu stavieb realizovaných NDS. Veľký rozsah 
so sebou prinieslo aj rozšírenie spolupráce na tomto poli, v roku 2014 bola nastavená stratégia vzájomných 
vzťahov aj v tejto oblasti. 

Rovnako sme v roku 2014 započali intenzívnejšiu spoluprácu s partnermi, ktorí nám zabezpečujú služby na 
odpočívadlách, teda prevádzkovatelia čerpacích staníc a gastronomických služieb. 

Zahraničné vzťahy 

NDS postupnými krokmi zintenzívňuje aktivity aj v oblasti vzťahov so zahraničím. NDS je členom asociácie 
spoločností, ktoré zabezpečujú spoplatnenie diaľnic a rýchlostných ciest ASECAP, Medzinárodnej cestnej 
federácie a Svetovej cestnej asociácie. V roku 2014 zástupcovia NDS zrealizovali 23 zahraničných pracovných 
návštev, ktoré sa dotýkali oblastí investícií, eurofondov a spoplatnenia. V oblasti zahraničných vzťahov sme sa 
zamerali aj na monitoring a analýzu činností partnerských organizácií z okolitých štátov. 

Služby verejnosti 

Stratégia spoločnosti upriamila veľkú pozornosť na služby, ktoré NDS poskytuje motoristickej verejnosti. V tejto 
oblasti sme v roku 2014 zrealizovali projekty, ktoré priniesli reálne zlepšenie poskytovaných služieb.  

Na základe Projektu Audit odpočívadiel realizovala NDS zmeny na odpočívadlách. Vytvorili sme koncepciu 
prvkov odpočívadla a definovali nové prvky na nich. Novinkou roku 2014 je realizácia osadenia informačných 
bodov na odpočívadlách. V tejto oblasti participujeme na príprave projektov nových odpočívadiel a 
modernizácii existujúcich. V roku 2014 sme pripravovali dizajn nového projektu Diaľničná patrola. Realizovali 
sme informačné podujatia k otvoreniu nových čerpacích staníc na odpočívadlách D1 Štrba vľavo a Štrba vpravo 
a D1 Hrádok a k sprejazdeniu úseku R2 Žiar nad Hronom. Pripravili sme veľké informačno-zábavné podujatie 
pre obyvateľstvo pri príležitosti otvorenia nového R1 Strediska údržby v Novej Bani ako aj samotné oficiálne 
otvorenie Strediska. V roku 2014 sme zrealizovali ďalších 6 podujatí pre obyvateľstvo viažucich sa k začiatku 

http://www.ndsas.sk/
mailto:otazka@ndsas.sk
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výstavby stavieb na D1, D3 a R2, boli sme spoluorganizátormi ďalších 5 podujatí viažucich sa k stavbám tunelov 
– začiatok ich razenia, prípadne ich prerazenie. 

Aktivity do interného prostredia 

Veľkým projektom zrealizovaným v roku 2014 bola interná konferencia NDS - Fórum manažérov 2014. Súčasťou 
práce v oblasti interného prostredia firmy je pravidelné vydávanie vnútropodnikového časopisu Výtlk. 
Samostatným projektom bolo vypracovanie častí Dizajn manuálu firmy. 

NDS v roku 2014 zabezpečovala a realizovala všetky podujatia a vytvárala nové koncepcie takmer výlučne 
spôsobom „in house“. 

Informačno – predajné miesta (IPM) na hraničných priechodoch 

Prioritným zámerom IPM-iek v roku 2014 bolo zvyšovanie ich atraktivity a dopĺňanie služieb pre motoristov. 
Počas letných mesiacov boli do oboch infocentier nainštalované nápojové a snackové automaty, ktoré sú 
klientmi veľmi využívané. Vzhľadom na neustále sa zvyšujúcu návštevnosť predajných miest bolo prirodzenou 
reakciou aj zatraktívnenie oddychovej časti v exteriéri. Boli osadené kvetináče, lavičky a stoly s prístreškom. Pre 
zvýšenie bezpečnosti boli do exteriéru doinštalované kamery, ktoré sa stali veľmi účinným prostriedkom na 
výrazné zníženie kriminality na oboch HP.  

Predaj diaľničných známok prostredníctvom IPM má neustále zvyšujúcu tendenciu. V roku 2014 bolo cez IPM 
predaných 125 681 kusov diaľničných známok čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 1 266 tis. € bez DPH a 
tvorí takmer 4% z celkového predaja diaľničných známok na území Slovenska.  
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9. FINANČNÉ ÚDAJE 

9.1. ANALÝZA VÝKAZU SÚHRNNÝCH ZISKOV A STRÁT 

Porovnanie Výkazu súhrnných ziskov a strát za roky 2013 a 2014:  

Údaje v tis. € 2014 2013 
Rozdiel 

2014-2013 

Výnosy z ETC 181 543 158 664 22 879 
Výnosy z predaja DN 56 012 52 101 3 911 
Ostatné výnosy  11 309 12 029 -720 
Výnosy celkom 248 864 222 794 26 070 
Náklady na ETC -79 160 -76 120 -3 040 
Spotrebovaný materiál a služby -49 698 -47 480 -2 218 
Osobné náklady -29 530 -29 237 -293 
Odpisy a amortizácia -92 303 -89 582 -2 721 
Výnosy z dotácií 57 595 67 866 -10 271 
Úrokové náklady netto -4 124 -4 657 533 
Ostatné prevádzkové výnosy/(náklady) netto -5 105 -2 729 -2 376 
Zisk pred zdanením 46 539 40 855 5 684 
Daň z príjmu -13 547 -5 620 -7 927 
Čistý zisk 32 992 35 235      -2 243 

 
V roku 2014 boli vykázané výnosy NDS vo výške 248 864 tis. €, čo predstavuje medziročný nárast o 12%. 
Najvyšší vplyv na ňom mal najmä nárast výnosov z ETC a to celkovo o 22 879 tis. €. Medziročný nárast výberu 
mýta bol spôsobený predovšetkým implementáciou komplexného balíka opatrení k 1. januáru 2014 
predovšetkým rozšírením spoplatnenej siete o nové úseky ciest I. triedy, zavedením spoplatnenia intravilánov 
miest a optimalizáciou sadzieb mýta. Nárast výberu mýta však od apríla 2014 stagnuje v dôsledku prijatia 
vyhlášky MDVRR, ktorou bola od 15. marca v intravilánoch zavedená nulová sadzba mýta vrátane diaľničného 
prieťahu Bratislavou. Výnosy z predaja diaľničných známok zaznamenali tiež nárast oproti predchádzajúcemu 
roku a to o 3 911 tis. €. Ostatné výnosy boli oproti roku 2013 nižšie o 720 tis. €. Od roku 2010 je do výnosov 
účtovaná aj aktivácia vlastných činností priamo súvisiacich s prípravou a výstavbou diaľnic a rýchlostných ciest. 
V roku 2014 boli aktivované náklady vo výške 5 648 tis. €. Nárast bol zaznamenaný aj v tržbách z nájmov. 
Naopak, tržby za výkony pre vyššie územné celky vykázali, v dôsledku priaznivých klimatický podmienok, 
v uplynulom roku pokles.  

Náklady na elektronické mýto pozostávajúce z nákladov na prevádzku systému elektronického mýta 
a nákladov na postúpenie pohľadávok z tohto systému zaznamenali nárast oproti roku 2013 celkovo 
o 3 040 tis. €. Najvyšší podiel na raste majú náklady budúcich období za prevádzku ETC účtované do nákladov. 

Náklady na spotrebu materiálu a služby boli v roku 2014 vyššie najmä vplyvom zvýšených nákladov na opravu 
a údržbu diaľnic a rýchlostných ciest. Na druhej strane náklady na spotrebu posypovej soli boli vzhľadom na 
miernu zimu výrazne nižšie. 

Osobné náklady medziročne mierne vzrástli z dôvodu vyššieho stavu zamestnancov. 

Odpisy boli oproti predchádzajúcemu roku vyššie o 2 721 tis. €. Ich rast súvisí so zaradením dokončených 
stavieb do majetku. Položku odpisov vo veľkej miere ovplyvňujú odpisy majetku vloženého do spoločnosti pri 
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jej vzniku. Odpis (náklad) z časti majetku, ktorý bol obstaraný NDS formou dotácií zo ŠR alebo fondov EÚ, je 
kompenzovaný zúčtovaním dotácie do výnosov v položke Výnosy z dotácií. Táto kompenzácia sa nevzťahuje na 
majetok vložený do NDS pri vzniku spoločnosti alebo na majetok obstaraný vlastnými zdrojmi. 

Výnosy z dotácií zahŕňajú okrem rozpúšťania investičných dotácií zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ 
(28 595 tis. €), aj výnosy z prevádzkových dotácií na opravu a údržbu diaľnic a rýchlostných ciest vo výške 
29 000 tis. €.  
 
Úrokové náklady netto sú ovplyvnené najmä výškou nákladových úrokov, ktoré zahŕňajú aj úroky 
z preklenovacích úverov, ale hlavnou položkou sú úroky z investičných úverov. Ide o časť zaplatených úrokov 
z poskytnutých dlhodobých investičných úverov, ktorá nevchádza do kapitalizácie, t.j. do ceny stavieb 
financovaných z úverov. Mierne nižšie úroky v porovnaní s rokom 2013 súvisia s nižšou úrokovou sadzbou, ako 
aj celkovo nižšou istinou dlhodobých bankových úverov vplyvom realizácie siedmej splátky úverov.  

V roku 2014 bol vykázaný zisk pred zdanením vo výške 46 539 tis. € a čistý zisk vo výške 32 992 tis. €.    

9.2. ANALÝZA VÝKAZU O FINANČNEJ SITUÁCII 

Údaje v tis. € 2014 2013 
Rozdiel 

2014-2013 

Aktíva celkom 7 587 575 7 249 005 338 570 
Neobežný majetok 6 943 626 6 878 532 65 094 
Obežný majetok 643 949 370 473 273 476 
Vlastné imanie a záväzky celkom 7 587 575 7 249 005 338 570 
Vlastné imanie 3 474 675 3 441 683 32 992 
Dlhodobé záväzky 3 833 455 3 593 839 239 616 
Krátkodobé záväzky 279 445 213 483 65 962 

 
9.2.1. AKTÍVA 

Celkové aktíva spoločnosti vo výške 7 587 575 tis. € vzrástli oproti roku 2013 o 338 570 tis. €. Hlavný vplyv na 
ne mal nárast dlhodobého hmotného majetku v súvislosti s realizáciou prípravy a výstavby diaľnic 
a rýchlostných ciest. 

9.2.1.1. NEOBEŽNÝ MAJETOK 

Neobežný majetok (v tis. €) 
Stav 

k 31.12.2014 
Stav 

k 31.12.2013 
Rozdiel 

2014-2013 

Neobežný majetok celkom 6 943 626 6 878 532 65 094 
Dlhodobý hmotný majetok 6 770 784 6 330 629 440 155 
Pohľadávky z dotácií 0 385 382 -385 382 
Náklady budúcich období 165 530 155 782 9 748 
Ostatný dlhodobý majetok 7 312 6 739 573 

 
Dlhodobý hmotný majetok (DHM) v priebehu roka 2014 vzrástol oproti predchádzajúcemu obdobiu celkom 
o 440 155 tis. €. Účtovná hodnota DHM je v štruktúre: 
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Spoločnosť nevykazuje dlhodobé pohľadávky z dotácií z dôvodu ukončenia zmlúv z OPD k 31.12.2015 o NFP 
z EÚ a spolufinancovania. Po tomto termíne nebude možné ďalšie čerpanie prostriedkov z dotácií z OPD.  

Náklady budúcich období vznikajú z platieb za prevádzkovanie systému elektronického mýta do 31. decembra 
2022. 

Ostatný dlhodobý majetok obsahuje dlhodobý nehmotný majetok, najmä softvér spoločnosti.  

9.2.1.2. OBEŽNÝ MAJETOK 

 
Stav zásob medziročne vzrástol o 33 tis. €, kde najvýznamnejšiu položku zásob tvorí posypová soľ.  Nárast súvisí 
so zníženou spotrebou posypovej soli počas posledných mesiacov roka. 

Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky (54 987 tis. €): 
• z obchodného styku vo výške 15 133 tis. € sú v nasledovnom zložení: 

o pohľadávky voči mandatárom za predané diaľničné známky 5 007 tis. € 
o pohľadávky – ETC 9 265 tis. € 
o za služby údržby a nájomné 453 tis. € 
o ostatné pohľadávky 24 tis. € 
o poskytnuté preddavky na prevádzku (plyn, energia a pod.) 384 tis. € 

 
• ostatné pohľadávky sú vo výške 39 854 tis. €  

o daňové pohľadávky 37 143 tis. € 
o škody na D a RC 453 tis. € 
o náklady a príjmy budúcich období 2 216 tis. € 
o ostatné 42 tis. €  

Ku krátkodobým pohľadávkam bola k 31.12.2014 vytvorená opravná položka vo výške 1 478 tis. €. Opravné 
položky sa tvoria v súlade so zásadou opatrnosti.  

Diaľnice a 
rýchlostné cesty 

74% 
Pozemky 

10% 

Iný dlhodobý 
majetok 

2% 

Nedokončená 
investičná 
výstavba 

14% 

Obežný majetok (v tis. €) 
Stav 

k 31.12.2014 
Stav 

k 31.12.2013 
Rozdiel 

2014-2013 

Obežný majetok celkom 
 
 
 

  643 949   370 473 273 476 
Zásoby 4 668 4 635 33 
Pohľadávky z obch. styku a ostatné pohľad. 54 987 37 318 17 669 
Pohľadávky z dotácií 545 058 255 520 289 538 
Náklady budúcich období 23 916 19 574 4 342 
Peniaze a peňažné ekvivalenty 15 320 53 426 -38 106 
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Stav pohľadávok z obchodného styku a ostatných pohľadávok sa oproti roku 2013 zvýšil o 17 669 tis. €. 

 Štruktúra pohľadávok k 31.12.2014 podľa lehoty splatnosti 
Kategória 

pohľadávok 
Do lehoty 
splatnosti 

Po lehote splatnosti 
Celkom 

< 30 dní < 90 dní < 180 dní < 360 dní > 360 dní 

Pohľadávky z obch. 
styku a ostatné  

54 434 5 10 16 128 394 54 987 

 
Pohľadávky po lehote splatnosti sú postupované odboru právnemu na vymáhanie.  

Spoločnosť eviduje na podsúvahových účtoch vlastnú zmenku voči zhotoviteľovi vo výške 674 tis. €, ktorá má 
zabezpečovací charakter, zásoby majetku CO vo výške 7 tis. € a materiál na hospodársku mobilizáciu vo výške 1 
tis. €. 

Pohľadávky z dotácií tvoria priznané dotácie zo ŠR a EÚ fondov vo výške 545 058 tis. €.  

Náklady budúcich období vznikajú z platieb za prevádzkovanie systému elektronického mýta do 31. decembra 
2022. 
 
Peniaze a peňažné ekvivalenty 
Stav na účtoch NDS v celkovej výške 15 320 tis. € tvoril stav na bankových účtoch (15 168 tis. €), stav peňazí 
v pokladni (26 tis. €) a ceniny (126 tis. €). 

9.2.2. VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY 

Celkový stav vlastného imania a záväzkov vo výške 7 587 575 tis. € vzrástol oproti roku 2013 o 338 570 tis. € 
najmä vplyvom rastu výnosov budúcich období.  

9.2.2.1. VLASTNÉ IMANIE 

 
V roku 2014 nenastali žiadne zmeny v základnom imaní spoločnosti. 

Zákonný rezervný fond tvorený z kapitálových vkladov je vo výške 332 062 tis. €,  Zákonný rezervný fond zo 
zisku vo výške 10 656 tis. € a Ostatné kapitálové fondy vo výške 1 998 tis. €. 

9.2.2.2. ZISK ZA ROK 2013 

Jediný akcionár svojim rozhodnutím č. 15/RA-2014 zo dňa 05. júna 2014 schválil rozdelenie zisku za rok 2013  
prezentovaného v účtovnej závierke zostavenej podľa medzinárodných účtovných štandardov vo výške 
35 235 tis. € nasledovne: 

• prídel do zákonného rezervného fondu        3 523 tis. € 
• zníženie strát minulých rokov na účte 429–Neuhradená strata minulých rokov  31 712 tis. € 

Vlastné imanie ( v tis. €) 
Stav 

k 31.12.2014 
Stav 

k 31.12.2013 
Rozdiel 

2014-2013 

Vlastné imanie celkom 3 474 675 3 441 683 32 992 
Základné imanie  3 135 587 3 135 587 0 
Zákonné a ostatné fondy 344 715 341 192 3 523 
Neuhradená strata -5 627 -35 096 29 469 



   
  

 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA 2014  59 

9.2.2.3. ZISK ZA ROK 2014 

Zisk pred zdanením bol vo výške 46 539 tis. €, v porovnaní s rokom 2013 vzrástol o 5 684 tis. €. Čistý zisk je po 
odpočítaní dane vo výške 32 992 tis. €. 

9.2.2.4. ZÁVAZKY 

Celkové záväzky sa medziročne zvýšili vplyvom zvýšenia dlhodobých a krátkodobých záväzkov. 

 
Dlhodobé záväzky k 31.12.2014 tvoria: 

 
Úvery vo výške 260 240 tis. € tvorí dlhodobá časť syndikovaných úverov. 

Z dlhodobého syndikovaného úveru v celkovom objeme 497 909 tis. € a ďalšieho syndikovaného úveru v 
celkovom  objeme 59 749 tis. € bola k 31.12.2014 zrealizovaná úhrada siedmej splátky. 

Splátkový kalendár obidvoch investičných úverov počíta s rovnomernými splátkami počas 15 rokov, počnúc 
rokom 2008 a končiac poslednou splátkou v roku 2022. Úroky spoločnosť splácala priebežne a od 31.12.2007 v 
polročných intervaloch. 

Finančné prostriedky oboch úverov boli použité v súlade s predmetom uzatvorených zmlúv, t.j. na investičnú 
prípravu a výstavbu D a RC a v menšej miere na strojné zariadenia.  

Celková výška ročnej splátky oboch úverov je 37 177 tis. €, zostatok úverov k 31.12.2014 je vo výške 297 418 
tis. €.  

Časť z dlhodobých syndikovaných úverov vo výške 37 177 tis. € bola preúčtovaná do kategórie krátkodobých 
úverov, nakoľko zostatková doba splatnosti je do jedného roka (december 2015).  

Dlhodobé záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky vo výške 22 309 tis. € predstavujú najmä záväzky 
voči prevádzkovateľovi mýtneho systému a zádržné z investičných faktúr za výstavbu diaľnic a rýchlostných 
ciest, ktoré  sú uvoľňované v zmysle platných zmlúv a dlhodobé rezervy na zamestnanecké požitky. 

Odložený daňový záväzok z dočasných rozdielov medzi daňovou a účtovnou zostatkovou hodnotou aktív 
a pasív predstavoval hodnotu 139 849 tis. €. 

Záväzky (v tis. €) 
Stav 

k 31.12.2014 
Stav 

k 31.12.2013 
Rozdiel 

2014-2013 

Záväzky celkom 4 112 900 3 807 322 305 578 
Dlhodobé záväzky  3 833 455 3 593 839 239 616 
Krátkodobé záväzky  279 445 

 
213 483 65 962 

Dlhodobé záväzky (v tis. €) 
Stav 

k 31.12.2014 
Stav 

k 31.12.2013 
Rozdiel 

2014-2013 

Dlhodobé záväzky celkom 3 833 455 3 593 839 239 616 
Úvery 260 240 297 418  -37 178 
Záväzky z obch. styku a ostatné záväzky 22 309 53 392 -31 083 

 Odložený daňový záväzok 139 849 126 325 13 524 
Výnosy budúcich období 3 411 057 3 116 704 294 353 
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Výnosy budúcich období z dotácií prijatých na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest zahŕňajú nerozpustený 
zostatok poskytnutých dotácií zo štátneho rozpočtu, európskych fondov a z bezodplatne nadobudnutého 
majetku. Dotácie sa rozpúšťajú do výnosov v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov dotačného 
majetku. 

Krátkodobé záväzky 

 

Krátkodobé úvery vo výške 37 186 tis. €, okrem uvedenej krátkodobej časti investičného úveru, zahŕňajú 
objem čerpaných preklenovacích úverov, ktorý bol ku koncu roka len vo výške 8 tis. € a kreditné karty čerpané 
vo výške 1 tis. €.  

Účelom krátkodobých úverových rámcov v zmysle uzatvorených zmlúv je financovanie krátkodobých 
prevádzkových potrieb, a to predovšetkým financovanie pohľadávok voči štátnemu rozpočtu, fondom 
Európskej únie a iným zdrojom financovania, ako aj ostatných pohľadávok súvisiacich s vykonávaním činnosti 
v zmysle predmetu podnikania. 

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky vo výške 183 356 tis. € tvoria: 

• záväzky z obchodného styku vo výške 177 287 tis. € 
• záväzky voči zamestnancom vo výške 1 608 tis. € 
• záväzky súvisiace so sociálnym zabezpečením vo výške 985 tis. € 
• ostatné záväzky vo výške 3 476 tis. € 

Vyšší stav krátkodobých záväzkov z obchodného styku a ostatných záväzkov oproti roku 2013 o 48 544 tis. € 
súvisí s vyšším objemom investičných nákladov vynaložených v roku 2014 na prípravu a výstavbu D a RC. 

Krátkodobé záväzky z obchodného styku v členení podľa lehoty splatnosti:  

(v tis. €) 

Splatnosť 

Celkom 
do lehoty 

do 360 dní               
po lehote 

nad 360 dní            
po lehote 

Záväzky z obchodného styku a  ostatné 183 076 76 204 183 356 

 
Po lehote splatnosti (spolu 280 tis. €) – z toho záväzky za kúpne a nájomné zmluvy, ktorých úhrada (cez 
poštovú poukážku) bola vrátená z dôvodov: adresát si platbu nevyzdvihol, adresát sa presťahoval, adresát 
zomrel a musí nastúpiť dedičské konanie, aby NDS mohla príslušný záväzok zaplatiť správnemu prijímateľovi.  

K 31.12.2014 záväzky NDS neboli zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia. 

Krátkodobé záväzky  (v tis. €) 
Stav 

k 31.12.2014 
Stav 

k 31.12.2013 
Rozdiel 

2014-2013 

Krátkodobé záväzky celkom 279 445 213 483 65 962 
Úvery 37 186 37 214 -28 
Záväzky z obch. styku a ostatné záväzky 183 356 134 812 48 544 
Rezervy 17 120 5 445 11 675 
Výnosy budúcich období 41 783 36 012 5 771 
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Rezervy vo výške 17 120 tis. € tvoria rezervy na súdne spory. Spoločnosť tvorila tieto rezervy na základe 
podrobnej analýzy stavu záväzkov vymáhaných súdnou cestou a na základe dostupných informácií a odhadu 
možného výsledku týchto sporov. Konečná výška akejkoľvek možnej straty v súvislosti so súdnymi spormi nie je 
známa a môže sa významne líšiť od aktuálnych odhadov spoločnosti. 

Výnosy budúcich období zahŕňajú priznané dotácie na prípravu a výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest zo 
štátneho rozpočtu a z fondov EÚ. Medziročný nárast stavu výnosov budúcich období ovplyvňujú účtované 
dotácie na majetok, ktoré sa do výnosov zúčtujú v ďalších rokov počas životnosti majetku vo výške dotačných 
odpisov. 

9.3. ANALÝZA PEŇAŽNÝCH TOKOV 

Výkaz peňažných tokov (v tis. €) 2014 2013 

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 20 646 -8 701 
Peňažné toky z investičnej činnosti -469 020 -301 035 
Peňažné toky z finančnej činnosti 410 265 344 705 
Stav peňažných prostriedkov k 1. januáru 53 426 18 458 
Stav peňažných prostriedkov k 31. decembru 15 320 53 426 

 
Na zabezpečenie plynulého financovania svojich potrieb firma aj v tomto roku mala možnosť využívať 
krátkodobé úverové zdroje. Išlo predovšetkým o zabezpečenie preklenutia doby medzi úhradou investičných 
faktúr medzi dodávateľom a refundáciou časti nákladov zo ŠR a tiež fondov EU a taktiež preklenutie doby na 
vrátenie sumy nadmerného odpočtu DPH. V roku 2014 tieto zdroje spoločnosť využívala len v minimálnej 
miere.  

Stavy na bankových účtoch a čerpanie preklenovacích úverov: 

 

Počiatočný stav na bankových účtoch k 1.1.2014 (53 309 tis. €) spolu so stavom peňazí v pokladni a cenín (117 
tis. €) tvorí celkový počiatočný stav na finančných účtoch k 1.1.2014 v sume 53 426 tis. €. 

Konečný stav na bankových účtoch k 31.12. 2014 (15 168 tis. €, z toho 15 122 tis. € peniaze na BÚ a 46 tis. € 
peniaze na ceste) spolu so stavom peňazí v pokladni a cenín (152 tis. €) tvorí celkový stav na finančných účtoch 
NDS k  31.12.2014 v sume 15 320 tis. €. 

K 31.12.2014 boli čerpané preklenovacie úvery len vo výške 8 tis. € z celkového rámca 106 777 tis. €, stav 
disponibilných cudzích zdrojov k 31.12.2014 bol teda vo výške 106 769 tis. €. Kreditné karty k 31.12.2014 boli 
čerpané vo výške 1 tis. €. 

(v tis. €) 2014 2013 

Peniaze a peňažné ekvivalenty  k 1.1. 53 426 18 458 
Stav na bankových účtoch k 31.12. 15 320 53 426 
Čerpanie preklenovacích úverov k 1.1. 37 2 
Čerpanie preklenovacích úverov k 31.12. 8 37 
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9.4. ANALÝZA ZDROJOV FINANCOVANIA 

V roku 2014 NDS disponovala nasledujúcimi zdrojmi financovania: 

• dotačné zdroje financovania – štátny rozpočet (ŠR), fondy EÚ vrátane spolufinancovania 
• vlastné zdroje financovania – elektronické mýto, diaľničné známky, ostatné vlastné zdroje  

9.4.1. DOTAČNÉ ZDROJE FINANCOVANIA 

Dotačné zdroje NDS tvoria: 
• Štátny rozpočet   

o Investičné dotácie 
o Neinvestičné dotácie 

• Fondy EÚ  
o Štrukturálny fond 
o Kohézny fond 

• Fondy EÚ  
o Spolufinancovanie ŠR k štrukturálnemu a kohéznemu fondu 

Dotačné zdroje boli použité na financovanie prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest ako aj na 
financovanie údržby, prípravy a realizácie opráv diaľnic a rýchlostných ciest. 

Dotačné zdroje financovania NDS za rok 2014 (ŠR + fondy EÚ) boli v zmysle Špecifikácie účelu použitia 
prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2014 vo výške 648 215 tis. €. Po zapracovaní všetkých príslušných 
rozpočtových opatrení MF SR od schválenej Špecifikácie 2014 došlo v priebehu roka k zníženiu celkovej sumy 
o 32 999 tis. €. Upravený Dodatok č. 6 k Špecifikácii účelu použitia prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2014 
predstavoval celkovú sumu 515 633 tis. €.  

Zdroj financovania 
(v tis. €) 

Špecifikácia 
na rok 2014 

Zmena  
celkom 2014 

Dodatok č. 6 
k špecifikácii 

2014 

Príjem 
refundácií 

k 31.12.2014 

ŠR – neinvestičné  29 000 0 29 000 29 000 
ŠR – investičné  239 654 -32 999 206 655  206 655 
Kohézny fond (KF) 239 165 -85 822 153 343 153 343 
Spolufinancovanie ku KF 42 206 -15 145 27 061 27 061 
Štrukturálny fond (ŠF) 83 461 1 177 84 638 84 638 
Spolufinancovanie ku ŠF 14 729 207 14 936 14 938 

SPOLU 648 215 -132 582 515 633 515 635 

 

Príjem, čiže celkové refundácie zo ŠR a fondov EÚ vrátane spolufinancovania, boli k 31.12.2014 vo výške 515 
635 tis. €. 

Rozdiel príjmu refundácií k 31.12.2014 je oproti Dodatku č. 6 k Špecifikácii vo výške 2 tis. €. V príjme je pri 
spolufinancovaní k štrukturálnemu fondu započítaná aj refundácia z predinvestičnej prípravy na investičnú 
akciu D2 Zelený Most - Moravský Svätý Ján vo výške 2 tis. €.  

Okrem príjmu refundácií v roku 2014 boli vrátené finančné prostriedky do štátneho rozpočtu na investície vo 
výške 975 tis. €. 
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V roku 2014 boli vrátené finančné prostriedky do fondov EÚ a spolufinancovania v celkovej výške  
14 725 tis. € nasledovne: 

Kohézny fond       9 129 tis. € 
Spolufinancovanie ku KF       1 611 tis. € 
Štrukturálny fond     3 387 tis. € 
Spolufinancovanie ku ŠF       598 tis. € 

V roku 2014 boli vrátené finančné prostriedky do štátneho rozpočtu v celkovej výške 48 038 tis. € z dôvodu, že 
boli dodatočne refundované z Operačného programu doprava a boli zároveň v minulosti žiadané zo štátneho 
rozpočtu: 

D1  Fričovce – Svinia         3 584 tis. € 
D1  Hubová – Ivachnová        5 525 tis. € 
D1  Jánovce – Jablonov                   13 463 tis. € 
D1  Dubná Skala – Turany                   8 027 tis. € 
D1  Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka                 5 414 tis. € 
R2  Zvolen východ – Pstruša          352 tis. € 
R2  Pstruša – Kriváň            479 tis. € 
R2  Ruskovce – Pravotice                    8 087 tis. € 
R3  Horná Štubňa – Obchvat      3 107 tis. € 
 

• Špecifikácia na rok 2014 predstavuje výšku finančných prostriedkov, ktoré boli schválené na základe 
Zmluvy o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly č. 65/B500/2014 medzi MDVRR SR a NDS na rok 
2014. V rámci Špecifikácie bolo zapracované Rozpočtové opatrenie MF SR č. 3/2014 zo dňa 30.1.2015 
na viazanie finančných prostriedkov vo výške 30 mil. €. 

• Zmena celkom zahŕňa prírastky a úbytky na hodnotách jednotlivých zdrojov financovania v priebehu 
roka 2014. Výsledkom jednotlivých pohybov na zdrojoch financovania je Dodatok č. 6 k Špecifikácii. 

• Dodatok č. 6 k Špecifikácii predstavuje výšku finančných prostriedkov schválených na základe 
príslušných rozpočtových opatrení MF SR v priebehu roka 2014.  

• Príjem – refundácie k 31.12.2014 (úhrada z MDVRR SR) predstavuje poskytnuté refundácie zo ŠR 
a fondov EÚ vrátane spolufinancovania. Ide o príjem spoločnosti za rok 2014 získaný na základe 
predložených žiadostí o poskytnutí investičných a neinvestičných dotácií podľa jednotlivých zdrojov 
financovania.   

V priebehu roka 2014 došlo v rámci zdrojov ŠR k realizácii deviatich rozpočtových opatrení MF SR a k viazaniu 
kapitálových výdavkov na rok 2015. Sedem zmien sa týkalo viazania kapitálových transferov z nad GAP a NN vo 
výške -111 011 tis. €, jedno rozpočtové opatrenie súviselo s presunom medzi prvkami ŠR vo výške 47 510  tis. € 
s nulovým efektom na celkové zdroje financovania a ďalšie dve rozpočtové opatrenia predstavovali navýšenie 
na prvku ŠR vo výške 48 012 tis. €. 

Realizáciou týchto rozpočtových opatrení a viazania kapitálových výdavkov na rok 2015 došlo v rámci zdroja ŠR 
k zníženiu rozpočtových prostriedkov o 62 999 tis. €. 
 
9.4.2. VLASTNÉ ZDROJE FINANCOVANIA 

Vlastné zdroje (VZ) NDS zahŕňajú: 

• výnosy zo spoplatnenia cestnej infraštruktúry – príjmy z výberu elektronického mýta 
• výnosy zo spoplatnenia cestnej infraštruktúry – príjmy z predaja diaľničných známok 
• ostatné vlastné zdroje ako sú výnosy z nájmov, z poskytnutých služieb, predaja majetku a materiálu, 

výnosové úroky atď. 
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Vlastné zdroje financovania za rok 2014 

Zdroje financovania (v tis. €) 

Zostatok z roku 2013* 40 058 
Skutočná tvorba zdrojov v roku 2014 244 844 
   Elektronické mýto 181 543 
   Diaľničné známky 56 012 
   Ostatné vlastné zdroje 7 289 
Skutočné zdroje k dispozícii celkom 284 902 

*zohľadňuje posun splatnosti časti základnej ročnej ceny za prevádzku ETC 

 
Vlastné zdroje NDS boli v roku 2014 použité na splátku istiny syndikovaného úveru, na splátku úrokov z úverov, 
na financovanie vlastných bežných nákladov, na financovanie prevádzkových stavebných a strojných investícií, 
ktoré neboli hradené z prostriedkov ŠR a v menšej miere na financovanie prípravy a výstavby diaľnic 
a rýchlostných ciest. 

Krytie investičných potrieb NDS zdrojmi financovania 
Celková výška krytých investičných potrieb NDS za rok 2014 predstavuje sumu 521 007 tis. €. Ide o potreby na 
prípravu a výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest a prevádzkové investície bez úrokov z investičných úverov 
v nasledovnom prehľade: 

Krytie vecných investičných potrieb 

Použitý zdroj financovania (v tis. €) Skutočnosť 

ŠR – investičné výdavky na D a RC 114 132 
Kohézny fond – KF 211 802 
Štrukturálny fond – ŠF 112 514 
Spolufinancovanie k fondom EÚ 57 232 
Vlastné zdroje 20 197 
Rezervy a nevyfakturované dodávky 5 129 
Celkom 521 007 

 
Krytie bežných nákladov a finančných výdavkov NDS zdrojmi financovania 
Skutočná výška bežných nákladov a finančných výdavkov v roku 2014 podľa použitých zdrojov financovania na 
ich krytie je uvedená v nasledovnom prehľade: 

Krytie bežných nákladov a finančných výdavkov 

Použitý zdroj financovania (v tis. €) Skutočnosť 

ŠR – neinvestičné  29 000 
Elektronické mýto 187 873 
Ostatné vlastné zdroje 0 
Celkom bežné náklady 216 873 
Diaľničné známky 41 588 
Elektronické mýto 0 
Celkom finančné výdavky 41 588 
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9.5. VYHODNOTENIE PROJEKTOV FINANCOVANÝCH Z EÚ ZDROJOV 

Drvivá väčšina výstavby líniových projektov diaľnic a rýchlostných ciest je financovaná prostredníctvom zdrojov 
Európskej únie, konkrétne Operačného programu Doprava (2007 – 2013). V rámci tohto procesu je potrebné 
zabezpečiť samotné zdroje a pripraviť a prostredníctvom verejnej súťaže zazmluvniť zhotoviteľa diela alebo 
poskytovateľa služby. Tento postup uplatňujeme pri výstavbe líniových stavieb, pri zabezpečení ich dozorovania 
ako aj ďalej pri zabezpečení projektových dokumentácií stavieb.  

9.5.1. ŽIADOSTI O ZÍSKANIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

Podmienkou financovania projektov zo zdrojov Európskej únie je dosiahnuť akceptáciu žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok (NFP) či už z Kohézneho fondu, alebo Štrukturálnych fondov Európskej únie. 

9.5.1.1. ŽIADOSTI O NFP V PROCESE SCHVAĽOVANIA  

Ťah Úsek Maximálna výška príspevku v tis. € 

D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka (I. fáza) 159 000 

D1 Hubová – Ivachnová (I. fáza) 70 885 

D1 Dubná Skala - Turany 78 044 

D3 Svrčinovec - Skalité 173 638 

R2 Ruskovce - Pravotice 100 174 

R2 Zvolen, východ - Pstruša 120 526 

R2 Pstruša - Kriváň 155 235 

 

9.5.1.2. SCHVÁLENÉ ŽIADOSTI O NFP  - LÍNIOVÉ STAVBY 

Ťah Úsek Maximálna výška príspevku v tis. € 

D1 Diaľničný privádzač Nová Polhora 6 644 

 
9.5.1.3. SCHVÁLENÉ ŽIADOSTI O NFP  - PROJEKTOVÉ DOKUMENTÁCIE 

Ťah Úsek Maximálna výška príspevku v tis. € 

D1 Bratislava – Senec, 6.pruh 3 711 

D1 Blatné – Trnava, 6.pruh 2 134 

D1 Turany - Hubová 8 790 

 
9.5.2.  VEREJNÉ OBSTARÁVANIE PROJEKTOV LÍNIOVÝCH STAVIEB 

Zazmluvnenie zhotoviteľa diela prípadne dokumentácie sa začína prípravou súťažných podkladov a končí 
podpisom zmluvy s realizátorom diela, ktorý vzišiel zo súťaže.  
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9.5.2.1. REALIZOVANÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIA  

Ťah Úsek 
Predpokladaná 

hodnota zákazky 
v tis. € 

D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala 896 533 

D1 Ivachnová – Važec – Zvýšenie bezpečnosti dopravy 37 890 

D1 Trnava – Križovatka Lúka – Zvýšenie bezpečnosti dopravy 37 481 

D1 Prešov – Budimír – Zvýšenie bezpečnosti dopravy 18 283 

D1 Diaľničný privádzač Nová Polhora 6 248 

D1 Bratislava – Senec, križovatka Senec, 0-tá etapa 2 722 

D2 Zelený most na diaľnici D2 – Moravský Svätý Ján 9 511  

D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno 283 991 

R1 Trnava – Nitra – Zvýšenie bezpečnosti dopravy 19 683 

R1 Šášovské Podhradie – Zvolen – Zvýšenie bezpečnosti dopravy 5 578 

R2 Zvolen, východ - Pstruša 136 912 

 

9.5.2.2.  UZATVORENÉ ZMLUVY O DIELO V ROKU 2014 

Ťah Úsek 
Dátum podpisu 

zmluvy 
Zmluvná cena v tis. € 

bez DPH 

D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) 26.05.2014 254 900 

D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala 11.06.2014 409 800 

R2 Zvolen východ - Pstruša  03.07.2014 82 327 

R1  Trnava – Nitra – Zvýšenie bezpečnosti dopravy 17.10.2014 12 855 

R1  
Šášovské Podhradie – Zvolen – Zvýšenie 
bezpečnosti dopravy 

26.11.2014 3 530 

D1 
Prešov – Budimír – Zvýšenie bezpečnosti 
dopravy 

10.12.2014 12 500 

D1 
Ivachnová – Važec – Zvýšenie bezpečnosti 
dopravy 

23.12.2014 27 191 

D1 
Trnava – Križovatka Lúka – Zvýšenie 
bezpečnosti dopravy 

23.12.2014 24 500 

 
9.5.3. PREHĽAD ČERPANIA ZDROJOV EÚ 

Čerpanie EÚ zdrojov  Výška čerpania v tis. € (príspevok EÚ 85%) 

2007 - 2012 427 367 

2013 224 103 

2014 225 466 

Spolu KF a ŠF 876 936 
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Čerpanie EÚ zdrojov  Výška čerpania v tis. € (príspevok EÚ 85%) 

Vyčerpané KF + ŠF 876 936 

Zostáva vyčerpať KF + ŠF 449 619 

Spolu celková alokácia KF a ŠF 1 326 555 

 

Čerpanie EÚ fondov 2007 - 2014 

 

Zostáva vyčerpať z EÚ fondov  

 

9.6. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 

Ročná účtovná závierka k 31.12.2014 bola zostavená v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. 
v znení neskorších predpisov a s Medzinárodnými účtovnými štandardmi finančného výkazníctva, ako ich 
schválila EÚ.  

Účtovné výkazy ako Výkaz o finančnej situácii a Výkaz súhrnných ziskov a strát dokumentujú stav majetku 
a záväzkov a tiež výsledok hospodárenia podnikateľskej činnosti NDS za rok 2014. V  účtovnej závierke sú 
uvedené všetky zásadné skutočnosti týkajúce sa účtovníctva NDS za uvedené účtovné obdobie.  

Prehľad peňažných tokov - Cash flow statement bol spracovaný nepriamou metódou. 

V súlade s platnou legislatívou spoločnosť nemá za uvedené ročné obdobie povinnosť konsolidácie výsledkov 
hospodárenia, nakoľko NDS nemá majetkovú účasť v iných firmách. 

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2014 bude zverejnená v súlade s platnou legislatívou a uložená 
v registratúrnom stredisku NDS. 

Čerpanie 
2007 - 2013 

74% 

Čerpanie 
2014 
26% 

Vyčerpané 
KF a ŠF 

66% 

Zostatok KF a 
ŠF 34% 
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AUDÍTORSKÁ SPRÁVA 

Účtovná závierka spoločnosti za rok končiaci sa k 31. decembru 2014 bola overená zmluvným audítorom: 

Deloitte Audit s.r.o.   
licencia SKAU č. 014 
zodpovedný audítor Ing. Wolda K. Grant, FCCA,  
licencia SKAU č. 921 
Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava 851 01 
Slovenská republika 
 
Dátum vydania audítorskej správy: 13.5.2015. 

 

Správa nezávislého audítora v plnom rozsahu je prílohou tejto výročnej správy spolu s kompletnou účtovnou 
závierkou spoločnosti za rok končiaci sa dňom 31.decembra 2014. 

9.7. NÁVRH NA POUŽITIE ZISKU ZA ROK 2014 

V roku 2014 vykázala Národná diaľničná spoločnosť, a.s. účtovný  zisk pred zdanením vo výške 46 539 tis. €, po 
zaúčtovaní odloženej a splatnej dane z príjmov z bežnej činnosti bol zisk vo výške 32 992 tis. €. 

Návrh na použitie zisku za rok 2014: 
Zisk bežného účtovného obdobia za rok 2014 vo výške 32 992 tis. € sa po doplnení rezervného fondu použije na 
umorenie straty minulých období. 

9.8. UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DÁTUME ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY K 31.12.2014 

Po 31. decembri 2014 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným 
spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti, okrem tých, ktoré sú uvedené vyššie, a ktoré sú výsledkom 
bežnej činnosti.  
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10. OČAKÁVANÁ SITUÁCIA V ROKU 2015 

V roku 2015 oslávi NDS desiate výročie svojej existencie, počas ktorej si  obhájila postavenie a účel, pre ktorý 
bola založená. Rozvoj D a RC, aký bol dosiahnutý v tomto období, je najväčší z pohľadu kilometrov odovzdaných 
úsekov do prevádzky, ako aj z pohľadu ich prípravy. Technika a systém zabezpečenia údržby a prevádzky D a RC 
je na úrovni obdobných organizácií v najvyspelejších častiach Európy. Naplnenie týchto hlavných úloh NDS bude 
prioritou aj pre rok 2015. 

Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku je celospoločensky veľmi diskutovanou témou už niekoľko 
rokov. Aj z tohto dôvodu patrí NDS k najkomunikovanejším spoločnostiam v SR. 
  
Nosnými projektmi v roku 2015 v oblasti výstavby diaľnic a rýchlostných ciest sú: 
 

• Investičná činnosť – začiatok výstavby:  
o D1 Prešov západ – Prešov juh 
o D1 Budimír - Bidovce 
o D3 Čadca Bukov - Svrčinovec 

 
• Investičná činnosť – stavby vo výstavbe: 

o D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka 
o D1 Lietavská Lúčka  - Višňové – Dubná Skala 
o D1 Hubová – Ivachnová 
o D3 Svrčinovec – Skalité 
o D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno 
o R2 Ruskovce – Pravotice 
o R2 Zvolen východ - Pstruša 

 
• Investičná činnosť – spustenie do prevádzky: 

o D1 Dubná Skala – Turany 
o D1 Jánovce – Jablonov I. úsek 
o D1 Jánovce – Jablonov II. úsek  
o D1 Fričovce - Svinia 
o R2 Pstruša - Kriváň 

V roku 2015 je prioritou prevádzky zabezpečiť kvalitné, dostupné, bezpečné a užívateľsky prijateľné diaľnice a 
rýchlostné cesty. To znamená, že našou prioritou je udržiavanie diaľnic a rýchlostných ciest v stave 
zodpovedajúcom účelu, na ktoré sú určené a vybudované. Jedná sa najmä na zabezpečenie zimnej a letnej 
údržby a opravy D a RC a ostatných súvisiacich objektov. S tým úzko súvisí aj zvýšenie kvality poskytovaných 
služieb na D a RC (napr. odpočívadlá, čerpacie stanice PHM, zariadenia pre občerstvenie). Všetky aktivity 
smerujúce k týmto cieľom sú špecifikované v Podnikateľskom pláne na rok 2015.  

V oblasti spoplatnenia sa v roku 2015 plánuje NDS upravovať rozsah spoplatnenej siete o novovybudované 
úseky diaľnic a rýchlostných ciest a zároveň implementovať zmeny v systéme elektronického výberu mýta, 
ktoré povedú k zvýšeniu zákazníckeho komfortu a optimalizácii kontroly platiteľov mýta. 

Tvorba cieľov na rok 2015 vychádzala z aktuálnych informácií, prognóz o stave ekonomiky Slovenskej republiky, 
legislatívy, zmluvných vzťahov NDS a tiež interných predpisov NDS v čase jeho prípravy.  
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VÝHĽAD HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI NA ROK 2015 

Údaje v tis. € Plán 2015 Skutočnosť 2014 
Rozdiel 

2015 - 2014 

Výnosy z elektronického výberu mýta (ETC) 183 222 181 543 1 679 
Výnosy z predaja DZ 55 844 56 012 -168 
Ostatné výnosy 11 986 11 309 677 
Výnosy celkom 251 052 248 864 2 188 
Náklady na ETC -83 847 -79 160 -4 687 
Spotrebovaný materiál a služby -63 986 -49 698 -14 288 
Osobné náklady -32 891 -29 530 -3 361 
Odpisy a amortizácia -94 329 -92 303 -2 026 
Výnosy z dotácií  66 045 57 595 8 450 
Úrokové výnosy / náklady netto -4 087 -4 124 -5 
Ostatné prevádzkové výnosy/(náklady) netto -3 686 -5 105 733 
Zisk pred zdanením 34 272 46 539 -12 267 
Daň z príjmu -7 540 -13 547 6 007 
Čistý zisk 26 732 32 992 -6 260 

 
Spoločnosť očakáva ku koncu roka 2015 dosiahnutie čistého zisku na úrovni 26 732 tis. €.  

Údaje v tis. € Plán 2015 Skutočnosť 2014 
Rozdiel 

2015 - 2014 

Aktíva celkom 8 601 212 7 587 575 1 013 637 
Neobežný majetok celkom 7 913 020 6 943 626 969 394 
                     z toho Dlhodobý hmotný majetok 7 897 455 6 770 784 1 126 671 
Obežný majetok celkom 472 280 643 949 -171 669 

 
Nárast celkovej výšky aktív spoločnosti v roku 2015 je reprezentovaný prírastkom v oblasti dlhodobého majetku 
a dokumentuje očakávaný rastúci trend v investičnej činnosti spoločnosti, t.j. príprave a výstavbe nových 
úsekov diaľnic a rýchlostných ciest.  
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11. PRÍLOHY 

Príloha č. 1:   
Platné a účinné zmluvy k 31.12.2014 týkajúce sa prioritného infraštruktúrneho majetku NDS  

P. č. Číslo zmluvy Typ zmluvy Predmet zmluvy Doba trvania 

1. ZML/96/2009 nájomná 
prenájom časti pozemku  
parc. č. 291/4, v k.ú. Kočovce za účelom 
uloženia oceľovej chráničky 

do 09.06.2019 

2.  ZML/153/2009 nájomná 
nájom nebytových priestorov na ĽDO 
Beluša 

do 31.12.2015 

3. ZML/270/2010 nájomná 
nájomná zmluva na NN prípojku  
k základ. stanici GSM siete 

do 31.01.2015 

4. ZML/271/2010 nájomná 
nájom časti Západný portálový objekt 
tunela Horelica 

do 06.06.2026 

5. ZML/272/2010 nájomná 
nájom časti Západný portálový objekt 
tunela Branisko 

do 30.06.2018 

6. ZML/273/2010 nájomná 
Zmluva o nájme pozemku na základňovú 
stanicu Čataj 

do 31.12.2017 

7. ZML/274/2008 nájomná 
Zmluva o nájme pozemku  
pre základňovú stanicu v k.ú. Lozorno 

do 31.12.2017 

8. ZML/75/2008 nájomná 
nájom časti D1 - Viedenská cesta - 
Prístavný most GTS Nextra a.s.  
na uloženie optickej trasy 

do 05.06.2018 

9. ZML/74/2008 nájomná nájom časti mostu Lafranconi do 05.06.2018 

10. ZML/160/2009 nájomná 
nájom časti D1 Senec - Trnava v k.ú. Igram 
– mýtna brána F3 

do 31.12.2022 

11. ZML/182/2009 nájomná 
nájom časti D1 – Liptovský Hrádok – Hybe 
– mýtna brána F4 

do 31.12.2022 

12. ZML/189/2009 nájomná 
nájom časti D2 Kúty Malacky - mýtna 
brána F1 

do 31.12.2022 

13. ZML/125/2009 nájomná 
nájom časti D2 - Viedenská cesta - štátna 
hranica SR/MR - mýtna brána F2 

do 31.12.2022 

14. ZML/45/2010 nájomná 
nájom časti R2 - úsek Poľov Košice Šaca – 
mýtna brána F6 

do 31.12.2022 

15. ZML/247/2010 nájomná nájom čistiarne odpadových vôd Beckov do 31.12.2014 

16. ZML/72/2010 nájomná 
prenájom časti R1 - Nová Baňa – Žarnovica 
– mýtna brána F5 

do 31.12.2022 

17. ZML/76/2009 nájomná 
nájom nebytových priestorov na PDO 
Východná 

do 06.05.2015 

18. ZML/251/2010 nájomná nájom časti PDO Čataj do 31.12.2015 

19. ZML/264/2010 nájomná 
nájom nebytových priestorov na 
diaľničnom odpočívadle Prejta 

do 31.12.2014 

20. ZML/268/2010 nájomná 
nájom nebytových priestorov v SSÚD 8 
Liptovský Mikuláš 

do 08.08.2021 
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21. ZML/60/2008 nájomná 
nájom nebytových priestorov na PDO 
Beluša 

do 04.06.2015 

22. ZML/275/2010 nájomná nájom časti PDO Hrádok do 21.06.2036 

23. ZML/279/2010 nájomná 
nájom pozemku v k.ú. Ružinov  
v SSÚD 2 

do 06.04.2015 

24. ZML/283/2010 nájomná nájom časti PDO Malacky do 01.07.2024 

25. ZML/95/2007 nájomná 
nájom nebytových priestorov  
na PDO Kostolná 

do 14.04.2016 

26. ZML/285/2010 nájomná nájom časti PDO Hybe do 29.06.2028 

27. ZML/286/2010 nájomná nájom časti ĽDO Hybe do 29.06.2028 

28. ZML/287/2010 nájomná nájom časti PDO Zamarovce do 23.11.2027 

29. ZML/288/2010 nájomná nájom časti ĽDO Zeleneč do 31.12.2026 

30. ZML/289/2010 nájomná nájom časti PDO Zlaté Piesky do 30.08.2034 

31. ZML/290/2010 nájomná nájom časti PDO Lamač do 31.12.2026 

32. ZML/0001/2008 nájomná nájom časti PDO Jarovce do 14.04.2038 

33. ZML/291/2010 nájomná nájom časti ĽDO Jarovce do 22.08.2027 

34. ZML/294/2010 nájomná nájom časti ĽDO Lamač do 17.12.2034 

35. ZML/296/2010 nájomná nájom časti PDO Ivachnová do 26.10.2028 

36. ZML/297/2010 nájomná nájom časti PDO Zeleneč do 31.12.2026 

37. ZML/298/2010 nájomná nájom časti ĽDO Zamarovce do 27.12.2034 

38. ZML/299/2010 nájomná nájom časti ĽDO Zlaté piesky do 31.01.2035 

39. ZML/300/2010 nájomná nájom časti PDO Sekule do 31.12.2026 

40. ZML/301/2010 nájomná nájom časti ĽDO Sekule do 31.12.2027 

41. ZML/302/2010 nájomná nájom časti pozemku v k.ú. Vajnory do 31.12.2014 

42. ZML/326/2010 nájomná nájom garáže na Pezinskej ulici do 31.10.2015 

43. ZML/327/2010 nájomná nájom garáže na Pezinskej ulici do 31.10.2015 

44. ZML/238/2008 nájomná nájom garáže na Pezinskej ulici do 31.10.2015 

45. ZML/312/2010 nájomná nájom garáže na Pezinskej ulici do 31.10.2015 

46. ZML/313/2010 nájomná nájom garáže na Pezinskej ulici do 31.10.2015 

47. ZML/63/2007 nájomná nájom garáže na Pezinskej ulici do 31.10.2015 

48. ZML/1835/2010 nájomná 
nájom technologickej miestnosti   
č. 1.10 + časť stožiara na umiestnenie  
paraboly tunel Bôrik 

do 22.03.2016 

49. ZML/324/2010 nájomná 
nájom obojstranného odpočívadla  
Janovík 

do 27.06.2030 

50. ZML/331/2010 nájomná 
nájom časti západný portálový objekt 
tunela Horelica 

do 20.09.2016 

51. ZML/332/2010 nájomná 
nájom časti západný portálový objekt 
tunela Branisko 

do 30.06.2018 

52. ZML/334/2010 nájomná nájom pozemku v SSUD 2 Bratislava do 30.09.2015 

53. ZML/336/2010 nájomná nájom časti odpočívadla Čataj do 11.08.2019 
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54. ZML/292/2010 nájomná nájom garáže na Pezinskej ulici do 31.10.2015 

55. ZML/12/2011 nájomná 
nájom časti ľavostranného diaľničného 
odpočívadla Červeník 

do 30.12.2026 

56. ZML/13/2011 nájomná 
nájom časti pravostranného diaľničného 
odpočívadla Červeník 

do 31.12.2026 

57. ZML/67/2011 nájomná 
nájom časti diaľničného odpočívadla 
Červeník vľavo 

do 22.03.2037 

58. ZML/68/2011 nájomná 
nájom časti diaľničného odpočívadla 
Červeník vpravo 

do 31.12.2026 

59. ZML/1448/2010 nájomná 
nájom technologickej miestnosti  
č. 1.10 + časť stožiara na umiestnenie 
paraboly tunel Bôrik 

do 17.12.2015 

60. ZM/2011/0222 nájomná nájom ČOV na odpočívadle Hrádok do 01.07.2016 

61. ZML/1873/2010 nájomná 
nájom nebytových priestorov na ĽDO 
Batizovce 

02.02.2016 

62. ZM/2011/0284 nájomná 
o užívaní časti nehnuteľnosti ČS Slovnaft 
PDO Zeleneč plocha  o výmere 1,5 m² 

do 04.08.2016 

63. ZM/2012/0071 nájomná nájom časti PDO Sverepec do 15.03.2042 

64. ZM/2012/0570 nájomná nájom časti PDO Malý Šariš do 15.03.2042 

65. ZM/2012/0069 nájomná  nájom časti ĽDO Malý Šariš do 15.03.2042 

66. ZM/2012/121 nájomná 
prenájom HDPE rúrok a kábel. šácht  
do na napojenie optického kábla do/v nich 
na vybr. úsekoch D2 a D1 

do 18.09.2016 

67. ZM/2013/0059 nájomná  nájom časti stožiara pri SSÚD 1 Malacky do 30.04.2015 

68. ZM/2013/0268 nájomná  
nájom časti pozemku pod mostom        č. 
003 R1 v k.ú. Banská Bystrica 

do 14.11.2015 

69. ZM/2013/0269 nájomná  
nájom časti pozemku pod mostom        č. 
003 v k.ú. Banská Bystrica 

do 14.11.2015 

70. ZM/2013/0179 nájomná nájom časti ĽDO Hrádok do 22.07.2043 

71. ZM/2013/0206 nájomná  nebytové priestory na ĽDO Dubnica do 23.08.2018 

72. ZM/2013/0217 nájomná časť ĽDO Štrba do 22.07.2043 

73. ZM/2013/0218 nájomná časť PDO Štrba do 22.07.2043 

74. ZM/2014/0497 nájomná Nájom objektu služieb na ĽDO Predmier do 29.11.2019 

75. ZM/2014/014 nájomná 
Nájom časti pozemku v k.ú. Petržalka 
a umelecké diela „Slnečné hodiny“ 

do 13.08.2024 

76. ZM/2013/0113 výpožička 
prenechanie časti garáže  
v SSÚD 9 Mengusovce do užívania 

do 30.04.2016 

77. ZM/2013/0332 výpožička 
prenechanie kancelárskych priestorov 
v SSÚD 5 Považská Bystrica do užívania 

do 31.12.2015 

78. ZML/56/2010 výpožička 
prenechanie nebytových priestorov + 
hnuteľných vecí v areáli SSUD1 Malacky 
do užívania 

do 01.01.2020 

79. ZML/53/2009 výpožička 
prenechanie 4 ks stacionárnych radarov a 
8 skríň s klimatizáciou na diaľnici D1 

do 31.12.2014 



   
  

 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA 2014  74 

80. ZML/162/2009 výpožička 
prenechanie nebytových priestorov v 
SSÚD Mengusovce do užívania 

do 01.01.2020 

81. ZML/161/2009 výpožička 
prenechanie nebytových priestorov v 
SSÚD Mengusovce do užívania 

do 01.01.2020 

82. ZML/72/2009 výpožička 
prenechanie nebytových priestorov v 
SSUD10 Beharovce do užívania 

do 01.01.2020 

83. ZML/55/2009 výpožička 
prenechanie nebytových priestorov v 
SSUD10 Beharovce do užívania 

do 01.01.2020 

84. ZML/61/2009 výpožička 
prenechanie nebytových priestorov + 
hnuteľných  vecí v areáli SSÚD 8 Liptovský 
Mikuláš do užívania 

do 01.01.2020 

85. ZML/57/2009 výpožička 
prenechanie stavieb v areáli SSÚD 4 
Trenčín + hnuteľných vecí do užívania 

do 01.01.2020 

86. ZML/46/2009 výpožička 
prenechanie garáže v areáli SSÚD 3 Trnava 
do užívania 

do 01.01.2020 

87. ZML/128/2008 
vecné 
bremeno 

právo uloženia tlakovej kanalizácie v k.ú. 
Chorvátsky Grob pri D1 

doba  životnosti 
tlakovej kanalizácie 

88. ZML/92/2009 
vecné 
bremeno 

právo uložiť káblový rozvod v časti 
pozemku v katastrálnom území Senec 

neurčitá 

89. ZML/0005/2009 
vecné 
bremeno 

dohoda o zaplatení náhrady na  
obmedzenie užívania nehnuteľnosti - 
optická sieť v katastrálnom území Trnávka 

neurčitá 

90. ZML/281/2010 
vecné 
bremeno 

právo vybudovať kanalizáciu cez časť 
pozemku v katastrálnom území Ploštín,  

do 27.11.2023 

91. ZML/150/2009 
vecné 
bremeno 

právo zriadiť optický kábel na časti 
pozemku v katastrálnom území Zeleneč 

neurčitá 

92. ZML/97/2010 
vecné 
bremeno 

právo zriadiť kanalizačnú a vodovodnú 
prípojka v časti pozemku v k.ú. Zeleneč 

doba životnosti 
inžinierskych sietí 

93. ZML/322/2010 
vecné 
bremeno 

právo vybudovanie káblovú prípojku VN v 
katastrálnom území  Lamač 

do r. 2016 

94. ZML/323/2010 
vecné 
bremeno 

právo viesť káblovú prípojku NN cez časť 
pozemku v katastrálnom území Ružinov 

do 20.10.2024 

95. ZML/397/2010 
vecné 
bremeno 

právo vybudovať inžinierske siete cez časť 
pozemku v katastrálnom území Žlkovce 

doba životnosti 
inžinierskych sietí 
resp. 20 rokov od 

nadobudnutia práva 
zodpovedajúceho 

vecnému bremenu 

96. ZML/1306/2010 
vecné 
bremeno 

právo vybudovať DTL a NTL prípojky na 
pozemku NDS, k.ú. Ružinov 

doba životnosti inž. 
sietí 

97. ZML/1719/2010 
vecné 
bremeno 

právo vybudovať NN prípojku k mýtnej 
bráne na pozemkoch v k.ú. Veľké Leváre 

do 31.12.2022 

98. ZML/1714/2010 
vecné 
bremeno 

právo vybudovať optickú sieť na 
pozemkoch v k.ú. Záhorská Bystrica, právo 
vstupu za účelom opráv a pod. 

20 r. odo dňa 
nadobudnutia práv 

zodp. vecným 
bremenám 
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99. ZML/1876/2010 
vecné 
bremeno 

právo zriadiť VN káblovú prípojku  na časti 
pozemku v katastrálnom území Ružinov 

doba životnosti 
stavby, najviac  20 

rokov od 
nadobudnutia práv 

zodpovedajúcich 
vecným bremenám 

100. ZM/2011/0359 
vecné 
bremeno 

právo vybudovať NN prípojku mýtnej 
brány F2 cez pozemky NDS v k. ú. Jarovce 

do 31.12.2022 

101. 
 

ZM/187/2011 
vecné 
bremeno 

právo vybudovať časť kanalizácie na 
pozemkoch v k.ú. Banská Bystrica a právo 
vstupovať na ne za účelom opráv a pod.  

neurčitá doba 

102. ZM/2011/0498 
vecné 
bremeno 

právo vybudovať prípojku VTL plynu z časti 
na pozemkoch pod diaľnicou D1  

neurčitá doba 

103. ZM/2012/0017 
vecné 
bremeno 

právo vybudovať optické káble na 
pozemku NDS v k.ú. Ružinov a právo 
vstupovať naň za účelom údržby a pod. 

do 04.04.2032 

104. ZM/2013/0137 
vecné 
bremeno 

právo uloženia kanalizácie a právo vstupu 
na časť pozemkov v k.ú. Zeleneč 

20 rokov od 
nadobudnutia práv 

zodpovedajúcich 
vecným bremenám 

105. ZM/2013/0139 
vecné 
bremeno 

právo uloženia kanalizácie a právo vstupu 
na časti pozemkov v k.ú. Banská Bystrica 

doba životnosti 
stavby, najviac  20 

rokov od 
nadobudnutia práv 

zodpovedajúcich 
vecnému bremenu 

106. ZM/2013/0248 
vecné 
bremeno 

právo uloženia kanalizácie a právo vstupu 
na časť pozemku v k.ú. Zavar 

doba životnosti 
stavby, najviac 20 

rokov od 
nadobudnutia práv 

zodpovedajúcich 
vecnému bremenu 

107. ZM/2013/0387 
vecné 
bremeno 

právo uloženia kanalizácie a právo vstupu 
na časť pozemku v k.ú. Malacky 

doba životnosti 
stavby, najviac 20 

rokov od 
nadobudnutia práv 

zodpovedajúcich  
vecnému bremenu 
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Príloha č. 2:   
Pohyby v evidencii PIM špecifikovaného MDVRR SR v roku 2014 

  

Budovy,  
haly,  

stavby - 
strediská 

Stavby  
diaľnice 

Stavby  
rýchlostné  

cesty 
Pozemky SPOLU 

tis .€ tis .€ tis .€ tis .€ tis .€ 

Obstarávacia cena k 1.1.2014 21 375 1 337 997 327 262 155 494 1 842 128 
Účtovná hodnota k 1.1.2014 17 805 1 168 592 284 074 155 494 1 625 965 
Odpis 2014 463 22 434 6 168 0 29 065 
Prírastky 955 1 677 732 0 3 364 

Technické zhodnotenie 955 1 677 732 0 3 364 
Zaradenie do PIM rozhodnutím MDVRR SR 0 0 0 0 0 
Účtovné presuny  0 0 0 0 0 
Úbytky 3 902 462 0 1 367 

Vyradenie z PIM rozhodnutím MDVRR SR 0 0 0 0 0 
Predaj 0 262 0 0 262 
Obstarávacia cena k 31.12.2014 22 327 1 338 772 327 532 155 494 1 844 125 
Účtovná zostatková hodnota 
k 31.12.2014 

18 294 1 146 933 278 176 155 494 1 598 897 
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