

OMOSS spol s r. o., IČO: 36 390 151
Účtovanie zákazkovej výroby k 31.12.2014

prechod medzi r. 2008-2014	prechod medzi r. 2014-2015	Zmluva	Fakturácia spolu	Faktur. 2008-2013	Faktur. 2014	Sk.náklady spolu	Sk.náklady 2008-2013	Sk.náklady 2014	Fakt.-nákl.	zmluvný zostatok	účtovať	
3O Vodovod Vasiľov	3O Vodovod Vasiľov	309976,09	162723,53	162723,53	0,00	91103,43	91103,43	0,00	71620,10	147252,56	63,00	316.01/606.01
4A Štiav.Bane, vodovod	4A Štiav.Bane, vodovod	453988,43	58235,08	58235,08	0,00	39573,78	39573,78	0,00	18661,30	395753,35	-348,00	606.01/316.02
5G ZŠ K.Lieskovec	5G ZŠ K.Lieskovec	585510,00	253033,73	253033,73	0,00	243297,81	243297,81	0,00	9735,92	332476,27	577,00	316.01/606.01
6D RD Kováčová,p.Zubaj	6D RD Kováčová,p.Zubaj	80000,00	67127,00	10222,00	56905,00	82565,55	21971,31	60594,24	-15438,55	12873,00	15956,00	316.01/606.01
6G RD Podzámčok,p.Zubaj	6G RD Podzámčok,p.Zubaj	80000,00	35976,94	0,00	35976,94	37461,99	2946,56	34515,43	-1485,05	44023,06	1579,00	316.01/606.01
6H Polyf.objekt BB	6H Polyf.objekt BB	1579397,71	1558359,42	75399,00	1482960,42	1500294,22	2037,23	1498256,99	58065,20	21038,29	-3743,00	606.01/316.02
	6I Meteorol.veže K.Hoľa	939663,34	284625,17		284625,17	183074,29	0,00	183074,29	101550,88	655038,17	-97815,00	606.01/316.02
	6J Chata Or. Lesná	80000,00	0,00	0,00	0,00	32296,50	0,00	32296,50	-32296,50	80000,00	32956,00	316.01/606.01
	6K Obec Bacúch	337855,00	233605,00	0,00	233605,00	267132,76	0,00	267132,76	-33527,76	104250,00	35227,00	316.01/606.01
	6N Osvetlenie Mútne	216950,00	0,00		0,00	3134,50		3134,50	-3134,50	216950,00	3156,00	316.01/606.01
	6P SHMÚ Španí Laz	810000,00	39086,76		39086,76	52248,81		52248,81	-13162,05	770913,24	14228,00	316.01/606.01
			0,00			0,00			0,00	0,00		
			0,00			0,00			0,00	0,00		
			0,00			0,00			0,00	0,00		
			0,00			0,00			0,00	0,00		
			0,00			0,00			0,00	0,00		
	SPOLU		2692772,63	559613,34	2133159,29	2532183,64	400930,12	2131253,52	160588,99	2780567,94	1836,00	
Zákazky, ktoré boli odovzdané v r. 2014 a vykazujú náklady v r. 2015												
6O DSS Tvrdošín								1894,86			-1894,86	606.01/316.02
6M Kult.dom Mútne								78,95			-78,95	606.01/316.02
										SUM:	-137,81	

2133227,33

Vypracoval: Daniela Šrameková, ekonomický úsek

Ing. Mária Homolová, rozpočtový úsek

Trstená, 14.05.2014

Schválil: Patrik Filek, konateľ