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LEGENDA 
AD Autorský dozor 
AKT Asfaltový koberec tenký 
AMZ Asfaltový mostný záver 
BECEP Bezpečnosť cestnej premávky 
CB Cementobetónový 
CBGM Cementom stmelená zrnitá zmes 
CEF Nástroj na prepájanie Európy 
CO Oxid uhoľnatý 
COP Centrálne operátorské pracovisko 
D Diaľnice 
DaVP Dopravné a vetracie prepojenie 
DP Dokumentácia pre ponuku 
DRS Dokumentácia na realizáciu stavby 
DSP Dokumentácia pre stavebné povolenie 
DSZ Dokumentácia pre stavebný zámer 
dSZ Doplnok k dokumentácii pre stavebný zámer 
DT Dopravné technológie 
DÚR Dokumentácia pre územné rozhodnutie 
eDZ Elektronická diaľničná známka 
EIA Posudzovanie vplyvu na životné prostredie (Environmental impact assessment) 
ETC Elektronický výber mýta 
EÚ Európska únia 
FIDIC Medzinárodná federácia konzultačných inžinierov (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) 
GHH Celokovový mostný záver s gumovým tesnením 
HMG Harmonogram 
IBM Index bezpečnosti mosta 
IPM Informačno-predajné miesta 
IRSD Integrovaný a riadiaci systém dopravy 
ISD Informačný systém diaľnic 
ISTS Index stavebného stavu mosta 
IZM Index zostatkovej životnosti mosta 
KD Koordinátor dokumentácie 
KF Kohézny fond 
LED Luminiscenčná dióda 
ĽJP Ľavý jazdný pruh 
ĽS Ľavá strana 
MDV SR Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 
MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
MPV Majetkovoprávne vysporiadanie 
MŽP SR Ministerstvo životného prostredia SR 
NDS Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 
OPII Operačný program Integrovaná infraštruktúra 
OTS Optický transportný radič (Optical transport controller) 
PC Počítačová stanica 
PHM Pohonné hmoty 
PIM Prioritný infraštruktúrny majetok 
PS Pravá strana 
PZ SR Policajný zbor Slovenskej republiky 
RC Rýchlostné cesty (cesty pre motorové vozidlá) 
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SOS Medzinárodné volanie o pomoc 
SP Stavebné povolenie 
SR Slovenská republika 
SSC Slovenská správa ciest 
SSÚD Stredisko správy a údržby diaľnic 
SSÚR Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 
SŠČ Stredisko špecializovaných činností 
STV Skúška typu výrobku 
ŠF Štrukturálny fond 
ŠOP Štátna ochrana prírody 
ŠR Štátny rozpočet 
ŠtRe Štúdia realizovateľnosti 
TH Technicko-hospodársky 
TP Technický predpis 
ÚHP Útvar hodnoty za peniaze 
UPS Záložné zdroje UPS (Uninterruptible Power Supply) 
ÚR Územné rozhodnutie 
VN Vysoké napätie 
VO Verejné obstarávanie 
VÚB Všeobecná úverová banka 
VÚC Vyšší územný celok 
VZ Vlastné zdroje 
WWF Svetový fond ochrany prírody 
ZDZ Zvislé dopravné značenia 
ŽP Životné prostredie 
8a Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 
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1. CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI 

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (ďalej len „NDS“) vznikla 1. februára 2005. Zakladateľom spoločnosti je štát, 
v mene ktorého koná MDV SR. 

1.1. PREDMET ČINNOSTI 

NDS podniká v rozsahu predmetov činnosti zapísaných v obchodnom registri a na základe osobitých predpisov - 
zákona č. 639/2004 Z. z. o NDS a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (Cestný 
zákon) v znení neskorších predpisov. Hlavnými činnosťami NDS sú najmä: 

 súčinnosť pri tvorbe strategicko-koncepčných dokumentov rozvoja diaľničnej siete, 
 komplexné zabezpečovanie predinvestičnej a investičnej prípravy a výstavby,  
 inžinierska činnosť v stavebníctve,  
 výkon a zabezpečenie údržby a realizácie opráv diaľničnej siete a jej súčastí, 
 zmluvný výkon údržby ciest pre iných správcov a vlastníkov, 
 zabezpečenie správy majetku spoločnosti, 
 zabezpečenie spoplatnenia zákonom definovanej cestnej siete a ďalšie. 

NDS nemá v zahraničí žiadnu svoju organizačnú zložku. 

1.2. ZÁKLADNÉ IMANIE A VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA 

NDS je akciová spoločnosť s majetkovou účasťou štátu, ktorý vlastní 100 % jej akcií. Akcionárske práva v mene 
štátu vykonáva jediný akcionár - MDV SR. 

Základné imanie spoločnosti bolo od jej vzniku postupne zvyšované nepeňažnými a peňažnými vkladmi akcionára 
až na súčasnú hodnotu, ktorá ku dňu 31.12.2020 predstavuje hodnotu 3 397 968 747 €, pričom jeho štruktúra je 
nasledovná: 

 1 kus kmeňovej akcie s menovitou hodnotou 2 988 310 098 €, akcia znie na meno a má podobu 
zaknihovaného cenného papiera, 

 1 kus kmeňovej akcie s menovitou hodnotou 150 772 243 €, akcia znie na meno a má podobu 
zaknihovaného cenného papiera, 

 165 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou 33 194 € za jednu akciu, akcie znejú na meno a majú 
podobu zaknihovaného cenného papiera, 

 6 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou 3 320 € za jednu akciu, akcie znejú na meno a majú 
podobu zaknihovaného cenného papiera, 

 1 kus kmeňovej akcie s menovitou hodnotou 100 000 000 €, akcia znie na meno a má podobu 
zaknihovaného cenného papiera, 

 1 kus kmeňovej akcie s menovitou hodnotou 120 000 000 €, akcia znie na meno a má podobu 
zaknihovaného cenného papiera, 

 19 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou 1 000 000 € za jednu akciu, akcie znejú na meno 
a majú podobu zaknihovaného cenného papiera, 

 1 kus kmeňovej akcie s menovitou hodnotou 4 600 €, akcia znie na meno a má podobu zaknihovaného 
cenného papiera, 

 15 kusov kmeňovej akcie s menovitou hodnotou 33 194 €, akcie znejú na meno a majú podobu 
zaknihovaného cenného papiera, 
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 1 kus kmeňovej akcie s menovitou hodnotou 3 320 €, akcia znie na meno a má podobu zaknihovaného 
cenného papiera, 

 13 kusov kmeňovej akcie s menovitou hodnotou 1 000 000 €, akcie znejú na meno a majú podobu 
zaknihovaného cenného papiera, 

 26 kusov kmeňovej akcie s menovitou hodnotou 33 194 €, akcie znejú na meno a majú podobu 
zaknihovaného cenného papiera, 

 4 kusy kmeňovej akcie s menovitou hodnotou 4 600 €, akcie znejú na meno a majú podobu 
zaknihovaného cenného papiera, 

 1 kus kmeňovej akcie s menovitou hodnotou 2 202 €, akcia znie na meno a má podobu zaknihovaného 
cenného papiera. 

V zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) vykonáva evidenciu (registráciu) 
zaknihovaných cenných papierov znejúcich na meno Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. Akcie 
spoločnosti nie sú obchodovateľné na burze cenných papierov a spoločnosť bola založená bez výzvy na 
upisovanie akcií. 

Spoločnosť nadobudla majetok a záväzky ku dňu jej vzniku vo forme nepeňažného vkladu Slovenskej republiky. 
Hodnota vkladaného majetku ku dňu vzniku spoločnosti k 1. februáru 2005 bola vo výške 3 320 344 552,82 €. 

Súčasťou nepeňažného vkladu je PIM, ktorý bol špecifikovaný rozhodnutím ministra dopravy, pôšt a 
telekomunikácií Slovenskej republiky číslo 3 zo 14. januára 2005 o špecifikácií PIM za účelom založenia akciovej 
spoločnosti NDS. PIM tvoria diaľnice, cesty pre motorové vozidlá  a cesty podľa schváleného plánu rozvoja diaľnic 
a ciest vymedzené osobitným predpisom. NDS nakladá s PIM v zmysle zákona o NDS ako aj zákona č. 135/1961 
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorých uzatvára na PIM 
nájomné zmluvy, zmluvy o výpožičke, ako aj zmluvy o zriadení vecných bremien, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2.  

1.3. STRATÉGIA SPOLOČNOSTI 

Poslaním NDS je napĺňanie potrieb užívateľov diaľničnej siete prostredníctvom vykonávania správcovských, 
investorských a obchodných činností, a to na základe programov Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej 
republiky, programov Vlády Slovenskej republiky vrátane spoločných programov Slovenskej republiky 
a Európskej únie a medzinárodných zmlúv. 

Prioritným zámerom NDS je výstavba a správa kvalitnej, komplexnej, dostupnej, bezpečnej a užívateľsky 
prijateľnej diaľničnej siete, ktorej kvalita bude odzrkadľovať aktuálny technický vývoj s ohľadom na spoločenské 
a ekologické požiadavky pri zachovaní ekonomickej efektívnosti vynakladaných zdrojov. Zároveň je jej zámerom 
dosahovanie úrovne príjmov pokrývajúcich plnenie základných funkcií NDS. Popritom je prioritou kontinuálne 
skvalitňovanie, zatraktívňovanie a inovovanie poskytovaných služieb, zavádzanie nových prvkov bezpečnosti 
a zabezpečenie užívateľského komfortu. 

1.3.1.  STRATEGICKÉ CIELE SPOLOČNOSTI 

 Vybudovať diaľničnú sieť 
 Poskytovať kvalitné služby 
 Byť silnou organizáciou 
 Maximalizovať vlastné finančné zdroje 
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Výstavba diaľničnej siete: 

Typ produktu: 
Hmotný produkt – výstupom činností je diaľnica alebo rýchlostná cesta, ktorá spĺňa 
definované medzinárodné technické štandardy 

Charakteristika 
produktu: 

Finálny produkt je hmotný, spoločnosť zabezpečuje jeho vytvorenie zmluvnými 
partnermi NDS v súlade s pravidlami pre verejné obstarávanie vo všetkých fázach 

Výstavba diaľničnej siete zahŕňa 3 realizačné fázy – predinvestičnú prípravu, 
investičnú prípravu a realizáciu stavieb 

Kompaktnou súčasťou produktu sú aj ďalšie majetkové súčasti realizovaných stavieb: 
 Inteligentné dopravné systémy 
 Technologické vybavenie, systémy a zariadenia 
 Odpočívadlá 
 Nehnuteľnosti potrebné pre správu diaľničnej siete 

 
Správa diaľničnej siete: 

Typ produktu: 
Nehmotný produkt – výstupom činností je súbor služieb poskytovaných na diaľničnej 
sieti, ktoré zabezpečujú riadnu a správnu prevádzkyschopnosť podľa platných 
národných a medzinárodných technických štandardov 

Charakteristika 
produktu: 

 Letná údržba diaľničnej siete 
 Zimná údržba diaľničnej siete 
 Majetková správa diaľničnej siete počas životného cyklu 
 Opravy, rekonštrukcie a modernizácia diaľničnej siete počas životného cyklu 

 
Poskytovanie služieb: 

Typ produktu: 
Nehmotný produkt – výstupom činnosti je súbor služieb poskytovaných na diaľničnej 
sieti v súvislosti s jej prevádzkou 

Charakteristika 
produktu: 

 Dostupnosť D a RC 
 Služby čerpacích staníc pohonných hmôt 
 Dostupnosť staníc s alternatívnymi palivami 
 Služby zariadení pre občerstvenie a relax 
 Služby odpočívadiel s vybavením (mobiliáre, korporátne toalety) 
 Dostupnosť oddychových zón 
 Poskytovanie dopravných a všeobecných informácií prostredníctvom rádia, 

internetu a kontaktných miest NDS (elektronizácia služieb – webové aplikácie pre 
       zákazníkov) 
 Pomoc motoristom v núdzi (zelené číslo, diaľničná patrola, mobilná aplikácia) 

Služby čerpacích staníc, staníc s alternatívnymi palivami a zariadení pre občerstvenie 
poskytujú zmluvní partneri NDS 

 
Spoplatňovanie diaľničnej siete: 

Typ produktu: 
Nehmotný produkt – výstupom činností je získavanie finančných prostriedkov od 
užívateľov diaľničnej siete 
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Charakteristika 
produktu: 

 Realizácia na báze poplatkov vo forme elektronických diaľničných známok (vozidlá 
do 3,5 t na D a RC) a elektronického výberu mýta (vozidlá nad 3,5 t na D, RC 
a vybraných úsekoch ciest I. triedy) 

 Systém elektronického výberu mýta a elektronických diaľničných známok 
vybudovali a prevádzkujú zmluvní partneri 

Štruktúra zákazníkov NDS vychádza z hlavných činností NDS. Základnú skupinu zákazníkov NDS tvoria: 

 Motoristická verejnosť 
 Štát / samospráva 
 Správcovia majetku NDS 
 Podnikateľská verejnosť 
 Iní odberatelia 

1.4. ANALÝZA RIZÍK 

Porovnaním s bežnými komerčnými spoločnosťami na území SR boli identifikované nasledovné rozdiely a riziká: 
 

 NDS je akciová spoločnosť, ale jej 100% vlastníkom je štát reprezentovaný MDV SR, z čoho vyplýva 
čiastočná závislosť spoločnosti od politických rozhodnutí, 

 od roku 2014 je spoločnosť subjektom verejnej správy, čo vytvára určité procesné prekážky v dosahovaní 
cieľov spoločnosti, 

 hlavné produkty spoločnosti sú vysoko špecifické, pričom z komplexného pohľadu je možné iba v 
obmedzenej miere identifikovať konkurenčné organizácie, z parciálneho pohľadu naopak je možné 
identifikovať konkurenciu v iných správcoch infraštruktúry, 

 spoločnosť je (priamo aj nepriamo) regulovaná, pričom regulácia spočíva najmä v určovaní dopravnej 
politiky, priorít v oblasti výstavby diaľničnej siete, prideľovaní finančných prostriedkov zo strany štátu 
na realizáciu štátnej dopravnej politiky ako aj v schvaľovaní sadzieb spoplatnenia, časť procesov 
spoločnosti je závislá na externom prostredí, ktorého správanie je ťažko predvídateľné. 

 
1.5. ORGÁNY SPOLOČNOSTI  

Jediným akcionárom spoločnosti je štát, v mene ktorého koná MDV SR. Najvyšším orgánom spoločnosti je Valné 
zhromaždenie. Pôsobnosť Valného zhromaždenia vykonáva jediný akcionár. Predstavenstvo riadi spoločnosť v 
záujme jediného akcionára. Kontrolnú činnosť vykonáva Dozorná rada spoločnosti. 

1.5.1. VALNÉ ZHROMAŽDENIE 

Do pôsobnosti Valného zhromaždenia spoločnosti patrí najmä: 

 zmena stanov spoločnosti, 
 rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné 

imanie podľa ustanovenia §210 Obchodného zákonníka a vydanie dlhopisov, 
 voľba a odvolanie členov predstavenstva, vrátane určenia predsedu predstavenstva, určenie 

podpredsedu predstavenstva a potvrdenia alebo odvolania kooptovaného člena predstavenstva, 
 voľba a odvolanie členov Dozornej rady spoločnosti, 
 schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, 

rozhodovanie o rozdelení zisku, alebo úhrade strát a určení výšky a spôsobu vyplatenia tantiém 
a dividend, 

 schvaľovanie audítora, 
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 schvaľovanie výročnej správy, 
 rozhodovanie o použití rezervného a iných fondov spoločnosti, 
 schvaľovanie predaja nehnuteľného majetku nad 165 000 € účtovnej hodnoty, 
 schvaľovanie kúpy nehnuteľného majetku mimo predmetu podnikania nad 165 000 € účtovnej hodnoty, 
 schvaľovanie úkonov predstavenstva spoločnosti, 
 ostatné činnosti vyplývajúce zo stanov spoločnosti. 

1.5.2. DOZORNÁ RADA 

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti, ktorý dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva 
a generálneho riaditeľa a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti. Dozorná rada pozostáva z 5 členov – 
z predsedu a ostatných členov Dozornej rady. V zmysle príslušných ustanovení stanov spoločnosti, jednu tretinu 
členov Dozornej rady volia zamestnanci. Zvyšných členov Dozornej rady volí a odvoláva Valné zhromaždenie 
spoločnosti. 

V roku 2020 došlo k zmene členov Dozornej rady, a to: 

JUDr. Jana Jakabová, predsedníčka Dozornej rady, ukončenie funkcie 29.04.2020, 
Ing. Milan Hamar, člen Dozornej rady, ukončenie funkcie 29.04.2020, 
Ing. Roman Kováč, člen Dozornej rady, ukončenie funkcie 15.05.2020, 
Mgr. Vladimír Vágási, člen Dozornej rady, ukončenie funkcie 15.05.2020, 
Ing. Dušan Horváth, člen Dozornej rady, ukončenie funkcie 29.06.2020, 
Róbert Werškov, člen Dozornej rady, ukončenie funkcie 29.06.2020, 
Ing. Viera Šoltysová, predsedníčka Dozornej rady, vznik funkcie 13.05.2020, 
Ing. Jozef Dušenka, člen Dozornej rady, vznik funkcie 13.05.2020, 
Ing. Dušan Grňo, člen Dozornej rady, vznik funkcie 13.05.2020, 
Ing. Dušan Horváth, člen Dozornej rady, vznik funkcie 01.12.2020, 
Róbert Werškov, člen Dozornej rady, vznik funkcie 01.12.2020. 

K 31. decembru 2020 vykonávala Dozorná rada svoju činnosť v nasledovnom zložení: 

 Ing. Viera Šoltysová, predsedníčka Dozornej rady,  
 Ing. Jozef Dušenka, 
 Ing. Dušan Grňo, 
 Ing. Dušan Horváth, 
 Róbert Werškov. 

1.5.3. PREDSTAVENSTVO 

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi všetku jej činnosť, koná v jej mene a zastupuje 
ju pri právnych úkonoch. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú všeobecne 
záväznými právnymi predpismi alebo stanovami spoločnosti vyhradené do pôsobnosti Valného zhromaždenia, 
Dozornej rady alebo generálneho riaditeľa. 

Predstavenstvo pozostáva z 5 členov – predsedu, ktorý vykonáva aj kompetencie generálneho riaditeľa 
spoločnosti, podpredsedu a ostatných členov predstavenstva. 

V roku 2020 došlo k zmenám v zložení predstavenstva, a to: 
 
Ing. Ján Ďurišin, predseda predstavenstva, ukončenie funkcie 07.04.2020, 
Ing. Ladislav Dudáš, podpredseda predstavenstva, ukončenie funkcie 07.04.2020, 
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Ing. Ľubomír Belfi, člen predstavenstva, ukončenie funkcie 07.04.2020, 
Ing. arch. Peter Gandl, člen predstavenstva, ukončenie funkcie 07.04.2020, 
Ing. Rudolf Vido, člen predstavenstva, ukončenie funkcie 07.04.2020, 
JUDr. Ing. Ladislav Vlachovič, PhD., člen predstavenstva, ukončenie funkcie 07.04.2020, 
JUDr. Stanislav Backa, člen predstavenstva, vznik funkcie 08.04.2020, ukončenie funkcie 14.04.2020, 
Ing. Juraj Tlapa, predseda predstavenstva, vznik funkcie 08.04.2020, ukončenie funkcie 07.10.2020, 
Mgr. Jaroslav Ivanco, podpredseda predstavenstva, vznik funkcie 08.04.2020, ukončenie funkcie 08.10.2020, 
Ing. Miloš Vicena, člen predstavenstva, vznik funkcie 29.04.2020, ukončenie funkcie 08.10.2020, 
Ing. Ivana Piňosová, členka predstavenstva, vznik funkcie 08.04.2020, ukončenie funkcie 08.10.2020, 
Ing. Peter Peťko, MBA, člen predstavenstva, vznik funkcie 08.04.2020, ukončenie funkcie 08.10.2020, 
Ing. Juraj Tlapa, predseda predstavenstva, vznik funkcie 09.10.2020, 
Mgr. Jaroslav Ivanco, podpredseda predstavenstva, vznik funkcie 09.10.2020, 
Ing. Miloš Vicena, člen predstavenstva, vznik funkcie 09.10.2020, 
Ing. Ivana Piňosová, členka predstavenstva, vznik funkcie 09.10.2020, 
Ing. Peter Peťko, MBA, člen predstavenstva, vznik funkcie 09.10.2020.  

K 31. decembru 2020 vykonávalo predstavenstvo svoju činnosť v nasledovnom zložení: 

Ing. Juraj Tlapa 
 predseda predstavenstva 
 vykonáva kompetencie generálneho riaditeľa 
 reprezentuje a zastupuje spoločnosť navonok 
 riadi spoločnosť v zmysle záujmov jediného akcionára, ktorým je štát 

 
Mgr. Jaroslav Ivanco 
 podpredseda predstavenstva 
 riaditeľ úseku spoplatnenia a informačných technológií 
 riadi oblasť spoplatnenia a informačných technológií  
 
Ing. Miloš Vicena 
 člen predstavenstva 
 riaditeľ investičného úseku  
 
Ing. Ivana Piňosová 
 členka predstavenstva 
 finančná riaditeľka 
 riadi oblasť financií a ekonomiky spoločnosti 

Ing. Peter Peťko, MBA 
 člen predstavenstva 
 riaditeľ prevádzkového úseku 
 riadi oblasť správy, prevádzky a údržby D a RC 
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Organizačná štruktúra platná k 31.12.2020 
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2. VYHODNOTENIE INVESTIČNEJ ČINNOSTI 

Príprava stavieb D a RC v roku 2020 pozostávala zo zabezpečenia jednotlivých míľnikov v procese EIA, štátnej 
expertízy, územného rozhodnutia, MPV a stavebného povolenia. Pre naplnenie týchto míľnikov boli 
zabezpečované jednotlivé stupne projektových dokumentácií. 

Na stavbách prebiehalo majetkovoprávne vysporiadanie k stavebným povoleniam aj ku kolaudáciám. V oblasti 
geodetických činností boli vykonávané geodetické práce v oblasti inžinierskej geodézie, bola zabezpečovaná 
geodetická dokumentácia potrebná k MPV stavbou dotknutých pozemkov a k vydaniu SP, podklady k žiadosti o 
vydanie rozhodnutí o vyňatí pôdy z poľnohospodárskej pôdy a z lesných pozemkov, zápisy porealizačných 
geometrických plánov. 

V roku 2020 prebiehala výstavba na rozostavaných stavbách s dôrazom na dodržiavanie HMG a plnenia 
investičného plánu.  

2.1. PRÍPRAVA 

Názov stavby Aktuálny stav 

D1 Bratislava – Senec , skapacitnenie I. etapa 
(Bratislava – Triblavina) 

Stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť v 05/2020, 
pre chýbajúcu časť stavby 690 m bolo vydané v 11/2020. 

D1 Bratislava – Senec , skapacitnenie II. 
etapa (Triblavina - Senec) 

Zabezpečovanie podkladov k stavebnému povoleniu. 

I/61 Bratislava – Senec, skapacitnenie Spracováva sa DÚR.  

D1 Blatné – Trnava – rozšírenie na 6-pruh 
Príprava VO na prepracovanie DSP,  DP,  DSZ. Oznámenie o 
zmene 8a , AD a KD. 

D1 Turany – Hubová 
Prebieha inžinierska činnosť a zabezpečenie vypracovania 
dokumentácie pre následné posúdenie. 

D1 Bidovce – Dargov – Pozdišovce 
Príprava VO na ŠtRe, ktorá určí ďalší postup v príprave. ŠtRe 
zabezpečuje Slovenská správa ciest. 

D1 Pozdišovce – Michalovce – Št. hr. SR/UA 
Príprava VO na ŠtRe, ktorá určí ďalší postup v príprave. ŠtRe 
zabezpečuje Slovenská správa ciest. 

D2 Križovatka Bratislava – Čunovo 
Záverečné stanovisko EIA, nadobudlo právoplatnosť 
v 01/2020. 

D2 Križovatka Rohožník 
V 10/2020 podpísaná zmluva so spracovateľom DÚR, DSZ, 
DSP, DP, AD, KD. Spracováva sa DUR. 

D2 Protihluková stena Jarovce  Príprava VO na zhotoviteľa stavby. 

D2 Protihluková stena Lamač 
Od 01/2020 právoplatné Záverečné stanovisko EIA. 
Územné rozhodnutie právoplatné od 10/2020. 

D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto  Dodaná DUR a 8a po DUR. 

D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto, 
privádzač  

Dodaná aktualizácia DSP (DRS), 8a po DSP, DSZ, DP. 
V 12/2020 vyhlásené VO na zhotoviteľa stavby. 

D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica  
V 02/2020 vyhlásené VO na spracovateľa DSP v podrobnosti 
DRS, 8a po DSP, dSZ, DP, AD, KD, ukončené 12/2020. 
Spracováva sa DSP. 

D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, 2. profil Spracováva sa DSP. 
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Názov stavby Aktuálny stav 

D3 Zelený most Svrčinovec  V 11/2020 vyhlásené VO na zhotoviteľa stavby formou Žltý 
FIDIC. 

D4 Bratislava, Rača – Záhorská Bystrica 
V 11/2020 MŽP SR určilo spracovateľa odborného posudku 
Správy EIA, ktorý sa spracováva. 

R1 Banská Bystrica, križovatka amfiteáter 
MŽP SR v zisťovacom konaní rozhodlo, že navrhovaná 
činnosť sa nebude environmentálne posudzovať. 

R1 Banská Bystrica, Kremnička – 
dobudovanie križovatky 

MDV SR zrušilo vydané územné rozhodnutie. 
Zabezpečovanie stanovísk k novému územnému konaniu. 

R1 Protihluková stena Nitra -  Kynek 
Príprava VO na spracovateľa DSZ, DSP v podrobnosti DRS, 8a, 
DP, AD, KD. 

R1 Protihluková stena Banská Bystrica 
Príprava podkladov pre podanie žiadosti o vydanie 
stavebného povolenia. Spracováva sa MPV. 

R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča 
8a po DSP predložené na MŽP SR, ktoré v 12/2020 rozhodlo, 
že navrhovaná činnosť sa nebude environmentálne 
posudzovať. Prebieha MPV podľa podkladov z DSP. 

R1 Ružomberok Juh – križovatka I/18 
Dodaná DUR a DSZ. 11/2020 vydaný protokol o štátnej 
expertíze. V 07/2020 nadobudlo právoplatnosť Záverečné 
stanovisko EIA. 

R1 Ružomberok križovatka I/18 – križovatka 
D1 

V 07/2020 nadobudlo právoplatnosť Záverečné stanovisko 
EIA. 

SSÚR Lučenec Príprava VO na zhotoviteľa stavby. 

R2 Križovatka D1 – Trenčianska Turná 
Pripomienkuje sa 2. časť DSP. Spracováva sa dokumentácia 
na zmenu DUR, DSZ. 

R2 Trenčianska Turná – Mníchova Lehota  Spracováva sa DSP. 

R2 Mníchova Lehota – Ruskovce Spracováva sa Správa EIA, primerané posúdenie EIA a DSP. 

R2 Zvolen západ – Zvolen východ 
V 03/2020 MŽP SR rozhodlo o potrebe nového procesu EIA, 
boli pozastavené práce na DUR. 

R2 Zacharovce – Bátka 
Dodané DSP. Spracováva sa MPV. Pripravujú sa podklady pre 
podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia. 

R2 Bátka – Figa 
Spracováva sa MPV. Pripravujú sa podklady pre podanie 
žiadosti o vydanie stavebného povolenia. 

R2 Tornaľa – Gombasek Príprava VO na spracovateľa DSZ, DÚR, 8a po DÚR. 

R2 Gombasek – Rožňava Príprava VO na spracovateľa DSZ, DÚR, 8a po DÚR. 

R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou V 07/2020 bolo zrušené VO na zhotoviteľa stavby. 

R2 Jablonov nad Turňou – Včeláre V 07/2020 dodaná DÚR, DSZ a 8a po DÚR. 

R2 Včeláre – Moldava nad Bodvou Príprava VO na spracovateľa DÚR, DSZ, 8a po DÚR. 

R2 Moldava nad Bodvou – Šaca Dodaná 8a po DÚR. 

R2 Šaca – Košické Oľšany I. úsek 
Dodaná aktualizácia CBA analýzy v 01/2020. V 11/2020 
dodaný koncept DP (DRS). Prebiehajú rokovania s MF SR, 
ÚHP ohľadom optimalizácie stavby. 

R2 Šaca – Košické Oľšany II. úsek 
V 10/2020 nadobudlo právoplatnosť stavebného povolenie. 
Prebieha VO na zhotoviteľa stavby. 
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Názov stavby Aktuálny stav 

R2 SSÚR Šebastovce 
V 10/2020 nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie. 
Príprava VO na zhotoviteľa stavby. 

R3 (I/66) Šahy – obchvat 
Dodaná Technická štúdia. Príprava obchvatu pokračuje ako 
príprava cesty I. triedy. 

R3 (I/66) Krupina obchvat 
Spracováva sa DSP. Príprava obchvatu pokračuje ako 
príprava cesty I. triedy. 

R3 Tvrdošín – Nižná Prebieha VO na zhotoviteľa stavby formou Červený FIDIC. 

R3 Nižná nad Oravou – Dlhá nad Oravou  Prebieha VO na spracovateľa DSP, dSZ, DP, AD, KD. 

R3 Dlhá nad Oravou – Sedliacka Dubová Prebieha VO na spracovateľa DSP, dSZ, DP, AD, KD. 

R3 Mošovce – Horná Štubňa Záverečné stanovisko EIA vydané 07 /2020. 

R3 Oravský Podzámok – Dolný Kubín V 12/2020 dodaný Zámer EIA. 

R3 Dolný Kubín – Križovatka D1 V 12/2020 dodaný Zámer EIA. 

R3 Martin – Rakovo 
Vyhlásené VO na spracovateľa Technickej pomoci v 
podrobnostiach DÚR, Zámer, Správa, DUR, DSZ. 

R4 Štátna hranica SR/PR – Hunkovce 
Príprava súťažných podkladov na spracovateľa DÚR, DSZ, 8a 
po DÚR. 

R4 Svidník – Rakovčík 
Príprava súťažných podkladov na spracovateľa DÚR, DSZ, 8a 
po DÚR. 

R4 Rakovčík – Radoma Príprava podkladov na podanie žiadosti o vydanie ÚR. 

R4 Radoma – Giraltovce 
Príprava súťažných podkladov na spracovateľa DÚR, DSZ, 8a 
po DÚR. 

R4 Giraltovce – Kuková Príprava podkladov na podanie žiadosti o vydanie ÚR. 

R4 Kuková – Lipníky 
Príprava súťažných podkladov na spracovateľa DÚR, DSZ, 8a 
po DÚR. 

R4 Lipníky – Kapušany Príprava podkladov na podanie žiadosti o vydanie ÚR. 

R4 Prešov – severný obchvat II. etapa Dodané DP. Prebieha príprava VO na zhotoviteľa stavby. 

R4 SSÚD – vysunuté pracovisko Veľký Šariš V 12/2020 dodaná DSP/DRS. 

R6 Štátna hranica SR/ČR – Mestečko - 
Púchov 

Prebieha príprava VO na spracovateľa Správy EIA. 

R7 Holice – Mliečany  
V  04/2020 dodaná  DÚR, DSZ a 8a po DUR, podaná žiadosť 
o vydania ÚR. Predpoklad právoplatnosti v roku 2021. 

R7 Mliečany – Dolný Bar 
Dodaný koncept DÚR, DSZ a dokumentácia Oznámenie 8a, 
prebieha pripomienkovanie.  

R7 Dolný Bar – Zemné  
Dodaná DÚR, DSZ a 8a po DUR v 09/2020, prebieha 
inžinierska činnosť pre územné konanie.  

R7 Zemné – Nové Zámky  
Dodaná DÚR, DSZ a 8a po DUR v 09/2020, prebieha 
inžinierska činnosť pre územné konanie.  

R8 Nitra – Križovatka R2 V 12/2020 dodaná Štúdia realizovateľnosti. 

I/61 Bratislava – Senec, skapacitnenie  Dodaná DÚR na pripomienkovanie.  
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2.2. VÝSTAVBA 

Názov stavby Aktuálny stav 

D1 Bratislava – Trnava, križovatka Triblavina Predpokladaný termín ukončenia lehoty výstavby 6/2021. 

D1 Bratislava – Triblavina, most D1/D4 Predpokladaný termín ukončenia lehoty výstavby 2/2021. 

D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka Termín uvedenia do užívania 1/2021. 

D1 Privádzač Lietavská Lúčka – Žilina II. 
etapa 

Termín uvedenia do užívania 1/2021. 

D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala Prebieha VO na nového zhotoviteľa stavebných prác. 

D1 Dubna Skala – Turany, vysunuté 
pracovisko SSÚD Žilina 

Zmluvný termín ukončenia lehoty výstavby 2/2021. 

D1 Hubová – Ivachnová Zmluvný termín ukončenia lehoty výstavby je 12/2022. 

D1 Diaľničný most ev. č. D1-229 Podbanské, 
ľavý most 

Podpísaná zmluva na stavebné práce 11/2020. Zmluvný 
termín ukončenie lehoty výstavby je 8/2022. 

D1 Prešov západ – Prešov juh Zmluvný termín ukončenia lehoty výstavby je 6/2021. 

D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec Stavba uvedená do užívania 21.12.2020. 

R2 Kriváň – Mýtna 
Zahájenie výstavby 03/2020. Zmluvný termín ukončenia 
lehoty výstavby 3/2024. 

R2 Mýtna – Lovinobaňa Zmluvný termín ukončenia lehoty výstavby 8/2021. 

R4 Prešov – severný obchvat I. etapa Zmluvný termín ukončenia lehoty výstavby 3/2023. 

R4 Košice – Milhosť, odpočívadlo 
Podpísaná zmluva na stavebné práce 12/2020. Zmluvný 
termín ukončenie lehoty výstavby je 12/2022. 

 
Stavby vo výstavbe v roku 2020 

Ťah Úsek Profil Dĺžka v km 

D1 Bratislava – Trnava, križovatka Triblavina - - 

D1 Bratislava – Triblavina, most D1/D4 - - 

D1 Dubna Skala – Turany, vysunuté pracovisko SSÚD Žilina - - 

D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka* plný 11,32 

D1 Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina II. etapa* plný - 

D1 Lietavská Lúčka - Višňové – Dubná Skala plný 13,51 

D1 Hubová – Ivachnová  plný 14,92 

D1 Diaľničný most ev. č. D1-229 Podbanské, ľavý most - - 

D1 Prešov západ – Prešov juh plný 7,87 

D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec** plný 5,67 

R2 Kriváň – Mýtna plný 9,10 

R2 Mýtna – Lovinobaňa plný 13,50 

R4 Prešov – severný obchvat I. etapa plný 4,30 

R4 Košice – Milhosť, odpočívadlo*** - - 

SPOLU   80,19 
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* D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka a D1 Privádzač Lietavská Lúčka – Žilina II. etapa  uvedenie do predčasného užívania 29.1.2021 
**  D3 Čadca Bukov – Svrčinovec uvedenie úseku do predčasného užívania 21.12.2020,  v roku 2021 sa budú realizovať práce na uzle 218 -    
most ev. č. 11-204 na ceste I/18 a s tým súvisiacich objektov 
***  R4 Košice – Milhosť, odpočívadlo podpis zmluvy 12/2020, začiatok výstavby 2/2021 

 
Predpokladaný začiatok výstavby v roku 2021 

Ťah Úsek Profil Dĺžka v km 

D1 D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie I. etapa (Bratislava – Triblavina)  plný 3,50 

D1 Diaľnica D1 Važec – Spišský Štvrtok, doplnenie ISD - - 

D2 Protihluková stena Jarovce - - 

D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto, privádzač - - 

D3 Zelený most Svrčinovec - - 

R2 Šaca – Košické Oľšany II. úsek plný 14,30 

R2 SSÚR Šebastovce - - 

R2 SSÚR Lučenec - - 

R3 Tvrdošín – Nižná polprofil 4,40 

R4 Prešov – severný obchvat II. etapa plný 10,20 

SPOLU 32,40 

 
2.3. KONTROLA KVALITY NA DIAĽNIČNÝCH STAVBÁCH PRI INVESTÍCIÁCH, OPRAVÁCH 

A REKONŠTRUKCIÁCH 

Dôležitou súčasťou procesu výstavby diaľničnej siete, ale aj jej opráv a stavebnej údržby, je v zmysle zavedeného 
systému riadenia kvality aj činnosť laboratória NDS. 

V akreditovanom laboratóriu NDS sa vykonávajú normové štandardné skúšobné postupy.  

Kontrola je zameraná na overovanie zabudovaných materiálov, odsúhlasovanie STV (skúška typu výrobku), 
výrobno-kontrolné skúšky počas realizácie prác, ako napríklad kontrola miery zhutnenia jednotlivých vrstiev, 
kontrolná činnosť pri pokládke cementovej stabilizácie, kontrola kvality asfaltových zmesí, kontrola kvality 
čerstvej betónovej zmesi a dosiahnutia pevnosti betónu v tlaku a iné. V rámci ukončenia jednotlivých stavieb sú 
laboratóriu predkladané aj záverečné dokumentácie kvality stavby na ich posúdenie, ktorých správa je 
neoddeliteľnou súčasťou preberacích konaní na stavbe. 

V roku 2020 boli vykonávané akreditovaným laboratóriom skúšky stavebných materiálov a zmesí: 

Stavebné materiály, 
zmesi 

Nevyhovujúce Vyhovujúce Celkový súčet 

Betónová zmes 17 94 111 

Kamenivo 0 14 14 
Podkladná vrstva 
CBGM 

0 1 1 

Zeminy 0 10 10 

Asfaltové zmesi 98 447 545 

SPOLU 115 566 681 
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Laboratórium si okrem spomenutej kontrolnej činnosti zaobstaráva aj prístrojové vybavenie. V roku 2020 boli do 
laboratória obstarané a spustené do prevádzky tieto stroje: 

 zariadenie na vyjazďovanie koľají a sektorový zhutňovač pre prípravu a vyjazďovanie kontrolných 
vzoriek asfaltových zmesí, 

 sušiareň na zohrievanie asfaltových zmesí, vysušovanie kameniva a zeminy, 
 kompresor spolu s vákuovou komorou pre skúšky asfaltových zmesí,  
 destilačný prístroj na filtráciu a produkciu čistej vody zbavenej všetkých škodlivín, používanú pri rôznych 

skúškach asfaltových zmesí a betónov.  

V rámci akreditačného cyklu máme povinnosť zúčastňovať sa na medzilaboratórnych porovnávacích skúškach 
a bolo tomu aj tento rok. Porovnávali sa fyzikálno-mechanické vlastností asfaltových zmesí vstupných materiálov 
kameniva (posudzovali sa niektoré vybrané vlastnosti asfaltovej zmesi) a vhodnosť kameniva, kde sa posudzovala 
objemová hmotnosť, vyjazďovanie koľají (odolnosť zmesí voči trvalým deformáciám), extrakcia a medzerovitosť. 

Najbližší dohľad nad akreditáciou, kde bude preverený systém manažérstva kvality a požadovaný rozsah skúšok 
akreditačným orgánom, nás čaká v máji 2021. 

2.4. FINANČNÉ INVESTIČNÉ UKAZOVATELE 

Vývoj celkových investícií Národnej diaľničnej spoločnosti v rokoch 2016 až 2020 (v tis. €): 

 

Celkové investičné náklady v roku 2020 na zabezpečenie prípravy a výstavby D a RC a ostatných investícií 
predstavovali sumu 427 706 tis. € v nasledujúcom členení:  

 projektová príprava výstavby D a RC (vrátane MPV), 
 stavebné práce, 
 ostatné investičné výdavky. 
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Projekt. príprava 
51 234 tis. €

Stavebné práce 
349 602 tis. €

Ostatné výdavky 
26 870 tis. €
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3. VYHODNOTENIE SPRÁVY, OPRÁV A ÚDRŽBY 
MAJETKU 

Pracovné činnosti v rámci správy, opráv a údržby majetku sú zabezpečované centrálnymi organizačnými 
zložkami, ako aj pracoviskami správy a údržby D a RC pozdĺž ťahov D a RC. 

3.1. SPRÁVA MAJETKU 

Všetky vybudované úseky D a RC a ich súčasti, ako sú mosty, tunely, odpočívadlá, inžinierske siete a pod., sú po 
kolaudácii zaraďované do užívania. K 31.12.2020 bol v prevádzke nasledovný rozsah cestnej infraštruktúry: 
  
Sieť diaľnic 

(km)* D1 D2 D3 D4 SPOLU 

plný profil 370,88 80,50 19,32 2,77 473,47 

½ profil 7,77 0,00 20,26 3,03 31,06 

V prevádzke 378,65  80,50  39,58 5,80  504,53  
* v tabuľke sú uvedené líniové dĺžky  

Sieť rýchlostných ciest 

(km)* R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 SPOLU 

plný profil 127,11 20,96  14,18     162,25 

½ profil  37,59 16,82 4,57  7,55   66,53 

V prevádzke 127,11  58,55 16,82  18,75  0,00  7,55  0,00  0,00  228,78 

* v tabuľke sú uvedené líniové dĺžky  
 
K 31. decembru 2020 mala NDS v správe celkovo 816,06 km D, RC a ciest I. triedy v nasledovnom členení: 

Typ Dĺžka (km) 

Diaľnice 504,53 

Rýchlostné cesty 228,78 

Ostatné vybrané cesty I. triedy 82,75 

SPOLU 816,06 
* v tabuľke sú uvedené líniové dĺžky  
 
3.2. DOPRAVNÉ ZNAČENIE A BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA 

PROJEKTY ROKU 2020: 

Projekty zamerané na bezpečnosť cestnej premávky na prevádzkovaných úsekoch diaľnic, rýchlostných ciest 
a ciest I. triedy vo vlastníctve NDS v roku 2020: 

 na rýchlostnej ceste R6 Púchov bolo doplnených 3 200 m a obnovených 4 960 m oceľových zvodidiel, 
doplnené boli tiež zvodidlá na rýchlostnej ceste PR3 v Košiciach, kde sa doplnilo 108 m oceľových 
zvodidiel. V roku 2020 sa podarilo obnoviť a doplniť oceľové zvodidlá v celkovej dĺžke 8 268  m oceľových 
zvodidiel, 
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 na rýchlostnej ceste R6 sa tiež doplnili vodiace zariadenia – zvodidlové smerové stĺpiky v celkovom počte 
365 ks, 

 NDS počas realizácie investičných akcií obnovy a doplnenia záchytných bezpečnostných zariadení 
zabezpečuje tiež aj opravy po dopravných nehodách v rámci celej cestnej sieti, ktorá je v správe 
a vlastníctve NDS. Celkovo bolo opravených 3 678 m poškodených zvodidiel, 

 doplnenie retro-reflexných dopravných gombíkov na úseku diaľnice D1 Turany – Dubná Skala (2 825 ks), 
R2 Budča – Pustý hrad (1 300 ks),  

 pravidelná obnova vodorovného dopravného značenia (711 km), 
 osadenie 10 ks nových tlmičov nárazov na križovatkových vetvách, 
 v roku 2020 bola zrealizovaná aktualizácia DZ 309, 310, 311, 312 (začiatky a konce diaľnic a ciest pre 

motorové vozidlá) na rýchlostných cestách R1, R2, R6, R3 a na diaľnici D1 a D2 v správe SSÚD 2 
Bratislava, 

 zrealizovali sa opatrenia na zamedzenie vstupu zvery na cestu I/11 Svrčinovec, po dobu vybudovania 
Zeleného mostu, 

 sprejazdnil sa tretí jazdný pruh na diaľnici D2 Most Lafranconi, ĽJP, 
 v súvislosti so spustením úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka ako aj zjednotenia priľahlých 

úsekov diaľnice sa zrealizovala aktualizácia trvalého dopravného značenia na D1 od križovatky Ilava po 
križovatku Hričovské Podhradie. 

Vynaložené finančné prostriedky v roku 2020 na realizované projekty v oblasti dopravného značenia 
a dopravných zariadení: 

Predmet / Akcia 
Investičné 

náklady 
(v tis. €) 

Bežné 
náklady 
(v tis. €) 

Bezpečnostné zariadenie - tlmiče nárazov (oprava haváriou poškodených, 
doplnenie nových)  na D a RC 

165 318 

Realizácia výmeny ZDZ (opravy, zmeny a pod.) na D a RC 2 221 1 429 
Bezpečnostné zariadenia – zvodidlá na D a RC (oprava, doplnenie nových)  514  
Dopravné gombíky na D a RC pre zvýšenie bezpečnosti 102  49 

Celkom 3 002 1 796 

V roku 2021 je plánovaná aktualizácia trvalého dopravného značenia na území mesta Bratislava, ktorá súvisí 
s postupným sprevádzkovaním diaľnice D4 a R7, prestaničenie a aktualizácia cesty I/9 od št. hr. ČR/SR po 
križovatku D1. 
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3.3. VOZOVKY A POZEMNO-STAVEBNÉ OBJEKTY 

Prehľad nákladov a realizovaných výmer opráv, údržby vozoviek a pozemno-stavebných objektov v roku 2020 
podľa príslušnosti k jednotlivým strediskám: 
 

Stredisko SSÚD/SSÚR 

Opravy vozoviek 
Údržba vozoviek (mikrokoberce, 

nátery, AKT, regeneračné 
postreky) 

Investičné 
náklady 

náklady plocha dĺžka náklady plocha dĺžka náklady 

v tis. € m2 km v tis. € m2 km v tis. € 

SSÚD 1 Malacky 1 775 62 387 8,1 43 7 480 1,7 0 
SSÚD 2 Bratislava 0 0 0,0 81 13 606 1,4 383 
SSÚD 3 Trnava 0 0 0,0 0 0 0,0 259 
SSÚD 4 Trenčín 376 23 480 3,3 100 14 820 3,9 352 
SSÚD 5 Považská Bystrica 84 7 100 1,7 0 0 0,0 188 
SSÚD 6 Martin 0 0 0,0 0 0 0,0 0 
SSÚD 8 Liptovský Mikuláš 0 0 0,0 369 62 277 4,6 5 
SSÚD 9 Mengusovce 0 0 0,0 91 12 480 1,6 420 
SSÚD 10 Beharovce 136 12 200 1,5 0 0 0,0 297 
SSÚD 11 Prešov 130 12 200 1,0 0 0 0,0 32 
SSÚR 1 Galanta 0 0 0,0 0 0 0,0 364 
SSÚR 2 Nová Baňa 0 0 0,0 0 0 0,0 402 
SSÚR 3 Zvolen 0 0 0,0 181 83 057 10,8 273 
SSÚR 4 Košice 751 60 400 5,8 59 9 200 0,9 69 
SSÚR 6 Čadca 236 10 134 1,2 0 0 0,0 0 

SPOLU 3 488 187 901 22,6 924 202 920 24,9 3 044 

 
V súvislosti s opravami boli realizované opravy cementobetónových vozoviek v rozsahu 1 372 m2 v správe SSÚD 1 
Malacky, SSÚD 2 Bratislava a SSÚD 4 Trenčín.  

Ďalšie stavebné práce na vozovkách boli najčastejšie realizované v rámci opráv D a RC – opravy odvodňovacích 
žľabov a priekop. 
 
POZEMNOSTAVEBNÉ OBJEKTY 

V priebehu roka 2020 boli realizované aj sanácie zosuvov, a to: 

 sanácia svahu na rýchlostnej ceste R1 v km 32,000 – 32,250 úpravou svahu a vybudovaním odvodnenia, 
 sanácia zosuvu svahu na diaľnici D1 km 349,306 – 349,355 z dôvodu erózie svahu spôsobenej prívalovým 

dažďom, boli realizované sanačné opatrenia na zosuve vybudovaním gabiónového múru, navýšenie 
kapacity odvodnenia svahu a úpravou svahu, 

 sanácia zosuvu svahu na rýchlostnej ceste R2 v km 110 a v km 111 z dôvodu erózie svahu spôsobenej 
prívalovým dažďom, boli realizované úpravy svahu a spevnenie svahu prisypaním lomového kameniva. 
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3.4. MOSTY – PREHLIADKY, OPRAVY A STAVEBNÁ ÚDRŽBA 

V oblasti stavebnej údržby mostov bolo realizovaných 20 akcií. Na mostoch boli realizované prevažne sanácie 
podhľadu nosnej konštrukcie, spodných stavieb a betónových povrchov ríms, opravy krytov vozoviek a opravy 
oceľových súčastí mostov (zábradlie, zvodidlá). Zároveň boli realizované pravidelné geodetické merania 
pretvorenia nosných konštrukcií a pilierov na 8 mostných objektoch a ďalšie potrebné merania, stanovené v 
prevádzkovom poriadku mostov (napr. merania napätosti voľne vedených káblov, merania stavu napätosti 
konštrukcie pomocou tenzometrov zabudovaných priamo v betónovom priereze mostov a pod.). 

Významné akcie v roku 2020 

Názov akcie Náklady v roku 2020 (v tis. €) 

Oprava mosta ev. č. 11-216 Krásno nad Kysucou 789 

Výmena zábradlia diaľničného mosta ev. č. D1-098 Horná Streda 163 

Oprava a výmena mostných záverov typu 3W 1 661 

Výmena mostných záverov typu GHH a AMZ 258 

Zabezpečenie stavebnej údržby na mostoch 668 

Náklady spolu 3 539 

 
Prehliadky mostov  

V roku 2020 bolo zrealizovaných spolu 225 hlavných prehliadok mostov. Celková dĺžka kontrolovaných mostov 
je 29 165,61 m. Do harmonogramu prehliadok na rok 2020 boli zaradené mostné objekty v zmysle revízie TP 060 
„Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií, časť Mosty“. Jednotlivé poruchy mostných objektov sú 
hodnotené podľa TP 061 „Katalógu porúch mostných objektov“. Na základe ohodnotenia všetkých porúch je 
stanovené výsledné hodnotenie jednotlivých prvkov mosta (spodná stavba, nosná konštrukcia, mostný zvršok, 
ložiská, mostné závery, odvodnenie atď.). Hodnotenie jednotlivých konštrukčných prvkov tvorí základ pre 
stanovenie poradia naliehavosti opráv mostov na nasledujúce obdobie pomocou indexovej metódy: IBM – index 
bezpečnosti mosta, IZM – index zostatkovej životnosti mosta a ISTS – index stavebného stavu mosta. 

Aktuálne je na D a RC celkovo 815 mostov v celkovej dĺžke 97 926 m. 

Aktuálny stavebno-technický stav mostov na D a RC: 

 

Bezchybný
92

Veľmi dobrý
203

Dobrý
299

Uspokojivý
191

Zlý
29

Havarijný
1
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Stanovovanie trás pre nadmerné a nadrozmerné prepravy 

V roku 2020 bolo posúdených 1 444 žiadostí o prepravu nadmerných a nadrozmerných nákladov z hľadiska 
zaťažiteľnosti mostov. Z nich bolo 1 292 posúdených, ostatné boli zaradené medzi náklady, ktoré nevyžadujú 
posúdenie trasy. 

3.5. TUNELY V PREVÁDZKE  

Opravy stavebných objektov a technologického vybavenia tunelov, servis a údržba tunelov boli v roku 2020 
zabezpečované a realizované v zmysle schváleného Plánu činností a platnej legislatívy. 

V období apríl – máj a september – október 2020 boli podľa schválených HMG plánovaných činností v rámci 
údržby tunelových objektov realizované uzávery tunelov v prevádzke (D1 – Tunel Branisko, D1 – Tunel Šibenik, 
D3 – Tunel Horelica, D2 – Tunel Sitina, D1 – Tunel Bôrik, podjazd Lučivná, D3 – Tunel Svrčinovec, D3 – Tunel 
Poľana, D3 – Tunel Považský Chlmec).  

3.5.1. TUNELY - STAVEBNÉ OBJEKTY  

Okrem iných pravidelných činností boli počas uzávierky vykonávané hlavné a bežné prehliadky tunelových rúr 
i všetkých stavebných objektov súvisiacich s prevádzkou tunelov so zameraním na poruchy stavebných 
konštrukcií. 

Projekty v roku 2020: 

 výmena poklopov a zaizolovanie káblových šácht pred portálmi tunela Sitina a Bôrik,  
 sanácia a zvýšenie povrchových pevností obrubníkov a štrbinových žľabov tunela Bôrik a Sitina, 
 sanácia trhlín a obnova náterov na hĺbenej časti sekundárneho ostenia tunela Sitina, 
 oprava porúch vo vozovke, obrubníkoch, žľaboch a na portálových objektoch podjazdu Lučivná, 
 výmena poklopov na čistenie drenážneho odvodnenia tunela Branisko,  
 zjednocujúci a ochranný náter hornej klenby sekundárneho ostenia tunela Horelica,  
 výmena tesnenia v CB kryte vozovky tunela Horelica. 

V roku 2020 bolo vynaložených 1 106 tis. € na činnosti spojené so stavebnými objektami tunelov v prevádzke, 
z toho sú vybrané náklady na opravu a údržbu a znázornené v grafe (v celkovej výške 956 tis. €). 

Prevádzkové náklady na stavebnú údržbu a opravy tunelov: 
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3.5.2. TUNELY – TECHNOLOGICKÉ VYBAVENIE A PREVÁDZKA 

Počas plánovaných jarných a jesenných uzáver tunelov boli v roku 2020 vykonávané bežné prehliadky 
technologického vybavenia tunelov. 

Údržba a opravy v tuneloch Branisko, Bôrik, Sitina, Horelica a podjazd Lučivná boli vykonávané na prevádzkových 
súboroch: rozvody vysokého napätia v tuneli, rozvody nízkeho napätia v tuneli, vetranie tunela, uzavretý 
televízny okruh, centrálny riadiaci systém, dopravné značenie a svetelná signalizácia v tuneli, zdroje zaisteného 
napájania v tuneli a iné. V tuneloch Šibenik, Svrčinovec, Poľana a Považský Chlmec bol vykonávaný záručný servis 
a opravy.  

Projekty v roku 2020: 
 v tuneli Sitina boli zrealizované najmä obnovy a výmeny: generátorov stabilného hasiaceho zariadenia 

na južnom a severnom portáli tunela, klientských PC staníc so zobrazovacími jednotkami pre centrálny 
riadiaci systém, jednotky OTS, UPS zariadení na južnom a severnom portáli tunela, klimatizačných 
jednotiek vrátane komponentov vzduchotechnických jednotiek na južnom  a severnom portáli, snímača 
CO meračov fyzikálnych veličín a iné, 

 v tuneli Sitina bola zrealizovaná modernizácia požiarneho núdzového osvetlenia, 
 v tuneli Horelica boli zrealizované najmä opravy/výmeny: nerezového káblového žľabu vrátane 

príslušenstva v celej dĺžke tunelovej rúry, patrónov do merača CO a iné, 
 v tuneli Horelica bolo zrealizované doplnenie smerovej antény pre zabezpečenie dostatočného pokrytia 

rádiového signálu pri križovatke Oščadnica, 
 v tuneli Bôrik boli zrealizované najmä opravy/výmeny: obojstranných gombíkov dopravného vodiaceho 

osvetlenia, dopravného LED značenia Telefón núdzového volania a Núdzový záliv, 4 ks kamier 
v tunelovej rúre, optických prevodníkov, klimatizačných nástenných jednotiek na portálovom objekte 
na východnom a západnom portáli, požiarneho vodovodu, požiarnych dverí a dvier do SOS kabín a iné, 

 v tuneli Bôrik bola zrealizovaná modernizácia komunikačného systému NDS pre tunel a priľahlé ISD, 
doplnenie informačnej LED tabule nad vstup na operátorské pracovisko, doplnenie filtračnej komory do 
priestoru dieselgenerátora a UPS, doplnenie kondenzačného čerpadla klimatizácie na východnom 
portáli,  

 v tuneli Branisko boli zrealizované najmä opravy/výmeny: ložísk ventilátorov a motorov vetrania 
energoblokov, oprava podvozku VN a zariadení kamerového dohľadu, zariadení pre meranie rýchlosti 
a prúdenia vzduchu, komponentov klimatizačných jednotiek pre chladenie vybraných priestorov 
operátorského pracoviska a iné, 

 v tuneli Branisko bolo zrealizované doplnenie transformátora a vykonanie 1. etapy modernizácie 
uzatvoreného televízneho okruhu a výmena programovateľných riadiacich automatov, 

 v tuneli Branisko bola zrealizovaná modernizácia požiarneho núdzového osvetlenia, doplnenie 
osvetlenia nášľapných plôch núdzových východov. 

Celkové náklady na servis a opravy technológie tunelov (v celkovej výške 2 360 tis. €): 

 

Horelica
5,07%

Bôrik, 
Lučivná
29,31%

Branisko
31,02%

Sitina
34,59%
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3.6. INFORMAČNÉ A RIADIACE SYSTÉMY DIAĽNIC (IRSD) A DOPRAVNÉ TECHNOLÓGIE (DT) 

NDS spravuje a zabezpečuje zmluvný servis, údržbu a opravy IRSD a dopravných technológií na D a RC, ktoré má 
v majetku. Ďalšou významnou činnosťou je príprava a následná realizácia prevádzkových investícií v oblasti 
modernizácie a doplnenia IRSD. 

Projekty v roku 2020: 
 dodanie dokumentácie na realizáciu stavby - Modernizácia ISD na úseku D1 Ivachnová – Liptovský 

Mikuláš, 
 pokračovanie realizácie prác na projekte „Modernizácia a doplnenie zariadení IRSD na úseku diaľnic D1 

a D2 na území mesta Bratislavy“,  
 pokračovanie realizácie prác na projekte „Vybavenie diaľnice D2 predselekčným vysokorýchlostným 

váhovým systémom pred odpočívadlom Sekule“, 
 začatie realizácie prác na projekte „Modernizácia a doplnenie IRSD na úseku D1 Trnava – Horná Streda“, 
 opravy zariadení informačného systému diaľnic v celkovom objeme 1 475 tis. €. 
 

3.7. ÚRADNÉ MERANIE CELKOVEJ HMOTNOSTI A NÁPRAVOVÉHO ZAŤAŽENIA  

Úradné meranie celkovej hmotnosti a nápravového zaťaženia cestných vozidiel je vykonávané na základe § 8 
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) v znení neskorších predpisov, s cieľom 
zníženia nadmerného nekontrolovaného opotrebovávania cestnej a diaľničnej siete motorovými a ich prípojnými 
vozidlami a zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky. 

V roku 2020 bolo úradné meranie vykonávané na 4 strediskách NDS (SSÚD Trenčín, Prešov, Malacky a Bratislava) 
stacionárnymi dynamickými váhami s automatickou činnosťou na váženie cestných vozidiel za pohybu.  

Okrem úradného merania stabilnými vážiacimi zariadeniami s automatickou činnosťou zabezpečovala NDS v roku 
2020 aj váženie prenosnými vážiacimi zariadeniami s neautomatickou činnosťou na odpočívadlách a parkoviskách 
v správe SSÚD Trnava, Považská Bystrica, Martin, Liptovský Mikuláš, Mengusovce, Beharovce a SSÚR Galanta, 
Nová Baňa, Zvolen, Košice a Čadca. 

Spôsob merania 
Celkový počet váž. 

vozidiel (ks) 
Z toho preťaž. 

vozidiel (ks) 

Úradné meranie stacionárnymi dynamickými váhami 
s automatickou činnosťou 

1 589 10 

Meranie prenosnými vážiacimi zariadeniami 
s neautomatickou činnosťou 

1 222 65 

SPOLU 2 811 75 

3.8. ZIMNÁ A LETNÁ ÚDRŽBA  

Celková údržba na D a RC je v rámci NDS vykonávaná prostredníctvom 16 organizačných zložiek – stredísk správy 
a údržby D a RC a strediskom špeciálnych činností (SSÚD, SSÚR, SŠČ). 
  
Konkrétne údržbové činnosti sa vykonávajú podľa obdobia – letná údržba, zimná údržba. V závislosti od 
poveternostných podmienok sa činnosti v obdobiach prelínajú. 
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Celkové náklady na jednotlivé činnosti údržby v priemere za všetky strediská (v celkovej výške 47 955 tis. €).  
 

 
 

Popis grafu: 
Ostatné cestné objekty: tunely, hraničné prechody, odpočívadlá. 
Ostatné činnosti: budovy, pasportizácia, prehliadky a kontrola mostov, diaľničná patrola, revízie, kontroly úsekov, školenia, práce pre PZ SR. 

Počas letného obdobia, ktoré trvá od 1. apríla do 31. októbra v roku, je organizácia práce SSÚD, SSÚR a SŠČ 
zakotvená v interných predpisoch NDS, ktoré usmerňujú výkon letnej údržby.  
Zimná údržba, ktorá trvá od 1. novembra do 31. marca v roku, je prioritne zameraná na zmierňovanie 
a odstraňovanie závad v zjazdnosti, ktoré sú spôsobené poveternostnými a klimatickými podmienkami. Činnosť 
je v prvom rade vykonávaná v zmysle Operačného plánu zimnej údržby NDS na základe vnútorných interných 
predpisov, ako i samostatných operačných plánov jednotlivých stredísk.  

Prostredníctvom SSÚD a SSÚR vykonávala NDS v roku 2020 činnosti pre iných správcov komunikácií na základe 
osobitných zmlúv. Dĺžky udržiavaných kilometrov pre iných správcov komunikácií sú uvedené v tabuľke. 

Dĺžky udržiavaných ciest v roku 2020 

Organizácia 
Dĺžka ciest v km 

Spolu km 
I. triedy II. triedy III. triedy 

SSC – IVSC 
 

113,419 - - 113,419 

VÚC - - 71,266 71,266 

CELKOM 184,685 

 
CENTRÁLNE OPERÁTORSKÉ PRACOVISKO (COP) 
Operátori v nepretržitej prevádzke vybavujú hovory na bezplatnej linke motoristom v núdzi 0800 100 007. 
Zabezpečujú aj komplexnú dopravnú informovanosť v internom prostredí NDS, teda participujú na koordinácii 
činností a vzájomnej spolupráci medzi strediskami. COP pri svojej činnosti kooperuje aj so záchrannými zložkami. 
Zber, vyhodnocovanie a odovzdávanie informácií prebieha nonstop počas výkonu letnej i zimnej údržby. 
Prostredníctvom centrálneho operátorského pracoviska bolo v roku 2020 vybavených 11 037 telefonátov od 
motoristickej verejnosti. 
 
 
 
 

zabezpečenie zjazdnosti v zimnom období
12%

vozovky
2%

dopravné značenie
10%

bezpečnostné 
zariadenia a vybavenia

9%
cestné teleso a 

odvodnenie
7%

mosty
3%

ostatné cestné 
objekty

27%

sadovníctvo
9%

ostatné činnosti
21%
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3.9. PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY NA OPRAVU A ÚDRŽBU  

Celkové náklady na opravy a údržbu D a RC v rokoch 2016 – 2020 (v tis. €). 

Rok Štátny rozpočet (v tis. €) Vlastné zdroje (v tis. €) Náklady spolu (v tis. €) 

2016 28 857 37 857  66 714 

2017 16 055 52 809  68 864  

2018 15 831 72 623 88 454 

2019 15 831 83 675 99 506 

2020 40 088 38 198 78 286 

Vývoj celkových nákladov na opravy a údržbu D a RC v tis. € 

 
 
3.10. DIAĽNIČNÁ PATROLA 

Posádky diaľničnej patroly zabezpečujú pomoc motoristom v núdzi, pomáhajú a hliadkujú na všetkých úsekoch 
pod správou NDS. 15 posádok diaľničnej patroly najazdilo v roku 2020 spoločne 2 550 573 km, priamo zasahovali 
pri 23 628 incidentoch. Okrem priamej účasti pri incidentoch, posádky diaľničnej patroly vykonávajú nepretržitú 
kontrolnú činnosť na diaľniciach, rýchlostných cestách a ich súčastiach. Zamestnanci diaľničnej patroly sú v prvej 
línii a sú priamym kontaktom NDS s verejnosťou. 

3.11. ODPOČÍVADLÁ 

V čase núdzového stavu v roku 2020 do polovice septembra NDS pristúpila na základe nariadení vlády SR 
k dočasnému uzatvoreniu všetkých detských ihrísk v snahe zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19. Tento čas bol 
využitý na zmapovanie bezpečnosti všetkých prvkov detských ihrísk vrátane oplotení a prípadné nedostatky boli 
bezodkladne odstránené. Zároveň pribudli ku každému detskému ihrisku doplnkové tabule o informovaní 
verejnosti, ako sa správať počas pandémie. Kompletnou výmenou prešli všetky odpadkové koše na 
odpočívadlách Jarovce pravá a ľavá strana a bola realizovaná čiastočná obnova poškodených komponentov 
odpadkových košov na odpočívadlách celej siete D a RC.  

3.12. INFORMAČNO-PREDAJNÉ MIESTA (IPM) NA HRANIČNÝCH PRIECHODOCH 

Vo februári 2020 bolo za účasti vedenia NDS, zástupcov cestovného ruchu a zástupcov kysuckého regiónu 
otvorené Informačno-predajné miesto Skalité. Stalo sa tak štvrtým informačno-predajným miestom NDS. Všetky 
IPM sú situované na hraničných priechodoch, zabezpečujú 24-hodinovú dostupnosť predaja elektronickej 
diaľničnej známky a to prioritne pre motoristov prichádzajúcich z okolitých krajín. Okrem predaja eDZ sa IPM 
špecializujú na podporu a propagáciu cestovného ruchu na Slovensku. Vzhľadom na to, že rok 2020 bol výrazne 
poznačený koronakrízou, vo veľkej miere sa to odzrkadlilo aj na jednotlivých prevádzkach IPM a to najmä 
poklesom návštevnosti súvisiacej s aktuálnou mobilitou.  

2016 2017 2018 2019 2020
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4. VYHODNOTENIE AKTIVÍT NDS V RÁMCI BECEP 

NDS má svoje nezastupiteľné miesto aj v aktivitách v rámci bezpečnosti cestnej premávky (BECEP). Jednotlivé 
kroky koordinované MDV SR sú realizované v rámcoch Stratégie zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v SR pre 
roky 2011 až 2020, ktoré schválila Vláda SR. 

4.1. ZVÝŠENIE ÚROVNE BEZPEČNOSTI CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY  

V roku 2020 NDS realizovala projekty zamerané na zvyšovanie bezpečnosti cestnej dopravy a jej účastníkov. Boli 
realizované projekty zamerané na opravu a údržbu existujúcich bezpečnostných záchytných zariadení s cieľom 
odstránenia fyzicky a morálne zastaraných zariadení. V rámci projektov zvyšovania bezpečnosti cestnej dopravy 
boli realizované projekty zamerané na doplnenie nových záchytných bezpečnostných zariadení. Prijímané 
opatrenia boli zamerané na ochranu pred nárazom do pevných prekážok, ochranu portálových konštrukcií 
cestných tunelov, ochranu nosných konštrukcií mostných objektov a iných nebezpečných miest. Na existujúcich 
úsekoch D a RC boli realizované projekty so zámerom fyzickej ochrany vodičov pred čelným nárazom primárne 
realizovaných na zjazdných a výjazdových vetvách.  

NDS zvyšuje bezpečnosť cestnej premávky osádzaním záchytných bezpečnostných zariadení - tlmičov nárazu 
s vyššou úrovňou zachytenia na diaľnici D1 (úsek križovatka Horná Streda – Ilava). Na rýchlostnej ceste R4 – 
obchvat Svidníka sú plánované osadenia záchytných bezpečnostných zariadení – tlmičov nárazu v zjazdových 
vetvách križovatky Svidník. 

4.1.1. REALIZÁCIA OPATRENÍ ZVYŠUJÚCICH BEZPEČNOSŤ TUNELOV  

V roku 2020 NDS zabezpečila nasledovné: 
 

 modernizácia požiarneho núdzového osvetlenia tunela Sitina, 
 modernizácia požiarneho núdzového osvetlenia tunela Branisko, 
 doplnenie transformátora v DaVP pre tunel Branisko, 
 modernizácia uzatvoreného televízneho okruhu tunela Branisko – 1. etapa, 
 modernizácia komunikačného systému NDS pre tunel Bôrik a priľahlé ISD, 
 doplnenie záchytných bezpečnostných zariadení pred portálmi podjazdu Lučivná. 

4.2. ZVÝŠENIE ÚROVNE BEZPEČNOSTI ZAMESTNANCOV NDS A ÚČASTNÍKOV CESTNEJ PREMÁVKY  

Z dôvodu zvyšovania bezpečnosti zamestnancov NDS a účastníkov cestnej premávky NDS testovala v skúšobnej 
prevádzke : 

 používanie signalizačného systému priamo na signalizačnom prívese s použitím prenosného 
výstražného rádia, 

 akustické upozornenie zamestnancov pri krátkodobých obmedzeniach, 
 používanie nadstavby vozidiel na rozkladanie dopravných kužeľov, 
 rozšírenie videosteny na dispečingu zimnej údržby SSÚD 5 Považská Bystrica, 
 boli zakúpené výložníkové vozíky v tvare „šibenice“, ktoré majú možnosť zobraziť viacero značení 

o zmenách v cestnej premávke, prípadne nehody, práce na ceste a pod. 
Výhoda týchto vozíkov oproti klasickým signalizačným je práve rampa v tvare Ꞁ, ktorú je vidieť aj pri 
predbiehaní resp. jazde vedľa kamiónu. Stav: v súčasnosti sú vozíky na strediskách v Bratislave a Trnave 
po 2 ks. Prebieha legislatívny proces schvaľovania týchto vozíkov, ako aj schvaľovanie prevádzkových 
stavov pre tieto vozíky. 
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V záujme zvýšiť bezpečnosť našich zamestnancov a zefektívniť využitie pracovných schém pri prácach na D/RC 
pri krátkodobých pracoviskách, bol zahájený proces aktualizácie „Vzorových schém na zabezpečenie 
krátkodobých pracovísk na diaľniciach a cestách pre  motorové vozidlá“.  

Začiatkom roka zasiahla Slovensko celosvetová pandémia vírusu COVID-19. V snahe zamedziť šírenie vírusu 
zvýšila NDS kontrolnú činnosť, zameranú na dodržiavanie stále aktuálne platných opatrení a nariadení Vlády SR.  

4.3. SKVALITNENIE DOPRAVNÉHO ZNAČENIA NA CESTNEJ SIETI 

4.3.1. INŠPEKCIE ZAMERANÉ NA ZROZUMITEĽNOSŤ A KVALITU DOPRAVNÉHO ZNAČENIA 

Inšpekciu na zrozumiteľnosť a kvalitu dopravného značenia vykonáva NDS v súčinnosti s MDV SR a PZ SR. 
Nadbytočné a konfliktné dopravné značenie sa odstraňuje aj na podnety iných zložiek a občanov. 
Na sieti diaľnic a rýchlostných ciest v správe NDS bola v roku 2020 zrealizovaná aktualizácia trvalého dopravného 
značenia v úseku D1 Ilava - Hričovské Podhradie. V roku 2021 je plánovaná 1. etapa aktualizácie trvalého 
dopravného značenia na území mesta Bratislava, ktorá súvisí s postupným sprevádzkovaním diaľnice D4 a R7, 
prestaničenie a aktualizácia DZ na ceste I/9 od št. hr. ČR/SR po križovatku s D1. 
 
4.3.2. PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA VODOROVNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA 

Obnovu vodorovného dopravného značenia vykonáva NDS v zmysle plánu bežnej údržby v súlade s technickými 
predpismi. V rámci tejto povinnosti NDS vykonáva kontrolu vodorovného dopravného značenia pred koncom 
záručnej doby a pripravuje Plán pravidelnej obnovy vodorovného dopravného značenia. 

 
Pravidelnou obnovou vodorovného dopravného značenia a obnovou vodorovného dopravného značenia po 
opravách a údržbe, NDS v roku 2020 obnovila celkovo 711 km vodorovného dopravného značenia.  
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5. ENVIRONMENTÁLNE AKTIVITY 

Environmentálna politika sa stala integrálnou súčasťou všetkých činností, ktoré dnes NDS vykonáva v dotyku so 
ŽP. Aktivity sú realizované v oblasti servisu, údržby a najmä zimnej služby na prevádzkovanej diaľničnej sieti. 
Významné aktivity sú realizované v oblasti prípravy a výstavby, nakoľko nové projekty diaľničnej siete sú 
momentálne realizované v hornatých územiach našej krajiny, z ktorých veľké časti patria do národnej siete 
chránených území a do európskej siete chránených území Natura 2000.  

5.1. AKTIVITY V OBLASTI PREVÁDZKY A ÚDRŽBY DIAĽNIČNEJ SIETE 

Veľký dôraz na ochranu ŽP, predovšetkým pôdy a vodných tokov, je kladený pri činnostiach v rámci údržby 
diaľničnej siete, týka sa to najmä posypových výkonov v rámci zimnej údržby. NDS prísne sleduje a dodržiava 
preventívne opatrenia na ochranu ŽP pred prípadným znečistením pôdy a vôd, a to selektívnym využívaním 
rôznych foriem posypového materiálu určeným v zmysle legislatívy pre jednotlivé oblasti Slovenska. 

NDS si dôsledne plní zákonné povinnosti v oblasti ochrany ovzdušia a nakladania s odpadmi. Rovnako je súčinná 
s okresnými úradmi a miestnymi úradmi pri odstraňovaní čiernych skládok zo svojich pozemkov. 

Odborné ošetrenie, zrevitalizovanie zelene (výrub suchých drevín, redukčné a zmladzovacie rezy drevín a krov, 
výsadba nových krov), bolo vykonané na 8 odpočívadlách. Tiež bola zrealizovaná výsadba zelenej protisnehovej 
zábrany na úseku D1 km 335,330 - 335,000 v správe SSÚD 9 Mengusovce, ktorá po rozrastení bude slúžiť na 
zvýšenie bezpečnosti motoristov proti snehovým závejom. Bola vykonaná aj náhradná výsadba – výmena 
poškodených drevín v k. ú. Matejovce. 

Na úseku D1 Trnava - Horná Streda boli vykonané orezy drevín a výruby nevhodných stromov, ktoré zasahujú do 
vozovky a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok by mohli ohroziť bezpečnosť cestnej premávky. 

Počas roka 2020 prebiehal operatívny monitoring hluku na úseku D3 Svrčinovec – Skalité a meranie kvality 
ovzdušia na úseku D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno - západný portál tunela Považský Chlmec. 

Pre zistenie funkčnosti ekoduktu Moravský sv. Ján prebiehal posledný rok (z trojročného monitoringu) 
monitoring zveri, ktoré ekodukt využívajú. 

5.2. AKTIVITY V OBLASTI PRÍPRAVY A VÝSTAVBY DIAĽNIČNÝCH PROJEKTOV 

Vo fázach prípravy jednotlivých investičných zámerov je environmentálne hľadisko plne premietnuté do celého 
jedného procesu, ktorým je posudzovanie vplyvov budúcej stavby na ŽP. Významnou súčasťou tohto procesu je 
veľmi intenzívna komunikácia s ústredným orgánom štátnej správy v oblasti posudzovania vplyvov na životné 
prostredie MŽP SR, pre predchádzanie komplikácií a odkomunikovanie si potrebných krokov v rámci jednotlivých 
procesov posudzovania vplyvov. Na rozdiel od minulosti prebieha rovnako intenzívna komunikácia s odbornými 
ochranárskymi organizáciami a ďalšími partnermi z oblasti ochrany životného prostredia, ktorá vyúsťuje do 
prijímania mnohých čiastkových, ale aj rozsiahlych a jedinečných zmierňujúcich environmentálnych opatrení pre 
územia, v ktorých sa pripravuje výstavba budúcich D a RC. Zvýšená pozornosť je tiež venovaná kvalitatívnej 
stránke prípravy dokumentácií prieskumov ako súčasti dokumentácie prípravy jednotlivých stavieb 
(inventarizácia biotopov, inventarizácia drevín, primerané posúdenie Natura 2000, prieskum migračných trás, 
zásahy do poľnohospodárskej pôdy, zásahy do lesných pozemkov a pod.).  
 
Na všetkých nových projektoch NDS je zriadený špeciálny „Environmentálny dozor“. Jednou z oblastí, na ktorú 
sa v poslednom období upriamuje pozornosť, je problematika vyhlasovania nových území Natura 2000, 
spracovania programov starostlivosti pre jednotlivé územia Natura 2000 a aktualizácia už existujúcich cieľov 
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a predmetov  ochrany, v rámci ktorej NDS aktívne spolupracuje. Ďalšou významnou témou aj z pohľadu vývoja 
prepájania jednotlivých častí Slovenska a nadväzovania na susediace krajiny je téma migrácie živočíchov, najmä 
chránených veľkých šeliem na území našej krajiny (medveď, vlk a rys). V rámci posudzovania vplyvov stavieb D 
a RC na životné prostredie sa kladie dôraz na zachovanie existujúcich migračných trás živočíchov v krajine, čoho 
výsledkom je budovanie migračných objektov, ako sú mosty, podchody, priechody a ekodukty. V súčasnosti sa 
v rámci projektovej prípravy D a RC prerokúvajú budúce ekodukty s orgánmi štátnej ochrany prírody. V rámci 
plánovania prvkov zelenej infraštruktúry zabezpečujúcich migráciu zveri na jednotlivých úsekoch D a RC, NDS 
prihliada na projekty, ktoré sú realizované organizáciou WWF Slovakia, ŠOP SR a ďalšími odborníkmi a aktívne 
spolupracuje pri výmene informácii. 

V roku 2020 prebehli rokovania v rámci prípravy projektu D3 Zelený most Svrčinovec s Okresným úradom Žilina, 
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií a PZ MV SR, o možnosti realizácie zmierňujúcich opatrení na 
jestvujúcej komunikácii I/11, aby bola eliminovaná možnosť stretu automobilov so zverou skôr, ako bude ekodukt 
dostavaný. 

Súčasťou rozsiahlej činnosti v oblasti environmentálnych opatrení je monitorovanie jednotlivých zložiek ŽP 
v rámci stavieb jednotlivých úsekov D a RC. Monitoring sa vykonáva rok pred výstavbou, počas celého obdobia 
výstavby, ako aj jeden rok po sprevádzkovaní stavby. Výsledky monitoringu potom vyúsťujú, ak je to potrebné, 
do návrhu ďalších opatrení, predovšetkým v tej oblasti, kde dochádza k negatívnym vplyvom výstavby 
a prevádzky D a RC na životné prostredie (napríklad v oblasti bioty, migrácie živočíchov, hluku a podobne).  
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6. VYHODNOTENIE SPOPLATNENIA SIETE  

Cieľom spoplatnenia cestnej infraštruktúry je zabezpečenie prevádzkyschopnosti, zvyšovanie kvality, 
zabezpečenie rozvoja a zlepšovanie služieb na nej. Rozsah spoplatnenia je v gescii MDV SR, zatiaľ čo výšku 
jednotlivých foriem spoplatnenia stanovuje priamo Vláda SR. Prostriedky získané zo spoplatnenia sú príjmom 
NDS. V súčasnosti sa na území Slovenska spoplatňujú osobné automobily do 3,5 tony formou časového 
spoplatnenia (diaľničné známky, spoplatnené sú D) a nákladné automobily nad 3,5 tony formou výkonového 
spoplatnenia (elektronické mýto, spoplatnené sú D a vybrané úseky ciest I. triedy, od 1.1.2014 nulovou sadzbou 
aj ostatné cesty I. a II. triedy). 

Celkové výnosy zo spoplatnenia v roku 2020 (v porovnaní s rokom 2019) v tis. € 

 

 
Čistý výnos zo spoplatnenia obsahuje celkové výnosy z predaja diaľničných známok a ETC po odrátaní nákladov 
na nezávislého znalca, nákladov na províziu poskytovateľovi služby výberu a evidencie úhrady diaľničných 
známok, nákladov na bankové poplatky, nákladov na prevádzku palivových kariet a celkových platieb, resp. 
nárastu záväzkov voči poskytovateľovi systému elektronického mýta v roku 2020. 

6.1. ČASOVÉ SPOPLATNENIE FORMOU ELEKTRONICKÝCH DIAĽNIČNÝCH ZNÁMOK (eDZ) 

Nákup eDZ je pre zákazníkov dostupný cez elektronické obchodné kanály – internetový portál a mobilnú aplikáciu 
pre mobilné zariadenia alebo v sieti obchodných miest – najčastejšie čerpacích staníc, či prostredníctvom 
samoobslužných zariadení umiestnených najmä na hraničných priechodoch. Elektronický systém predaja 
diaľničných známok zabezpečuje NDS prostredníctvom zmluvného partnera. 

V roku 2020 bolo v zmysle platnej legislatívy SR k 31.12.2020 časovou formou spoplatnených celkovo 698,7 km 
D. Časovou formou sa realizuje výber za používanie spoplatnenej infraštruktúry vozidlami do 3,5 tony a to v 
nasledujúcich parametroch.  
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6.1.1. ŠTRUKTÚRA A CENA DIAĽNIČNÝCH ZNÁMOK A ZHODNOTENIE PREDAJA 

Typ diaľničnej známky Kategória 
Cena 

(€ s DPH) 

Predaj 
2019 

(v tis. ks) 

Predaj 
2019 

(v tis. € 
bez DPH) 

Predaj 
2020 

(v tis. ks) 

Predaj 
2020 

(v tis. € 
bez DPH) 

Ročná 
Do 3,5 t 

50 
1 167 48 635  676 28 169 

O1, O2 9  392  5 213 

365-dňová 
Do 3,5 t 

50 
  574 23 919 

O1, O2   5 206 

30-dňová 
Do 3,5 t 

14 
610 7 123  399 4 652 

O1, O2 7 79  5 61 

10-dňová 
Do 3,5 t 

10 
2 744 22 853 1 671 13 919 

O1, O2 35 292 27 224 

SPOLU   4 572 79 374  3 361 71 363 

 
6.1.2. ZHODNOTENIE PREDAJA DIAĽNIČNÝCH ZNÁMOK 

Vo finančnom vyjadrení bol predaj diaľničných známok v roku 2020 na úrovni 71 363 tis. € bez DPH. V porovnaní 
s rokom 2019 došlo celkovo k poklesu tržieb o 8 011 tis. € (10,09 %) a predaných bolo o 1 211 tis. kusov eDZ 
menej.  

Zníženie predaja bolo v roku 2020 zapríčinené predovšetkým protipandemickými opatreniami v dôsledku 
ochorenia COVID-19, ktoré zaviedla nielen naša krajina, a ktoré znížili mobilitu občanov. 

Porovnanie vývoja predaja diaľničných známok za roky 2016 až 2020 v tis. € 

 

 

Percentuálny podiel typov diaľničných známok na celkovom predaji v roku 2020 v kusoch 
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Percentuálny podiel typov diaľničných známok na celkovom predaji v roku 2020 v tis. € 
 

 
 

6.2. VÝKONOVÉ SPOPLATNENIE FORMOU ELEKTRONICKÉHO VÝBERU MÝTA 

Systém ETC zavedený na Slovensku v roku 2010 je založený na satelitnej technológii. Základným článkom systému 
sú palubné jednotky („OBU“). Pre NDS túto službu zabezpečuje zmluvný partner. 

V roku 2020 bolo v zmysle platnej legislatívy k 31.12.2020 elektronickým mýtom spoplatnených celkovo 8 140 
km pozemných komunikácií, ktoré zahŕňali 765 km diaľnic, 3 719 km ciest I. triedy a 3 656 km ciest II. triedy,  
z čoho nulovou sadzbou bolo spoplatnených 2 078 km (uvádzaná hodnota je vyššia oproti reálnym hodnotám z 
dôvodu kombinácií viacerých tranzitných koridorov v mestách a obciach) ciest I. triedy a všetky úseky na cestách 
II. triedy. Značný medziročný pokles celkovej dĺžky spoplatnených pozemných komunikácií je spôsobený vyňatím 
ciest III. triedy zo spoplatnenia. Táto zmena je platná od 1. septembra 2020. 

Sadzbu mýta upravuje zákon č. 474/2013 Z. z. o ETC v znení neskorších predpisov. Výška sadzieb mýta je 
stanovená v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov. Aktuálne sadzby 
mýta, ako aj všetky ostatné informácie o ETC sú uvedené na www.emyto.sk. 

6.2.1. FINANČNÉ ZHODNOTENIE VÝBERU MÝTA 

Výber z mýta dosiahol v roku 2020 celkovo 207 247 tis. €, čo predstavuje medziročný pokles výberu mýta 
o 5,13 %. Za poklesom treba hľadať vplyv celosvetovej pandémie ochorenia COVID-19. Priebeh grafu evidentne 
ukazuje výrazný pokles výberu v mesiacoch apríl a máj, ktoré kopírujú najprísnejšie protipandemické opatrenia 
v prvej fáze. Najvýnosnejším mesiacom bol október, v ktorom sa vybralo 19 700 tis. €. V rámci roka možno 
pozorovať určité sezónne výkyvy, kde vplyv na výber mýta má ročné obdobie, ako aj počet sviatkov v danom 
mesiaci. 
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Výnosy z výberu mýta za rok 2020 po mesiacoch v tis. € 

 
Vývoj výnosov z mýta za roky 2016 až 2020 v tis. € 

 

6.2.2. KVALITATÍVNE ZHODNOTENIE VÝBERU MÝTA 

Výber mýta bol podľa nezávislého znalca dosiahnutý pri efektívnosti výberu mýta 99,817 % v I. polroku a 99,754 % 
v II. polroku. Efektívnosť výberu mýta je jedným z kľúčových parametrov preukazujúcich úroveň kvality 
poskytovanej služby. V oboch prípadoch bol tento ukazovateľ kvality prekročený, v I. polroku o 0,907 % a v II. 
polroku o 0,844 % (referenčná hodnota je 98,91 %). 

6.2.3. VÝNOSY Z MÝTA PODĽA TYPOV CIEST 

Systém ETC v roku 2020 v zmysle platnej legislatívy k 31.12.2020 zahŕňal celkovo 2 406 km pozemných 
komunikácií spoplatnených nenulovou sadzbou. Z pohľadu výberu mýta sú najvýnosnejšími diaľnice, na ktorých 
sa vybralo viac ako 67 % z celkového objemu mýta, pričom na 1 km sú výnosy z diaľnic viac než 4-krát vyššie ako 
na cestách I. triedy. Rozdiel medzi D a cestami I. triedy vyplýva z rozdielnych dopravných intenzít, pričom pri 
cestách I. triedy zohrávajú dôležitú úlohu aj nižšie sadzby mýta (okrem ciest I. triedy súbežných s D). 

D preferujú vo vyššej miere zahraniční prevádzkovatelia vozidiel a to vzhľadom na fakt, že Slovenskom väčšinou 
tranzitujú.  

Kategória cesty Spoplatnená dĺžka (km) % podiel z celkových výnosov 

diaľnica 765 67,30 % 

cesta I. triedy 1 641 32,70 % 
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7. ĽUDSKÉ ZDROJE 

7.1. STAV ZAMESTNANOSTI 

Vývoj zamestnanosti v roku 2020 mal rastúci charakter. K 31.12.2020 bol evidenčný počet zamestnancov 1 868, 
čo predstavuje nárast o 71 zamestnancov v absolútnom vyjadrení a o 3,95 % v relatívnom vyjadrení v porovnaní 
s rokom 2019. Z prírastku 71 zamestnancov bolo 24 technicko-hospodárskych zamestnancov a 47 zamestnancov 
v robotníckych profesiách.  

Dôvody nárastu počtu zamestnancov: 
 vytvorenie oddelenia diaľničnej patroly a správy odpočívadiel na 5 strediskách správy a údržby, 
 príprava na uvedenie do prevádzky, úsek D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka vrátane dvoch 

tunelov Ovčiarsko a Žilina, 
 uvedenie do prevádzky, úsek D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec, 
 uvedenie do prevádzky, hraničný priechod IPM Skalité. 

Evidenčný stav zamestnancov k 31. 12. (vývoj v rokoch 2016-2020) 

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 

Počet zamestnancov 1 487 1 598 1 698 1 797 1 868 

Medziročné % nárastu  2,55 7,46 6,26 5,83 3,95 

 
Priemerná fluktuácia v roku 2020 bola na úrovni 7,5 %. Fluktuácia mierne prekročila úroveň štatisticky zdravej 
fluktuácie (5 – 7 %) z pohľadu personálneho zabezpečenia chodu spoločnosti. Medziročne miera fluktuácie stúpla 
o 2,4 % oproti roku 2019. Medziročný nárast fluktuácie bol spôsobený najmä odchodom väčšieho počtu 
zamestnancov do dôchodku.  
 
7.1.1. ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV 

Štruktúra podľa pohlavia a pracovných kategórií 

Zamestnanci Celkový počet 
TH 

Profesie 
% TH 

zamestnancov 
Robotnícke 

profesie 
% R 

zamestnancov 

Muži 1 385 518 37,4 867 62,6 

Ženy 483 426 88,2 57 11,8 

Celkový počet  1 868 944 50,5 924 49,5 

 
Z celkového počtu zamestnancov k 31.12.2020 tvorilo 50,5 % technicko-hospodárskych zamestnancov a 49,5 % 
robotníckych profesií. Oproti stavu k 31.12.2019 prišlo k zmene tohto pomeru o + 0,7 percentuálneho bodu 
v prospech robotníckych profesií. Z celkového počtu zamestnancov bolo 74 % mužov a 26 % žien. Zatiaľ čo 
v kategórii TH profesií je pomer žien a mužov približne vyrovnaný, v robotníckych profesiách výrazne dominujú 
muži.  
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Štruktúra podľa vzdelania k 31.12.2020 

 
V súvislosti s rastom počtu zamestnancov v roku 2020 najviac vzrástol počet zamestnancov s úplným stredným 
a stredným vzdelaním. Pri percentuálnom porovnaní podielu jednotlivých úrovní vzdelania oproti minulému roku 
nedošlo k zásadnej zmene. Naďalej platí rozdelenie približne v tretinovom pomere medzi vysokoškolským (33 %), 
úplným stredným (33,5 %) a stredným (33,5 %) vzdelaním. 

Štruktúra podľa veku k 31.12.2020 
 

 
 

Priemerný vek zamestnancov spoločnosti sa dlhodobo nemení a je na úrovni 45 rokov. Rozdelenie zamestnancov 
podľa vekových kategórií poukazuje na stabilizáciu vekovej štruktúry a prirodzenú generačnú výmenu 
zamestnancov. 
 
7.1.2. VEDÚCI ZAMESTNANCI 

K 31.12.2020 pracovalo v spoločnosti 179 zamestnancov vo vedúcich funkciách na všetkých stupňoch riadenia 
(9,6 % celkového počtu). Oproti roku 2019 sa zvýšil pomer žien vo vedúcich funkciách o 1 % na súčasných 35 %.  

Štruktúra vedúcich zamestnancov podľa pohlavia   
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7.1.3. ZAMESTNANCI SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 

V roku 2020 sa zvýšil počet zamestnávaných osôb so zdravotným postihnutím. Spoločnosť zamestnávala v 
priemere 59 osôb so zdravotným postihnutím. Okrem priameho zamestnávania a vytvárania podmienok pre 
prácu zdravotne hendikepovaných ľudí, NDS realizovala aj zákazky cez tzv. chránené dielne. 

7.2. ODMEŇOVANIE A BENEFITY PRE ZAMESTNANCOV 

Odmeňovanie, benefity a sociálnu politiku spoločnosti definujú Kolektívna zmluva a Mzdový poriadok. Tieto 
dokumenty určujú jednak sociálny zmier pre dané obdobie, stanovujú vzťahy medzi zamestnávateľom 
a zamestnancami NDS v oblastiach pracovno-právnej, mzdovej a sociálnej politiky a bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci. 

Výsledkom kolektívneho vyjednávania v roku 2020 bolo: 

a) uzatvorenie Dodatku č. 2 ku Kolektívnej zmluve v oblasti úpravy stravovania zamestnancov, a to 
poskytnutím stravovacej poukážky zamestnancom počas trvania mimoriadnej situácie, najmä vo vzťahu 
k ochoreniu COVID-19, v prípade čerpania pracovného voľna zamestnanca, prekážok na strane 
zamestnávateľa, dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a v prípade ošetrovania chorého člena 
rodiny alebo osobnej a celodennej starostlivosti o zdravé dieťa (podľa príslušného veku a rozhodnutia 
zodpovedného štátneho orgánu), vyvolanej dôsledkami tejto mimoriadnej situácie, 

b) uzatvorenie novej Kolektívnej zmluvy na roky 2021 – 2022 so zachovaním platných benefitov a nárokov 
už zakotvených v Kolektívnej zmluve z predchádzajúcich rokov, úpravy tarifných miezd zamestnancov 
a príspevkov zamestnávateľa pre doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancov.  

Na podporu stabilizácie pracovnej sily a budovania pozitívneho vzťahu zamestnanca k spoločnosti sa v rámci 
škály benefitov zamestnanci najviac zaujímajú o príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, 
ktorý k 31.12.2020 využívalo 79 % zamestnancov (medziročný nárast o 1%). Pomerne významným prvkom je aj 
poskytnutie odmeny pri dosiahnutí pracovného jubilea v diferencovanej výške podľa počtu odpracovaných rokov 
v spoločnosti. V roku 2020 bola poskytnutá finančná odmena za odpracované roky v spoločnosti celkovo 290 
zamestnancom.  

Pestrá paleta zamestnaneckých výhod zostala zachovaná aj v roku 2020. Zamestnanci mali možnosť počas roku 
využiť široké spektrum zamestnaneckých výhod v zmysle Kolektívnej zmluvy:  

 peňažné 
o príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, 
o príspevok zamestnávateľa na ročnú diaľničnú známku, 
o zvýšené príplatky a mzdové zvýhodnenia za prácu nadčas, za prácu v sobotu a za nočnú prácu, 
o poskytovanie náhrad mzdy pri práceneschopnosti počas 10 dní vo výške 65 % denného 

vymeriavacieho základu, 
o finančná odmena za odpracované roky, 
o príspevok pri narodení dieťaťa, 
o príspevok pri dlhodobej pracovnej neschopnosti, 
o sociálne výpomoci na zlepšenie ťažkej životnej situácie, 
o zvýšené odstupné a odchodné v závislosti od dĺžky pracovného pomeru, 
o jednorazové odškodné pri pracovnom úraze, 
o odškodné pre pozostalých pri smrteľnom pracovnom úraze, 
o príspevok na rekreáciu zamestnancov v súlade s ustanovením §152a Zákonníka práce.  

 



 19.4.2021 
  

 

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020 
  40 

 nepeňažné 
o 5 dní dovolenky v roku nad rámec Zákonníka práce, 
o poskytovanie ďalšieho stravného lístka pri zmene dlhšej ako 11 hodín a pri nadčasovej práci, 
o výpožička dopravných prostriedkov, mechanizmov, strojov a prístrojov. 

V sociálnej oblasti získavajú zamestnanci formou peňažných a nepeňažných príjmov viaceré výhody. Jednou z 
nich je aj príspevok na stravovacie poukážky. V zmysle Kolektívnej zmluvy poskytuje spoločnosť svojim 
zamestnancom okrem zákonného príspevku aj príspevok zo sociálneho fondu vo výške 0,50 € na každú 
poskytnutú stravovaciu poukážku.  

Spoločnosť ďalej ponúka svojim zamestnancom a ich rodinným príslušníkom možnosť rekreačného pobytu 
vo vlastnom školiacom stredisku v Liptovskom Jáne za zvýhodnených podmienok stanovených interným 
predpisom.  

Čerpanie sociálneho fondu v roku 2020 (v súlade s Kolektívnou zmluvou) 

Sociálny fond Suma v tis. € 

Príspevok na stravovanie zamestnancov 238 

Sociálna výpomoc 28 

Príspevok na regeneráciu pracovnej sily 182 

Projekt „Zdravá firma“ 4 

Čerpanie v roku 2020 spolu 452 
 

7.3. ZDRAVÁ FIRMA 

Projekt Zdravá firma prostredníctvom rôznych športových, dobročinných a zážitkových aktivít napĺňa strategický 
cieľ „Byť silnou organizáciou“, čím napomáha zvyšovať angažovanosť a spokojnosť zamestnancov.  

Z prehľadu realizovaných aktivít v roku 2020 sa začiatkom roka uskutočnila pravidelná aktivita „Darovanie krvi“. 
Záujem o akciu má u zamestnancov stále stúpajúcu tendenciu. V roku 2020 darovalo krv celkom 112 
zamestnancov. V rámci aktivity „Marec mesiac kníh“ sa vyzbieralo od zamestnancov 136 kníh, ktoré budú 
odovzdané charitatívnej alebo neziskovej organizácii.  
 
Realizáciu aktivít v roku 2020 ovplyvnila epidemiologická situácia súvisiaca s ochorením COVID-19 a množstvo 
aktivít z tohto dôvodu nebolo možné uskutočniť.  
 
 
7.4. VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV 

Cieľom rozvoja a vzdelávania je kontinuálne zabezpečovať prehlbovanie kvalifikačnej úrovne zamestnancov, 
a tým zlepšovať konkurencieschopnosť spoločnosti a prispievať k plneniu strategických cieľov spoločnosti.  

V roku 2020 zamestnanci absolvovali školenia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, zúčastnili sa 
odborných seminárov, školení a kurzov z rôznych oblastí. Zamestnanci sa zúčastňovali odborných konferencií 
s medzinárodnou účasťou s cieľom získavať aktuálne poznatky z oblasti stavebníctva, dopravy a technológií. 

Zrealizovaných bolo viacero školení tzv. mäkkých zručností zameraných na efektívnu komunikáciu, predajné a 
komunikačné zručnosti či asertivitu. Cieľom školení bolo naučiť zamestnancov osvojiť si základné komunikačné 
zručnosti vedúce k efektívnej komunikácii, a tiež získať si zdravé sebavedomie a sebaistotu. Pre zamestnancov 
všetkých úsekov bol zorganizovaný workshop na tému „Psychohygiena na pracovisku a zvládanie psychickej 
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záťaže“, kde zamestnanci dostali cenné rady a tipy, ako zvládať záťaž spojenú s epidemiologickou situáciou 
súvisiacou s ochorením COVID-19. V spolupráci so Žilinskou univerzitou bol zrealizovaný akreditovaný kurz 
„Riadenie prevádzky tunelov - Základy riadenia prevádzky“, ktorého sa zúčastnili zamestnanci podieľajúci sa na 
riadení prevádzky tunelov. 

Epidemiologická situácia ovplyvnila aj vzdelávanie a rozvoj zamestnancov. Množstvo pripravených vzdelávacích 
aktivít sa pre obmedzenia hromadných podujatí nerealizovalo, alebo sa realizácia odložila do doby až to situácia 
bude dovoľovať. Časť vzdelávacích aktivít sa preto realizovala online formou. 

Zamestnanci, ktorí prejavili záujem dostali možnosť sa komplexne vzdelávať prostredníctvom videokurzov. 
K dispozícii mali viac ako 260 online kurzov z oblasti IT zručností, osobnostného rozvoja, komunikačných 
zručností, odborných kurzov a cudzieho jazyka. Online formu vzdelávania mali zamestnanci možnosť efektívne 
využívať aj počas práce z domácnosti. 

7.5. PERSONÁLNY MARKETING 

Cieľom personálneho marketingu je získavať a udržiavať ľudské zdroje v súlade s potrebami a cieľmi spoločnosti, 
a zabezpečiť tak konkurenčnú výhodu na trhu práce. 

NDS sa v marci 2020 zúčastnila pracovného veľtrhu Profesia Days Bratislava. Cieľom účasti bolo budovať silnú 
značku atraktívneho zamestnávateľa a prezentovať podmienky práce, benefity a konkrétne pracovné ponuky.  

V súvislosti s epidemiologickou situáciou boli aktivity personálneho marketingu zamerané viac na online 
prostredie. Tvorba firemného profilu na sociálnej sieti LinkedIn mala za cieľ zabezpečiť autentickosť 
a dôveryhodnosť firemnej značky a zvýšiť dosah na kvalifikovaných kandidátov. Prostredníctvom príspevkov, 
článkov a videí z pracovného prostredia vytvára NDS príležitosť na naviazanie vzťahov s potenciálnymi 
kandidátmi a zlepšuje komunikáciu so súčasnými i budúcimi zamestnancami. 

NDS bola v roku 2020 nominovaná v ankete Najzamestnávateľ roka 2020 v kategórii Doprava a logistika. 
Spoločnosť sa umiestnila na 4. mieste v TOP 5 a za sebou nechala vyše 20 renomovaných zamestnávateľov, čím 
sa zároveň stáva jedným z najpreferovanejších zamestnávateľov na trhu práce v segmente Doprava a logistika.  

7.6. OCENENIA ZAMESTNANCOV 

Piatim zamestnancom bolo v roku 2020 udelené Ocenenie ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky za 
trvalo preukazujúce mimoriadne schopnosti, dosahovanie pracovných výsledkov a osobných prínosov v oblasti 
cestnej dopravy. 

7.7. SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ V OBLASTI ĽUDSKÝCH ZDROJOV 

NDS ako zamestnávateľ ponúka zamestnancom súbor hodnôt, na ktorých je možné budovať súdržnejšiu 
spoločnosť, a na ktorých je možné založiť prechod k udržateľnému hospodárskemu systému a neustálym 
rozvojom prispieva k zvýšeniu zamestnanosti (medziročný nárast zamestnancov o 3,95 %).  

V sociálnej oblasti sa NDS venuje dodržiavaniu politiky rovnosti príležitostí (výberové konania sú zverejňované a 
môže sa do nich prihlásiť aj ktorýkoľvek zamestnanec bez diskriminácie), vyváženosti pracovného a osobného 
života zamestnancov (napr. uplatňovaním pružného pracovného času tam, kde to povaha práce dovoľuje), 
firemnej filantropii a v neposlednom rade rastu kvality života zamestnancov poskytovaním pestrej palety 
benefitov už uvedených vyššie.  
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8. MARKETING A KOMUNIKÁCIA  

Komunikačná a marketingová stratégia v roku 2020  

V roku 2020 sme aj z dôvodu pandemickej situácie dali dôraz na komunikáciu produktov a služieb predovšetkým 
cez digitálne médiá, pričom popri tom sme analyzovali a vyhodnocovali všetky digitálne prostredia, ktoré máme 
v správe. Koncom roka 2020 bol zrealizovaný audit všetkých digitálnych platforiem s koncovou správou pre 
optimalizáciu a zlepšenie. Ďalej sme začali pracovať  na analýze prostredia a obsahových plánoch pre sociálnu 
sieť Instagram, využili sme po prvý krát influencera, založili Google Ads profil a optimalizovali YouTube kanál, 
ktorý pomohol pri digitálnych kampaniach, napríklad pri otvorení nových úsekov.  

O všetkých aktualitách sme médiá informovali prostredníctvom našej internetovej stránky www.ndsas.sk, 
formou tlačových správ, konferencií či stretnutí s médiami. V priebehu roka 2020 sme vydali 47 tlačových správ 
a prostredníctvom e-mailového konta hovorca@ndsas.sk sme odpovedali na viac ako 400 novinárskych otázok a 
podnetov. Prostredníctvom e-mailového konta otazka@ndsas.sk sme sa venovali aj otázkam a podnetom od 
občanov, ktorí potrebovali radu, pomoc či prišli so zaujímavým postrehom, ako vylepšiť služby poskytované NDS. 
V roku 2020 sme vyriešili takmer 2 700 podnetov. Medzi nimi boli aj desiatky pochvál a poďakovaní službe 
Diaľničná patrola a aplikácii Pomoc na diaľnici, ktorá pomohla motoristom v núdzi.  

Prezentácia kľúčových tém otvorene a transparentne  

V roku 2020 sme sa v externej komunikácii prioritne zamerali na spôsob a formu prezentovania zásadných 
míľnikov činnosti NDS, a to konkrétne spustenie tendra na elektronický výber mýta a reštart výstavby úseku D1 
Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala. Progres prípravy obidvoch projektov bol v minulých rokoch mimoriadne 
sledovaný širokou verejnosťou a s týmto vedomím sme zvolili transparentnú, otvorenú komunikáciu. Počas 
celého roka sme projekty komunikovali líniovo, prierezovo na workshopoch s médiami, autodopravcami 
a klientmi. 

Pri tvorbe textov a následnej komunikácii sme využili analýzu kľúčových slov za účelom efektívnejšieho 
vyhľadania textov na sociálnych sieťach. Súčasťou optimalizácie komunikácie bol aj linkbuilding.  

Začali sme budovať značku  

V druhom polroku 2020 sme založili LinkedIn profil NDS. LinkedIn je dnes súčasťou profesionálnej kultúry každej 
renomovanej spoločnosti. Aj keď primárne bol vyvinutý najmä pre personálne účely, dnes spája externý aj interný 
obsah tej ktorej spoločnosti a stal sa nástrojom budovania značky a jej kultúry. LinkedIn je synonymom 
profesionality. A dôležití sú vlastní zamestnanci – pre vytvorenie profesionálnej komunity. Stal sa pre nás 
vhodným nástrojom na dosiahnutie cieľov a podpory vnímania NDS ako atraktívneho zamestnávateľa, ale aj 
cieleného vyhľadávania a oslovovania potencionálnych uchádzačov o zamestnanie v NDS, najmä pre 
špecializované pracovné pozície.  
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9. FINANČNÉ ÚDAJE 

9.1. ANALÝZA VÝKAZU KOMPLEXNÉHO VÝSLEDKU 

Údaje v tis. € 2020 2019 
Rozdiel 

2020 - 2019 

Výnosy z ETC 207 247 218 453 -11 206 
Výnosy z predaja DZ 64 923 79 104 -14 181 

Ostatné výnosy  16 954 24 491 -7 537 
Výnosy celkom 289 124 322 048 -32 924 
Náklady na ETC -106 773 -109 468 2 695 
Spotrebovaný materiál a služby -56 192 -89 211 33 019 

Osobné náklady -53 137 -48 673 -4 464 
Odpisy a amortizácia -127 801 -122 537 -5 264 
Výnosy z dotácií 96 956 69 520 27 436 
Úrokové náklady netto -1 124 -1 431 307 
Ostatné prevádzkové výnosy/(náklady) netto -1 517 -2 491 974 

Zisk pred zdanením 39 536 17 757 21 779 
Daň z príjmu -5 566 -3 766  -1 800 
Čistý zisk 33 970 13 991 19 979 
Ostatné súčasti komplexného výsledku:  
Finančné aktíva k dispozícii na predaj    
Zabezpečenia peňažných tokov    
Prírastky z precenenia nehnuteľností    
Aktuárske zisky (straty) z definovaných 
dôchodkových programov 

-2 795  -2 795 

Podiel na ostatných súčastiach komplexného 
výsledku pridružených podnikov 

   

Daň z príjmov vzťahujúca sa na zložky 
ostatných súčastí komplexného výsledku 

587 0 587 

Ostatné súčasti komplexného výsledku za 
rok po zdanení 

-2 208 0  -2 208 

Celkový komplexný výsledok za rok 31 762 13 991 17 771 

 
V roku 2020 boli vykázané výnosy NDS vo výške 289 124 tis. €, čo predstavuje medziročný pokles o 10,2 %. 
Najvyšší vplyv na ňom mal najmä pokles výnosov z predaja eDZ a to celkovo o 14 181 tis. €. Výnosy z predaja 
mýta zaznamenali tiež pokles oproti predchádzajúcemu roku, a to o 11 206 tis. €. Ostatné výnosy boli oproti roku 
2019 nižšie o 7 537 tis. € najmä vplyvom nižších výnosov na základe dohody s MDV SR o spolupráci pri realizácii 
projektov PPP D4/R7. V roku 2020 boli aktivované náklady vlastných činností priamo súvisiacich s prípravou a 
výstavbou D a RC vo výške 7 394 tis. €.  

Náklady na elektronické mýto zaznamenali pokles oproti roku 2019 celkovo o 2 695 tis. €.  Najvyšší podiel na 
poklese majú náklady budúcich období za prevádzku ETC rozpustené do nákladov bežného obdobia. 

Náklady na spotrebu materiálu a služby boli v roku 2020 nižšie najmä vplyvom nižších nákladov na opravy 
a údržbu stavieb D a RC ako aj nákladov na základe dohody s MDV SR o spolupráci pri realizácii projektov PPP 
D4/R7. 
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Osobné náklady medziročne vzrástli najmä z dôvodu nárastu počtu zamestnancov a úpravy miezd v zmysle 
kolektívnej zmluvy. Súčasťou osobných nákladov sú aj platy a odmeny členom orgánov spoločnosti a riaditeľom. 

Údaje v tis. € 2020 

Platy súčasných a bývalých riaditeľov 337 

Odmeny súčasných a bývalých členov orgánov 278 

Spolu 615 
 

Odpisy boli oproti predchádzajúcemu roku vyššie o 5 264 tis. €. Ich rast súvisí so zaradením dokončených stavieb 
do majetku. Odpis (náklad) z časti majetku, ktorý bol obstaraný NDS formou dotácií zo ŠR alebo fondov EÚ, je 
kompenzovaný zúčtovaním dotácie do výnosov v položke Výnosy z dotácií. Táto kompenzácia sa nevzťahuje na 
majetok vložený do NDS pri vzniku spoločnosti alebo na majetok obstaraný vlastnými a úverovými zdrojmi. 

Výnosy z dotácií zahŕňajú okrem rozpúšťania investičných dotácií zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ vo výške 
56 869 tis. € aj výnosy z prevádzkových dotácií na opravu a údržbu D a RC vo výške 40 087 tis. €. Z dôvodu 
kompenzácie negatívneho vplyvu pandémie COVID-19 na výnosy NDS boli v roku 2020 rozpočtovým opatrením 
MF SR navýšené zdroje zo štátneho rozpočtu pre NDS. 
 
Úrokové náklady netto sú ovplyvnené najmä výškou nákladových úrokov, ktoré zahŕňajú aj úroky 
z preklenovacích úverov, ale hlavnou položkou sú úroky z investičných úverov. Nižšie úroky v porovnaní s rokom 
2019 súvisia s nižšou istinou dlhodobých bankových úverov vplyvom realizácie trinástej splátky úverov. 

NDS v roku 2020 nemala žiadne náklady na vývoj a výskum.  

V roku 2020 bol vykázaný čistý zisk vo výške 31 762 tis. €. 

9.2. ANALÝZA VÝKAZU O FINANČNEJ SITUÁCII 

Údaje v tis. € 2020 2019 
Rozdiel 

2020-2019 

Aktíva celkom 10 195 253 10 098 850 96 403 
Neobežný majetok 9 763 018 9 457 109 305 909 

Obežný majetok 432 235 641 741 -209 506 
Vlastné imanie a záväzky celkom 10 195 253 10 098 850 96 403 
Vlastné imanie 3 890 141 3 835 644 54 497 
Dlhodobé záväzky 5 982 655 5 910 392 72 263 

Krátkodobé záväzky 322 457 352 814 -30 357 

9.2.1. AKTÍVA 

Celkové aktíva spoločnosti vo výške 10 195 253 tis. € vzrástli oproti roku 2019 o 96 403 tis. €. Hlavný vplyv mal 
nárast dlhodobého hmotného majetku v súvislosti s realizáciou prípravy a výstavby D a RC.  

9.2.1.1. NEOBEŽNÝ MAJETOK 

Neobežný majetok (v tis. €) 
Stav 

k 31.12.2020 
Stav 

k 31.12.2019 
Rozdiel 

2020-2019 

Neobežný majetok celkom 9 763 018 9 457 109 305 909 

Dlhodobý hmotný majetok 9 738 473 9 408 059 330 414 
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Náklady budúcich období 23 352 47 858 -24 506 

Ostatný dlhodobý majetok 1 193 1 192 1 

Dlhodobý hmotný majetok (DHM) v priebehu roka 2020 vzrástol oproti predchádzajúcemu obdobiu celkom 
o 330 414 tis. €. Účtovná hodnota DHM je v štruktúre: 

 
Náklady budúcich období predstavujú dlhodobú časť časového rozlíšenia platieb za prevádzkovanie systému 
elektronického mýta, ktorá bude postupne zúčtovaná do nákladov do 31.12.2022. 

Ostatný dlhodobý majetok obsahuje dlhodobý nehmotný majetok, najmä softvér spoločnosti.  

9.2.1.2. OBEŽNÝ MAJETOK 

 
Stav zásob medziročne stúpol o 429 tis. €, najvýznamnejšiu položku zásob tvorí posypová soľ. 

Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky (29 464 tis. €): 
 z obchodného styku vo výške 23 446 tis. €, 
 daňové pohľadávky vo výške 18 tis. €, 
 ostatné pohľadávky sú vo výške 6 000 tis. €. 

Ku krátkodobým pohľadávkam bola k 31.12.2020 vytvorená opravná položka vo výške 2 921 tis. €. Opravné 
položky sa tvoria v súlade so zásadou opatrnosti. 

Pohľadávky z dotácií zo zdrojov EÚ sú realizované z programu Operačný program Integrovaná Infraštruktúra 
(OPII). 

Náklady budúcich období predstavujú krátkodobú časť časového rozlíšenia platieb za prevádzkovanie systému 
elektronického mýta, ktorá bude zúčtovaná do nákladov v nasledovnom účtovnom období.  

Diaľnice a 
rýchlostné cesty

70%Pozemky
13%

Iný dlhodobý 
majetok

2%

Nedokončená investičná výstavba
15%

Obežný majetok (v tis. €) 
Stav 

k 31.12.2020 
Stav 

k 31.12.2019 
Rozdiel 

2020 – 2019 

Obežný majetok celkom 432 235 
 

641 741 
 

-209 506 

Zásoby 7 605 
 

7 176 
 

 429 
Pohľadávky z obch. styku a ostatné pohľad. 29 464 

 
41 399 

 
-11 935 

 Pohľadávky z dotácií 247 366 
 

551 185 
 

-303 819 
 Náklady budúcich období 23 414 

 
23 961 

 
-547 

 Peniaze a peňažné ekvivalenty 124 386 
 

18 020 
 

106 366 
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Peniaze a peňažné ekvivalenty v celkovej výške 124 386 tis. € tvoril stav na bankových účtoch 124 221 tis. €, stav 
peňazí v pokladni 18 tis. € a ceniny 147 tis. €. 

9.2.2. VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 

Celkový stav vlastného imania a záväzkov vo výške 10 195 253 tis. € vzrástol oproti roku 2019 o 96 403 tis. € 
najmä vplyvom rastu výnosov budúcich období. 

9.2.2.1. VLASTNÉ IMANIE 

Jediný akcionár v zmysle notárskej zápisnice zo dňa 26. novembra 2019 rozhodol o súčasnom znížení  a zvýšení 
základného imania. Dôvodom a účelom zníženia základného imania obchodnej spoločnosti NDS vo výške 8 993 
tis. € je vysporiadanie pohľadávky obchodnej spoločnosti NDS voči jedinému akcionárovi. Dôvodom zvýšenia 
základného imania vo výške 22 876 tis. € je vloženie nepeňažného vkladu do základného imania obchodnej 
spoločnosti NDS. Zápis o súčasnom znížení a o zvýšení základného imania do obchodného registra SR bol 
vykonaný dňa 3. marca 2020. 

Zákonný rezervný fond tvorený z kapitálových vkladov je vo výške 332 783 tis. €, Zákonný rezervný fond zo zisku 
vo výške 26 142 tis. € a Ostatné kapitálové fondy vo výške 1 998 tis. €. 

Jediný akcionár svojim rozhodnutím zo dňa 22. júna 2020 schválil rozdelenie zisku za rok 2019 prezentovaného 
v účtovnej závierke zostavenej podľa IFRS vo výške 13 991 tis. € jeho pridelením do zákonného rezervného fondu 
vo výške 1 399 tis. € a do sociálneho fondu vo výške 140 tis. € a prevodom na účet nerozdeleného zisku minulých 
rokov vo výške 12 452 tis. €. 
 
9.2.2.2. ZÁVÄZKY 

Celkové záväzky sa medziročne zvýšili vplyvom zvýšenia dlhodobých záväzkov. 

Vlastné imanie (v tis. €) 
Stav 

k 31.12.2020 
Stav 

k 31.12.2019 
Rozdiel 

2020 - 2019 

Vlastné imanie celkom 3 890 141 3 835 644 54 497 

Základné imanie  3 397 969 3 375 093 22 876 
Zákonné a ostatné fondy 360 923 359 524 1 399 
Nerozdelený zisk 131 249 101 027 30 222 

Záväzky (v tis. €) 
Stav 

k 31.12.2020 
Stav 

k 31.12.2019 
Rozdiel 

2020 – 2019 

Záväzky celkom 6 305 112 
 

6 263 206 
 

41 906 
 Dlhodobé záväzky celkom 5 982 655 

 
5 910 392 

 
72 263 

 Úvery 37 177 
 

74 354 
 

-37 177 
 Záväzky z obch. styku a ostatné záväzky 30 765 

 
19 962 

 
10 803 

 Odložený daňový záväzok 179 456 
 

174 479 
 

4 977 
 Výnosy budúcich období 5 735 257 

 
5 641 597 

 
93 660 

 Krátkodobé záväzky celkom 322 457 
 

352 814 
 

-30 357 
 Úvery 37 178 

 
37 177 

 
1 

 Záväzky z obch. styku a ostatné záväzky 176 728 
 

214 322 
 

-37 594 
 Rezervy 26 331 

 
27 888 

 
-1 557 

 Výnosy budúcich období 82 220 
 

73 427 
 

8 793 
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Úvery vo výške 37 177 tis. € tvorí dlhodobá časť syndikovaných úverov. Z dlhodobého syndikovaného úveru v 
celkovom objeme 497 909 tis. € a ďalšieho syndikovaného úveru v celkovom objeme 59 749 tis. € bola k 
31.12.2020 zrealizovaná úhrada trinástej splátky vo výške 37 177 tis. €, zostatok úverov k 31.12.2020 je vo výške 
74 354  tis. €. Časť z dlhodobých syndikovaných úverov vo výške 37 177 tis. € bola preúčtovaná do kategórie 
krátkodobých úverov, nakoľko zostatková doba splatnosti je do jedného roka (december 2021).  

Dlhodobé záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky vo výške 30 765 tis. € predstavujú zádržné z 
investičných faktúr za výstavbu D a RC, ktoré sú uvoľňované v zmysle platných zmlúv a dlhodobé rezervy na 
zamestnanecké požitky. 

Odložený daňový záväzok z dočasných rozdielov medzi daňovou a účtovnou zostatkovou hodnotou aktív a pasív 
predstavoval hodnotu 179 456 tis. €. 

Výnosy budúcich období z dotácií prijatých na výstavbu D a RC zahŕňajú nerozpustený zostatok poskytnutých 
dotácií zo štátneho rozpočtu, európskych fondov a z bezodplatne nadobudnutého majetku. Dotácie sa rozpúšťajú 
do výnosov v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov dotačného majetku. 

Krátkodobé úvery vo výške 37 178 tis. € predstavujú krátkodobú časť investičného úveru. Spoločnosť má 
v prípade potreby možnosť prostredníctvom krátkodobých úverových rámcov v zmysle uzatvorených zmlúv 
čerpať preklenovacie úvery. Ich účelom je financovanie krátkodobých prevádzkových potrieb, a to predovšetkým 
financovanie pohľadávok voči štátnemu rozpočtu, fondom EÚ a iným zdrojom financovania, ako aj ostatných 
pohľadávok súvisiacich s vykonávaním činnosti v zmysle predmetu podnikania. 

Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky vo výške 176 728 tis. € tvoria: 

 záväzky z obchodného styku vrátane rezerv vo výške 167 374 tis. €, 
 záväzky voči zamestnancom vrátane rezerv vo výške 4 383 tis. €, 
 záväzky súvisiace so sociálnym zabezpečením vrátane rezerv vo výške 1 982 tis. €, 
 daňové záväzky vo výške 1 476 tis. €, 
 ostatné záväzky vo výške 1 514 tis. €. 

K 31.12.2020 záväzky NDS neboli zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia. 

Rezervy vo výške 26 331 tis. € tvoria rezervy na súdne spory. Spoločnosť tvorila tieto rezervy na základe 
podrobnej analýzy stavu záväzkov vymáhaných súdnou cestou a na základe dostupných informácií a odhadu 
možného výsledku týchto sporov. Konečná výška akejkoľvek možnej straty v súvislosti so súdnymi spormi nie je 
známa a môže sa významne líšiť od aktuálnych odhadov spoločnosti. 

Výnosy budúcich období zahŕňajú nerozpustený zostatok prijatých dotácií zo štátneho rozpočtu, európskych 
fondov a z bezodplatne nadobudnutého majetku (56 819 tis. €) a taktiež výnosy budúcich období za elektronické 
diaľničné známky a elektronické mýto (25 401 tis. €), ktoré časovo a vecne súvisia s rokom 2021.  

9.3. ANALÝZA PEŇAŽNÝCH TOKOV 

Výkaz peňažných tokov (v tis. €) 2020 2019 

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 88 632 106 656 

Peňažné toky z investičnej činnosti -442 663 -532 450 
Peňažné toky z finančnej činnosti 460 397 406 278 
Stav peňažných prostriedkov k 01.01. 18 020 37 536 
Stav peňažných prostriedkov k 31.12. 124 386 18 020 
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9.4. ANALÝZA ZDROJOV FINANCOVANIA 

V roku 2020 NDS disponovala nasledujúcimi zdrojmi financovania: 

 dotačné zdroje financovania – štátny rozpočet (ŠR), fondy EÚ vrátane spolufinancovania, 
 vlastné zdroje financovania – elektronické mýto, diaľničné známky, ostatné vlastné zdroje. 

9.4.1. DOTÁCIE ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU 

Dotačné zdroje zo ŠR boli použité na financovanie prípravy a výstavby D a RC, ako aj na financovanie údržby, 
prípravy a realizácie opráv D a RC. 

Zdroj financovania (v tis. €) Poskytnuté dotácie 2020 

ŠR – neinvestičné  55 809 
ŠR – investičné  341 751 

SPOLU 397 560 

Z dôvodu kompenzácie negatívneho vplyvu pandémie COVID-19 na výnosy NDS boli v roku 2020 rozpočtovým 
opatrením MF SR navýšené zdroje zo štátneho rozpočtu pre NDS v celkovej výške 45 978 tis. €, z toho kapitálové 
transfery vo výške 6 000 tis. € a bežné transfery vo výške 39 978 tis. €. V zmysle tohto rozpočtového opatrenia je 
kapitola MDV SR povinná vrátiť tieto finančné prostriedky v prípade ich nevyčerpania na určený účel. Nakoľko 
výpadok výnosov zo spoplatnenia NDS v súvislosti s pandémiou COVID-19 za rok 2020 bol nižší oproti poskytnutej 
dotácii o 15 721 tis. €, NDS túto čiastku eviduje k 31.12.2020 ako záväzok voči MDV SR. 

9.4.2. DOTÁCIE Z EÚ FONDOV A SPOLUFINANCOVANIA  

Drvivá väčšina výstavby D a RC je financovaná prostredníctvom zdrojov EÚ. V roku 2020 pokračovala 
implementácia OPII 2014 – 2020. V roku 2020 boli podpísané zmluvy pre financovanie projektových 
dokumentácií pre projekty: R2 Zacharovce – Bátka, R2 Bátka – Figa. 

Zdroj financovania (v tis. €) Čerpanie v roku 2020 

Kohézny fond (KF)  77 188 
Spolufinancovanie ku KF  13 621 
Štrukturálny fond (ŠF) 0 
Spolufinancovanie ku ŠF 0 
Nástroj na prepájanie Európy (CEF) 9 190 

SPOLU 99 999 

9.4.3. VLASTNÉ ZDROJE FINANCOVANIA 

Vlastné zdroje (VZ) NDS zahŕňajú: 

 výnosy zo spoplatnenia cestnej infraštruktúry – príjmy z výberu elektronického mýta, 
 výnosy zo spoplatnenia cestnej infraštruktúry – príjmy z predaja diaľničných známok, 
 ostatné vlastné zdroje ako sú výnosy z nájmov, z poskytnutých služieb, predaja majetku a materiálu, 

výnosové úroky atď. 
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Zdroj financovania (v tis. €) 2020 

 Elektronické mýto 207 247 
 Elektronické diaľničné známky 64 923 
 Ostatné vlastné zdroje 15 517 

SPOLU 287 687 

Vlastné zdroje NDS boli v roku 2020 použité na splátku istiny syndikovaného úveru, na splátku úrokov z úverov, 
na financovanie vlastných bežných nákladov, na financovanie prevádzkových stavebných a strojných investícií, 
ktoré neboli hradené z prostriedkov ŠR a v menšej miere na financovanie prípravy a výstavby D a RC. 

9.5. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 

Ročná účtovná závierka k 31.12.2020 bola zostavená v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení 
neskorších predpisov a s Medzinárodnými účtovnými štandardmi finančného výkazníctva.  

Účtovné výkazy ako Výkaz o finančnej situácii a Výkaz komplexného výsledku dokumentujú stav majetku 
a záväzkov, a tiež výsledok hospodárenia podnikateľskej činnosti NDS za rok 2020. V účtovnej závierke sú 
uvedené všetky zásadné skutočnosti týkajúce sa účtovníctva NDS za uvedené účtovné obdobie.  

Prehľad peňažných tokov - Cash flow statement bol spracovaný nepriamou metódou. 

V súlade s platnou legislatívou spoločnosť nemá za uvedené ročné obdobie povinnosť konsolidácie výsledkov 
hospodárenia, nakoľko NDS nemá majetkovú účasť v iných firmách. 

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2020 bude zverejnená v súlade s platnou legislatívou a uložená 
v registratúrnom stredisku NDS. 

AUDÍTORSKÁ  SPRÁVA 

Účtovná závierka spoločnosti za rok končiaci sa k 31. decembru 2020 bola overená zmluvným audítorom: 

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. 
licencia SKAU č. 124 
zodpovedný audítor Ing. IVAN BOŠELA, CA, MBA  
licencia SKAU č. 962 
Baštová 38, 080 01 Prešov 
Slovenská republika 
 
Dátum vydania audítorskej správy: 17.3.2021 

Správa nezávislého audítora v plnom rozsahu je prílohou tejto výročnej správy spolu s kompletnou účtovnou 
závierkou spoločnosti za rok končiaci sa dňom 31. decembra 2020. 

9.6. NÁVRH NA POUŽITIE ZISKU ZA ROK 2020 

Zisk bežného účtovného obdobia za rok 2020 vo výške 31 762 tis. € po doplnení rezervného fondu a pridelení do 
sociálneho fondu ponechať ako nerozdelený zisk minulých období. 
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9.7. UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DÁTUME ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY K 31.12.2020 

V marci 2021 bol iniciovaný súdny spor voči našej spoločnosti, ku ktorému nezverejňujeme bližšie skutočnosti, a 
to z dôvodu citlivosti údajov a vzhľadom k tomu, že neboli ukončené všetky procesné úkony. 

Okrem vyššie uvedenej skutočnosti, po 31. decembri 2020 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne 
iné udalosti, ktoré by významným spôsobom mohli ovplyvniť aktíva a pasíva spoločnosti. 
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10. OČAKÁVANÁ SITUÁCIA V ROKU 2021 

Výstavba D a RC na Slovensku je celospoločensky veľmi diskutovanou témou už niekoľko rokov. Aj z tohto dôvodu 
patrí NDS k najkomunikovanejším spoločnostiam v SR. 
  
Nosnými projektami v roku 2021 v oblasti výstavby D a RC sú: 
 

 Investičná činnosť – začiatok výstavby:  
o D1 Bratislava – Senec, skapacitnenie, I. etapa (Bratislava – Triblavina), 
o Diaľnica D1 Važec – Spišský Štvrtok, doplnenie ISD, 
o D2 Protihluková stena Jarovce, 
o D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto, privádzač, 
o D3 Zelený most Svrčinovec, 
o R2 Šaca – Košické Oľšany, II. úsek, 
o R2 SSÚR Šebastovce, 
o R2 SSÚR Lučenec, 
o R3 Tvrdošín – Nižná, 
o R4 Prešov – severný obchvat II. etapa, 
o R4 Košice – Milhosť, odpočívadlo. 

 
 Investičná činnosť – stavby vo výstavbe: 

o D1 Bratislava – Trnava, križovatka Triblavina, 
o D1 Bratislava – Triblavina, most D1/D4, 
o D1 Dubna Skala – Turany, vysunuté pracovisko SSÚD Žilina, 
o D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, 
o D1 Privádzač Lietavská Lúčka – Žilina II. etapa, 
o D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, 
o D1 Hubová – Ivachnová, 
o D1 Diaľničný most ev. č. D1-229 Podbanské, ľavý most, 
o D1 Prešov západ – Prešov juh, 
o D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec, 
o R2 Kriváň – Mýtna, 
o R2 Mýtna – Lovinobaňa, 
o R4 Prešov – severný obchvat I. etapa. 

V roku 2021 je prioritou prevádzky zabezpečiť kvalitné, dostupné, bezpečné a užívateľsky prijateľné D a RC. To 
znamená, že prioritou je udržiavanie D a RC v stave zodpovedajúcom účelu, na ktoré sú určené a vybudované. 
Jedná sa najmä na zabezpečenie zimnej a letnej údržby a opravy D, RC a ostatných súvisiacich objektov. Plánuje 
sa oprava 50 km vozoviek, kompletné opravy 8 mostných objektov, opravy a doplnenie bezpečnostných prvkov 
a zariadení. S tým úzko súvisí aj zvýšenie kvality poskytovaných služieb na D a RC (napr. údržba odpočívadiel, 
čerpacích staníc PHM, zariadenia pre občerstvenie). Novým projektom je pilotný projekt „Zakvitnuté 
odpočívadlo“ - založenie lúky na odpočívadle Hrádok ĽS a PS z dôvodu zlepšenia biodiverzity pri cestnej 
infraštruktúre. 

V oblasti spoplatnenia v roku 2021 plánuje NDS pokračovať v optimalizácii nastavenia elektronického systému 
predaja a evidencie úhrad diaľničných známok za užívanie vymedzených úsekov ciest. V roku 2021 začína plnenie 
zmluvy s novým dodávateľom kontrolného systému eDZ. Z tejto zmluvy vyplývajú viaceré zlepšenia v 
oblasti skvalitňovaní systému priamej kontroly úhrady diaľničných známok prostredníctvom statických 
a mobilných kamier a celkovom rozšírení kontrolného systému. Popri optimalizácii prevádzky mýtneho systému 
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NDS plánuje aktualizáciu rozsahu spoplatnenia o novootvorené úseky D a zároveň pokračovať v procese prípravy 
systému spoplatnenia po roku 2022. NDS zároveň pripravuje pre MDV SR analýzu spoplatnenia ciest II. triedy 
v Trnavskom samosprávnom kraji. Na základe tejto analýzy sa rozhodne o prípadnom spoplatnení spomenutých 
ciest.  

Tvorba cieľov na rok 2021 vychádzala z aktuálnych informácií, prognóz o stave ekonomiky Slovenskej republiky, 
legislatívy, zmluvných vzťahov NDS a tiež interných predpisov NDS v čase jeho prípravy.  

VÝHĽAD HOSPODÁRENIA SPOLOČNOSTI NA ROK 2021 

Údaje v tis. € 
Výhľad do roku 

2021 
Skutočnosť 2020 

Rozdiel 
2021 – 2020 

Výnosy z elektronického výberu mýta (ETC) 234 781 207 247 27 534 

Výnosy z predaja DZ 78 330 64 923 13 407 

Ostatné výnosy 42 503 16 954 25 549 

Výnosy celkom 355 614 289 124 66 490 

Náklady na ETC -111 917 -106 773 -5 144 

Spotrebovaný materiál a služby -109 679 -56 192 -53 487 

Osobné náklady -60 767 -53 137 -7 630 

Odpisy a amortizácia -140 881 -127 801 -13 080 

Výnosy z dotácií  81 115 96 956 -15 841 

Úrokové výnosy / náklady netto -830 -1 124 294 

Ostatné prevádzkové výnosy/(náklady) netto -4 134 -1 517 -2 617 

Zisk pred zdanením 8 521 39 536 -31 015 

Daň z príjmu -2 251 -5 566 3 315 

Čistý zisk 6 270 33 970 -27 700 

Ostatné súčasti komplexného výsledku:    

Finančné aktíva k dispozícii na predaj    

Zabezpečenia peňažných tokov    

Prírastky z precenenia nehnuteľností    

Aktuárske zisky (straty) z definovaných 
dôchodkových programov 

0 -2 795 2 795 

Podiel na ostatných súčastiach komplexného 
výsledku pridružených podnikov 

   

Daň z príjmov vzťahujúca sa na zložky 
ostatných súčastí komplexného výsledku 

0 587 -587 

Ostatné súčasti komplexného výsledku za rok 
po zdanení 

0 -2 208 2 208 

Celkový komplexný výsledok za rok 6 270 31 762 -25 492 
 
Spoločnosť očakáva ku koncu roka 2021 dosiahnutie čistého zisku na úrovni 6 270 tis. €.  
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Údaje v tis. € 
Výhľad do roku 

2021 
Skutočnosť 2020 

Rozdiel 
2021 – 2020 

Aktíva celkom 10 810 000 10 195 253 614 747 

Neobežný majetok celkom 10 267 187 9 763 018 504 169 

                     z toho Dlhodobý hmotný majetok 10 246 257 9 738 473 507 784 

Obežný majetok celkom 542 813 432 235 110 578 

 
Nárast celkovej výšky aktív spoločnosti v roku 2021 je reprezentovaný prírastkom v oblasti dlhodobého majetku 
a dokumentuje očakávaný trend v investičnej činnosti spoločnosti, t. j. príprave a výstavbe nových úsekov D a RC. 
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11. PRÍLOHY 

Príloha č. 1: 
Platné a účinné zmluvy k 31.12.2020 týkajúce sa prioritného infraštruktúrneho majetku NDS  
 

P.č. Číslo zmluvy Typ zmluvy Predmet zmluvy Doba trvania 

1 ZML/96/2009 nájomná 
nájom časti pozemku v k. ú. Kočovce 
za účelom uloženia oceľovej chráničky 

09.06.2024 

2 ZML/271/2010 nájomná 
nájom časti Západný portálový objekt 
tunela Horelica 

06.06.2026 

3 ZML/272/2010 nájomná 
nájom časti Západný portálový objekt 
tunela Branisko 

30.06.2023 

4 ZML/273/2010 nájomná 
nájom časti pozemku na základňovú 
stanicu Čataj 

31.12.2022 

5 ZML/274/2008 nájomná 
nájom časti pozemku pre základňovú 
stanicu v k. ú. Lozorno 

31.12.2022 

6 ZML/160/2009 nájomná 
nájom časti D1 Senec - Trnava v k.ú. 
Igram – mýtna brána F3 

31.12.2022 

7 ZML/182/2009 nájomná 
nájom časti D1 – Liptovský Hrádok – 
Hybe – mýtna brána F4 

31.12.2022 

8 ZML/189/2009 nájomná 
nájom časti D2 Kúty Malacky – mýtna 
brána F1 

31.12.2022 

9 ZML/125/2009 nájomná 
nájom časti D2 - Viedenská cesta - 
štátna hranica SR/MR - mýtna brána 
F2 

31.12.2022 

10 ZML/247/2010 nájomná 
nájom čistiarne odpadových vôd 
Beckov 

31.12.2022 

11 ZML/72/2010 nájomná 
prenájom časti R1 - Nová Baňa – 
Žarnovica – mýtna brána F5 

31.12.2022 

12 ZML/268/2010 nájomná 
nájom nebytových priestorov v SSÚD 8 
Liptovský Mikuláš 

08.08.2021 

13 ZML/275/2010 nájomná nájom časti PDO Hrádok 21.06.2036 

14 ZML/276/2010 nájomná 
nájom nebytových priestorov v SSÚD 2 
Bratislava 

30.06.2020 

15 ZML/283/2010 nájomná nájom časti PDO Malacky 01.07.2024 

16 ZML/285/2010 nájomná nájom časti PDO Hybe 29.06.2028 

17 ZML/286/2010 nájomná nájom časti ĽDO Hybe 29.06.2028 

18 ZML/287/2010 nájomná nájom časti PDO Zamarovce 23.11.2027 

19 ZML/288/2010 nájomná nájom časti ĽDO Zeleneč 31.12.2026 

20 ZML/289/2010 nájomná nájom časti PDO Zlaté Piesky 30.08.2034 

21 ZML/290/2010 nájomná nájom časti PDO Lamač 31.12.2026 

22 ZML/0001/2008 nájomná nájom časti PDO Jarovce 14.04.2038 

23 ZML/291/2010 nájomná nájom časti ĽDO Jarovce 22.08.2027 

24 ZML/294/2010 nájomná nájom časti ĽDO Lamač 17.12.2034 

25 ZML/295/2010 nájomná nájom časti pozemku v k. ú. Malacky 31.12.2020 
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26 ZML/296/2010 nájomná nájom časti PDO Ivachnová 26.10.2028 

27 ZML/297/2010 nájomná nájom časti PDO Zeleneč 31.12.2026 

28 ZML/298/2010 nájomná nájom časti ĽDO Zamarovce 27.12.2034 

29 ZML/299/2010 nájomná nájom časti ĽDO Zlaté piesky 31.01.2035 

30 ZML/300/2010 nájomná nájom časti PDO Sekule 31.12.2026 

31 ZML/301/2010 nájomná nájom časti ĽDO Sekule 31.12.2027 

32 ZML/1835/2010 nájomná 
nájom technologickej miestnosti č. 
1.10 + časť stožiara na umiestnenie 
paraboly tunel Bôrik 

22.03.2020 

33 ZML/324/2010 nájomná nájom obojstranného odpočívadla 
Janovík 

27.06.2030 

34 ZML/331/2010 nájomná 
nájom časti západný portálový objekt 
tunela Horelica 31.12.2026 

35 ZML/332/2010 nájomná 
nájom časti západný portálový objekt 
tunela Branisko 30.06.2023 

36 ZML/334/2010 nájomná nájom pozemku v SSÚD 2 Bratislava 30.09.2020 

37 ZML/335/2010 nájomná nájom časti DO Janovík 30.09.2020 

38 ZML/336/2010 nájomná nájom časti odpočívadla Čataj 11.08.2024 

39 ZML/12/2011 nájomná nájom časti ĽDO Červeník 30.12.2026 

40 ZML/13/2011 nájomná nájom časti PDO Červeník 31.12.2026 

41 ZML/67/2011 nájomná nájom ĽDO Červeník 22.03.2037 

42 ZML/68/2011 nájomná nájom PDO Červeník 31.12.2026 

43 ZML/1448/2010 nájomná 
nájom technologickej miestnosti + časť 
stožiara na umiestnenie paraboly v 
tunely Bôrik 

17.12.2020 

44 ZM/2011/0222 nájomná 
nájom čističky odpadových vôd na 
odpočívadle Hrádok 

29.06.2021 

45 ZM/2012/0071 nájomná nájom časti PDO Sverepec 15.03.2042 

46 ZM/2012/0070 nájomná nájom časti PDO Malý Šariš 15.03.2042 

47 ZM/2012/0069 nájomná nájom časti ĽDO Malý Šariš 15.03.2042 

48 ZM/2013/0179 nájomná nájom časti ĽDO Hrádok 22.07.2043 

49 ZM/2013/0217 nájomná časť ĽDO Štrba 22.07.2043 

50 ZM/2013/0218 nájomná časť PDO Štrba 22.07.2043 

51 ZM/2014/0279 nájomná 
nájom časti pozemku v k. ú. Petržalka 
a umeleckého diela „Slnečné hodiny“ 

13.08.2024 

52 ZM/2015/0025 nájomná nájom časti pozemku v k. ú. Vajnory 31.08.2020 

53 ZM/2015/0526 nájomná nájom objektu služieb na ĽDO Beluša 28.12.2020 

54 ZM/2015/0438 nájomná nájom objektu služieb na PDO Prejta 17.10.2020 

55 ZM/2015/0160 nájomná 
nájom časti D1 Prešov - Budimír na 
vybudovanie mýtnej brány 

31.12.2022 
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56 ZM/2015/0121 nájomná nájom časti ĽDO Považská Bystrica 26.03.2045 

57 ZM/2015/0436 nájomná 
nájom časti ĽDO Zeleneč na výstavbu 
elektrostanice 

15.10.2025 

58 ZM/2015/0435 nájomná 
nájom časti ĽDO Sekule na výstavbu 
elektrostanice 

15.10.2025 

59 ZM/2015/0475 nájomná 
nájom časti stožiara pri SSÚD1 
Malacky 

11.11.2025 

60 ZM/2015/0026 nájomná nájom objektu služieb na PDO Beckov 17.01.2020 

61 ZM/2015/0027 nájomná nájom objektu služieb na ĽDO Beckov 17.01.2020 

62 ZM/2015/0012 nájomná nájom časti pozemku v k. ú. Ružinov 14.01.2020 

63 ZM/2015/0441 nájomná nájom časti ĽDO Levoča 21.10.2045 

64 ZM/2015/0524 nájomná nájom časti cesty I. triedy I/17 
a rýchlostnej cesty R2 (I/50) 

23.12.2045 

65 ZM/2016/0260 nájomná 
Nájom časti pozemku v k. ú. Banská 
Bystrica  

05.07.2021 

66 ZM/2016/0213 nájomná 
nájom časti stožiara pri SSÚD1 
Malacky 

04.05.2031 

67 ZM/2016/0212 nájomná 
nájom časti východného portálového 
objektu tunela Šibenik  

04.05.2026 

68 ZM/2016/0262 nájomná 
nájom objektu služieb na ĽDO 
Batizovce 

05.07.2021 

69 ZM/2016/0261 nájomná 
nájom časti východného portálového 
objektu tunela Šibenik  

01.07.2026 

70 ZM/2016/0259 nájomná 
nájom časti pozemkov a časti 
káblového priestoru mosta Lafranconi  

05.07.2026 

71 ZM/2016/0377 nájomná nájom časti pozemkov v k. ú. Sekule  31.12.2026 

72 ZM/2016/0397 nájomná 
nájom časti spevnenej plochy na 
diaľničnom odpočívadle hraničného 
priechodu Brodské  

31.12.2020 

73 ZM/2016/0484 nájomná nájom časti pozemku v k. ú. Ružinov 15.12.2021 

74 ZM/2017/0155 nájomná 
nájom nebytových priestorov na SSÚD 
10 Beharovce 

10.05.2021 

75 ZM/2017/0202 nájomná 
nájom nebytových priestorov na SSÚD 
10 Beharovce 

14.06.2021 

76 ZM/2017/0282 nájomná nájom HDPE rúry 08.09.2022 

77 ZM/2017/0331 nájomná 
nájom pozemku a časti stožiara pri 
SSÚD 1 Malacky 

02.11.2032 

78 ZM/2017/0328 nájomná 
nájom časti spevnených pozemkov 
k. ú. Ivanovce 

10 rokov od 
vydania 

stavebného 
povolenia 

79 ZM/2017/0388 nájomná nájom časti pozemku v k. ú. Ružinov 12.12.2027 

80 ZM/2017/379 nájomná nájom časti pozemku na PDO Zeleneč 18.12.2022 
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81 ZM/2017/0400 nájomná 
nájom technologickej miestnosti 
a časti stožiara na umiestnenie 
paraboly v tuneli Poľana 

20.12.2027 

82 ZM/2017/0401 nájomná 
nájom technologickej miestnosti 
a časti stožiara na umiestnenie 
paraboly v tuneli Svrčinovec 

20.12.2017 

83 ZM/2018/0027 nájomná 
nájom technologickej miestnosti 
a časti stožiara na umiestnenie 
paraboly v tuneli Poľana 

17.02.2028 

84 ZM/2018/0029 nájomná 
nájom technologickej miestnosti 
a časti stožiara na umiestnenie 
paraboly v tuneli Svrčinovec 

17.02.2028 

85 ZM/2018/0037 nájomná 
nájom časti spevnených plôch 
a stožiara v SSÚD Trnava 

01.06.2028 

86 ZM/2018/0030 nájomná 
nájom technologickej miestnosti 
a časti stožiara na umiestnenie 
paraboly v tuneli  Poľana 

17.02.2028 

87 ZM/2018/0028 nájomná 
nájom technologickej miestnosti 
a časti stožiara na umiestnenie 
paraboly v tuneli Svrčinovec 

17.02.2028 

88 ZM/2018/0224 nájomná 
nájom objektu služieb na PDO 
Východná 

26.06.2023 

89 ZM/2019/0025 nájomná nájom časti pozemku v k. ú. Malacky 31.12.2019 

90 ZM/2019/0024 nájomná nájom časti pozemku v k. ú. Petržalka 23.01.2029 

91 ZM/2019/0201 nájomná nájom častí pozemkov v k. ú. Poprad 
10 rokov od 

oznámenia začatia 
stavebných prác 

92 ZM/2019/0212 nájomná nájom časti PDO Stupava, k. ú. Mást 10.07.2024 

93 ZM/2019/0211 nájomná 
nájom hraničného obchodného miesta 
v k. ú. Čierne 

10.07.2024 

94 ZM/2019/0213 nájomná nájom optických káblov 28.02.2029 

95 ZM/2019/0233 nájomná nájom časti PDO Čataj, k. ú. Čataj 26.07.2024 

96 ZM/2019/0319 nájomná nájom časti pozemku v k. ú. Ružinov 25.09.2029 

97 ZM/2019/0439 nájomná nájom časti ĽDO Jarovce 

10 rokov odo dňa 
nadobudnutia 

účinnosti zmluvy, t. 
j. od odovzdania 
predmetu nájmu 

(ešte k tomu 
nedošlo) 

98 ZM/2020/0101 nájomná 
nájom časti stožiara v SSÚD 10 
Beharovce 

od odovzdania 
predmetu nájmu 

10 rokov (k 
odovzdaniu 

predmetu nájmu 
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má dôjsť najneskôr 
do 2 rokov odo dňa 
zverejnenia zmluvy 
v CRZ 26.02.2020) 

99 ZM/2020/0138 nájomná 
nájom súčasti cesty I/9 Hranica ČR/SR 
Drietoma (Mýtna brána P62 – 
Holbová)  

31.12.2022 

100 ZM/2020/0228 nájomná 
nájom objektu služieb na ĽDO 
Predmier 

31.7.2025 

101 ZM/2020/0350 nájomná 
nájom objektu služieb na PDO 
Predmier 

30.11.2025 

102 ZM/2013/0332 výpožička 
prenechanie kancelárskych priestorov 
v SSÚD 5 Považská Bystrica do užívania 

31.12.2021 

103 ZML/56/2009 výpožička 
prenechanie nebytových priestorov + 
hnuteľných vecí v areáli SSUD1 
Malacky do užívania 

01.01.2020 

104 ZM/2015/0223 výpožička 
prenechanie 4 ks stacionárnych 
radarov a 8 skríň s klimatizáciou na 
diaľnici D1 

31.12.2019 

105 ZML/162/2009 výpožička 
prenechanie nebytových priestorov v 
SSÚD Mengusovce do užívania 

01.01.2020 

106 ZML/161/2009 výpožička 
prenechanie nebytových priestorov v 
SSÚD Mengusovce do užívania 

01.01.2020 

107 ZML/72/2009 výpožička 
prenechanie nebytových priestorov v 
SSÚD 10 Beharovce do užívania 

01.01.2020 

108 ZML/55/2009 výpožička 
prenechanie nebytových priestorov v 
SSÚD 10 Beharovce do užívania 

01.01.2020 

109 ZML/61/2009 výpožička 
prenechanie nebytových priestorov + 
hnut. vecí v areáli SSÚD 8 Liptovský 
Mikuláš do užívania 

01.01.2020 

110 ZML/57/2009 výpožička 
prenechanie stavieb v areáli SSÚD 4 
Trenčín + hnuteľných vecí do užívania 01.01.2020 

111 ZM/2016/0111 výpožička 
prenechanie nebytových priestorov a 
spevnených plôch na HP Jarovce 

29.2.2021 

112 ZM/2018/0367 výpožička 

prenechanie nehnuteľností v k. ú. 
Skalité a časti PTO Poľana na 
zabezpečenie prevádzky rádiovej siete 
SITNO využívanej PZ SR a záchrannými 
zložkami integrovaného systému  

31.12.2023 

113 ZML/128/2008 vecné bremeno právo uloženia tlakovej kanalizácie v k. 
ú. Chorvátsky Grob pri diaľnici D1 

doba životnosti 
tlakovej kanalizácie 

114 ZML/92/2009 vecné bremeno 
právo uložiť káblový rozvod v časti 
pozemku v k. ú. Senec 

na dobu neurčitú 
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115 ZML/0005/2009 vecné bremeno 
dohoda o zaplatení náhrady na 
obmedzenie užívania nehnuteľnosti - 
optická sieť v k. ú. Trnávka 

na dobu neurčitú 

116 ZML/281/2010 vecné bremeno 
právo vybudovať kanalizáciu cez časť 
pozemku v katastrálnom území Ploštín 

27.11.2023 

117 ZML/150/2009 vecné bremeno 
právo zriadiť optický kábel na časti 
pozemku v k. ú. Zeleneč 

na dobu neurčitú 

118 ZML/97/2010 vecné bremeno 
právo zriadiť kanalizačnú a vodovodnú 
prípojku v časti pozemku v k. ú. 
Zeleneč 

doba životnosti 
inžinierskych sietí 

119 ZML/322/2010 vecné bremeno 
právo na vybudovanie káblovej 
prípojky VN v k. ú. Lamač 30.11.2026 

120 ZML/323/2010 vecné bremeno 
právo viesť káblovú prípojku NN cez 
časť pozemku v k. ú. Ružinov 

20.10.2024 

121 ZML/397/2010 vecné bremeno 
právo vybudovať inžinierske siete cez 
časť pozemku v k. ú. Žlkovce 

doba životnosti 
inžinierskych sietí, 
resp. 20 rokov od 

nadobudnutia 
práva 

zodpovedajúceho 
vecnému bremenu 

122 ZML/1306/2010 vecné bremeno 
právo vybudovať DTL a NTL prípojky na 
pozemku NDS v katastrálnom území 
Ružinov 

doba životnosti 
inžinierskych sietí 

123 ZML/1719/2010 vecné bremeno 
právo vybudovať NN prípojku k mýtnej 
bráne na pozemkoch v k. ú. Veľké 
Leváre 

31.12.2022 

124 ZML/1714/2010 vecné bremeno 
právo vybudovať optickú sieť na 
pozemkoch v k. ú. Záhorská Bystrica, 
právo vstupu za účelom opráv a pod. 

27.09.2033 

125 ZML/1876/2010 vecné bremeno 
právo zriadiť VN káblovú prípojku na 
časti pozemku v k. ú. Ružinov 

20.04.2031 

126 ZM/2011/0359 vecné bremeno 
právo vybudovať NN prípojku mýtnej 
brány F2 cez pozemky NDS v k. ú. 
Jarovce 

31.12.2022 

127 ZM/187/2011 vecné bremeno 

právo vybudovať časť kanalizácie na 
pozemkoch v k. ú. Banská Bystrica 
a právo vstupovať na ne za účelom 
opráv a pod. 

na dobu neurčitú 

128 ZM/2011/0498 vecné bremeno 
právo vybudovať prípojku VTL plynu 
sčasti na pozemkoch pod diaľnicou D1 na dobu neurčitú 
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129 ZM/2012/0017 vecné bremeno 
právo vybudovať optické káble na 
pozemku NDS v k. ú. Ružinov a právo 
vstupovať naň za účelom údržby a pod. 

04.04.2032 

130 ZM/2013/0137 vecné bremeno 
právo uloženia kanalizácie a právo 
vstupu na časť pozemkov v k. ú. 
Zeleneč 

31.12.2026 

131 ZM/2013/0139 vecné bremeno 
právo uloženia kanalizácie a právo 
vstupu na časti pozemkov v k. ú. 
Banská Bystrica 

30.12.2033 

132 ZM/2013/0248 vecné bremeno právo uloženia kanalizácie a právo 
vstupu na časť pozemku v k. ú. Zavar 

20.08.2034 

133 ZM/2013/0387 vecné bremeno 
právo uloženia kanalizácie a právo 
vstupu na časť pozemku v k. ú. 
Malacky 

04.02.2034 

134 ZM/2015/0310 vecné bremeno 
právo uloženia VN linky cez pozemky 
v k. ú. Lamač 

02.11.2035 

135 ZM/2015/0517 vecné bremeno 
právo uloženia elektroenergetickej 
stavby na časti pozemkov v k. ú. 
Petržalka 

na dobu neurčitú 

136 ZM/2016/0128 vecné bremeno 
právo uloženia elektroenergetickej 
stavby v k. ú. Zeleneč 

15.10.2025 

137 ZM/2016/0080 vecné bremeno 
právo uloženia vodnej stavby a právo 
vstupu na časť pozemkov v k. ú. 
Bernolákovo  

doba životnosti 
inžinierskych sietí 
resp. 20 rokov od 

nadobudnutia 
práva 

zodpovedajúceho 
vecnému bremenu 

138 ZM/2016/0204 vecné bremeno právo uloženia elektroenergetického 
zariadenia a právo vstupu v k. ú. Sereď 

doba životnosti 
elektroenergetické-

ho zariadenia  

139 ZM/2016/0209 vecné bremeno 
právo uloženia vodnej stavby a právo 
vstupu v k. ú. Trnávka 

doba životnosti 
inžinierskych sietí 
resp. 20 rokov od 

nadobudnutia 
práva 

zodpovedajúceho 
vecnému bremenu 

140 ZM/2016/0239 vecné bremeno 
právo uloženia elektroenergetického 
zariadenia a právo vstupu v k. ú. 
Petržalka 

doba životnosti 
elektroenergetické

ho zariadenia  
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141 ZM/2016/0418 vecné bremeno 
právo uloženia kanalizácie a právo 
vstupu na časť pozemkov v k. ú. 
Vrakuňa 

doba životnosti 
kanalizácie 

142 ZM/2016/0460 vecné bremeno 
právo uloženia kanalizácie a právo 
vstupu na časť pozemkov v k. ú. 
Malacky 

doba neurčitá, od 
nadobudnutia 

práva 
zodpovedajúceho 

vecnému bremenu 

143 ZM/2017/0193 vecné bremeno 
právo uloženia kanalizácie a právo 
vstupu na časť pozemkov v k. ú. 
Záhorská Bystrica 

po dobu životnosti 
vodnej stavby 

144 ZM/2017/0236 vecné bremeno 
právo uloženia dažďovej kanalizácie na 
pozemkoch v k. ú. Mlynárce 

na dobu neurčitú 

145 ZM/2017/0244 vecné bremeno 
právo uloženia elektroenergetických 
zariadení v k. ú. Vlčkovce 

po dobu životnosti 
stavby 

146 ZM/2017/0317 vecné bremeno 
právo uloženia vodovodného potrubia, 
v k. ú. Mlynárce 

po dobu životnosti 
stavby 

147 ZM/2018/0350 vecné bremeno právo umiestnenia verejného 
osvetlenia v k. ú. Mlynárce 

na dobu neurčitú 

148 ZM/2019/0159 vecné bremeno právo uloženia inžinierskych sietí v k.ú. 
Sverepec  

do dobu trvania 
nájomnej zmluvy 
ZML/2012/0071, 

t.j. 15.3.2042 

149 ZM/2020/0054 vecné bremeno 
právo uloženia inžinierskych sietí - el. 
vedenie, plynovod, kanalizácia na ĽDO 
Sekule 

po dobu trvania NZ 
ZML/301/2010, t.j. 

do 31.12.2027 

150 ZM/2020/0087 vecné bremeno 
právo uloženia plynovodu, k. ú. Banská 
Bystrica 
 

na dobu neurčitú  
 

151 ZM/2020/0130 vecné bremeno 
právo prechodu a prejazdu, k. ú. 
Malacky 

doba určitá, 20 
rokov od vkladu 

práva do KN, t. j. 
do 27.4.2040 

152 ZM/2020/0286 vecné bremeno 
právo uloženia inžinierskych sietí: 
plynovod a prípojka vody, k. ú. Banská 
Bystrica 

na dobu určitú  - 
po dobu trvania 

stavby, max. však 
60 rokov od 

nadobudnutia práv 
zodpovedajúcim 

vecným bremenám 
do KN, t. j. max. do 

4.11.2080 

153 ZM/2020/0316 vecné bremeno 
právo prechodu a prejazdu, k. ú. 
Petrovany 

20 rokov od 
povolenia vkladu 

práva do KN 
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Príloha č. 2: 

Pohyby v evidencii PIM špecifikovaného MDV SR v roku 2020 

 

Budovy,  
haly,  

stavby - 
strediská 

Stavby  
diaľnice 

Stavby  
rýchlostné  

cesty 
Pozemky SPOLU 

tis. € tis. € tis. € tis. € tis. € 

Obstarávacia cena k 1.1.2020 75 565 4 648 618 1 311 826 122 501 6 158 510 

Účtovná hodnota k 1.1.2020 58 828 3 881 289 1 110 147 122 501 5 172 765 

Odpis 2020 1 448 74 702 18 624 0 94 774 

Prírastky 2 723 3 033  2 102 22 876 30 734 

Technické zhodnotenie 2 723 3 033 2 102 0 7 858 

Zaradenie do PIM rozhodnutím MDV SR* 0 0 0 22 876 22 876  

Účtovné presuny  0 0 0 0 0 

Úbytky 0 0 0 0 0 

Vyradenie z PIM rozhodnutím 
predstavenstva NDS 

0 0 0 0 0 

Predaj/Likvidácia 0 0 0 0 0 

Obstarávacia cena k 31.12.2020 78 288 4 651 651 1 313 928 145 377 6 189 244 

Účtovná zostatková hodnota 
k 31.12.2020 

60 102 3 809 620 1 093 625 145 377 5 108 724 

* Rozhodnutie Jediného akcionára č. 66/RA-2019 

 


